



# 乡村教育发展项目 2022年第一季度报告

中国扶贫基金会

教育发展项目部

2022年4月

## 一、项目介绍

针对乡村教育理念落后，教师队伍能力建设不足以及基础设施薄弱的问题，中国扶贫基金会于 2017 年发起乡村教育项目，该项目通过援建学校基础设施、开展乡村师生能力建设、资助乡村师生等方式为乡村学校、乡村教师团队、学生及家庭提供教育资源支持，以改善乡村教育资源环境，助力乡村教育全面发展。

## 二、项目资金情况

2022 年第一季度乡村教育发展项目共计收入 2891711.9 元，项目支出 4558065.33 元。

## 三、项目进度概况

乡村教育发展项目是综合类项目，目前有 8 个子项目正在执行。

具体情况如下：

项目名称	项目进度
陈赫乡村公益爱心基金	截至 3 月底，晴隆县战马村人才公寓及电商孵化馆已完成主体建设及室内装修，正在进行室外工程收尾阶段。
生态校园补水计划	本季度，项目计划首批在吴忠市红寺堡区马渠小学、红寺堡东源小学、大河第十一小学、柳泉中心小学、太阳山中心小学等五所项目学校实施。目前已为 5 所学校配置 22 台三龙头的学生饮水设备。
长宁县国贸小学建设项目	长宁县国贸小学建设项目已于 2021 竣工，本季度无进展，待拨付尾款后结项。

<p>银保监会 教育助学项目</p>	<p>本季度无进展。</p>
<p>横峰县港边石油 中心小学建设项目</p>	<p>本季度，横峰县港边石油中心小学建设项目截至3月已整体完成建设，待提供竣工验收报告与结算报告后拨付尾款并结项。</p>
<p>书路计划项目</p>	<p>受疫情影响，本季度无进展。</p>
<p>大歹王玉教育项目</p>	<p>本季度无进展。</p>
<p>南网知行书屋项目</p>	<p>本季度，南网知行书屋项目在5省（区）18个县（市/区）选址101所小学建设知行书屋，直接受益人数超8万人（次）。该项目主要开展建好和管好工作，“建好书屋，营造温馨校园”方面，按照设计完成101所书屋基础改造、定制灯具安装、定制家具生产及安装，为每所书屋购置图书4000余册；“管好书屋，建立长效管理机制”方面，已为书屋1套配置智能化图书管理系统，学校设立图书管理员，提升书屋的管理和使用效率。</p>

#### 四、相关图片



(人才公寓及电商孵化馆周边硬化)



(横峰县港边石油中心小学建设项目完工图)



（图书上架后的知行书屋）



（知行书屋一角）