

目录

第一部分 项目介绍	1
第二部分 项目进展	1
一、星巴克-“共享价值”普洱咖啡产业扶持项目	1
二、星巴克-“共享价值 美丽星村计划”项目	2

第一部分 项目介绍

针对乡村产业发展薄弱的现状，中国扶贫基金会于 2019 年发起乡村产业发展项目，该项目通过能力建设和资源链接等方式，支持乡村集体经济组织建设、人才培养，探索产业创新模式，助力产业振兴。

第二部分 项目进展

一、星巴克-“共享价值”普洱咖啡产业扶持项目

1 月，宁洱县漫海村，漫芽村，普胜村，秀柏村四个项目村有序进行农事生产活动，包括咖啡采摘，咖啡加工等生产工作。



截止 2 月，共计开展开展 13 场技术培训，驻地常规技术指导等培训 77 场，TOT 培训 1 场，共计培训的咖农、种植大户、带头人等 5324 人。

3 月，云南农业大学热带作物学院主办咖啡产业发展综合技术培训，培训主题围绕产业政策、咖啡三产融合以及种植管理综合技术等内容，孟连和宁洱县咖啡产业分管领导、合作社带头人、村干部、技术人员、示范基地农户等 110 人参加培训。



3 月，孟连和宁洱县咖啡产业分管领导，合作社带头人、村干部、技术人员、示范基地农户前往宁洱县淳乐咖啡庄园，参观学习咖啡鲜果节水加工新技术，此项技术借助设施设备+无水加工技术，实现咖啡初加工过程中污水零排放。




二、星巴克-“共享价值 美丽星村计划”项目

1 月，在普洱市乡村振兴局会议室召开“共享价值 美丽星村”示范点项目推进工作会议，主要内容有上海同济城开规划设计院简要介绍示范点项目规划情况；中国扶贫基金会简要汇报星巴克资金预算、实施方案及第一季度工作计划。



2 月，发布星巴克“共享价值 美丽星村”项目驻村项目经理招聘，共收到简历 8 份，完成应聘人员初试，遴选出 4 人，并于 3 月完成复试工作。



2 月，上海市政府合作交流办、普洱市、中国扶贫基金会、星巴克、同济城市规划设计研究院等在上海召开“共享价值 美丽星村”普洱试点项目建设推进专题会，交流进展情况，商议讨论项目建设有关事项。



3 月，项目执行团队到野鸭塘咖啡庄园、小凹子咖啡庄园、漫崖咖啡庄园参观学习，对各咖啡庄园的整体设计及咖啡文化进行深入了解，为项目即将开展的“咖啡文化体验中心”建设提供了一些借鉴。



3 月，中国扶贫基金会产业发展项目部助理主任王国锋，张自涛和驻村项目经理与南屏镇党委副书记、镇长查健交流星巴克“共享价值 美丽星村”项目预算问题，咖啡文化交流体验中心建设分工及项目启动仪式安排。



3 月，普洱市思茅区南屏镇南岛河村股份经济联合社开设“共享价值美丽星村”专项账户，并入驻项目办公室；同时，驻点经理完成项目前期的村貌照片及视频素材收集，以及农户采访并撰写农户故事。



表 1 乡村产业发展项目财务报表一览表

1 项目资金	2,454,233.68 元	
2 执行情况		
2.1 项目支出	1,272,514.70 元	
2.2 项目收入	3,179,750.00 元	
3 待执行费用	4,361,468.98 元	