

经济林生态扶贫项目

2019 年度总结报告

2019 年 12 月

一、项目基本情况

1. 项目整体情况

为响应生态扶贫、助力脱贫攻坚，中国扶贫基金会于 2018 年发起了经济林生态扶贫项目，探索经济林扶贫新模式，通过在生态脆弱地区发展适宜经济林木增加贫困人口务工收入及经济成果分红收入，丰富收入来源渠道，切实帮助生态脆弱地区百姓增收致富。目前经济林生态扶贫项目已在内蒙古、甘肃省、山西省 3 个省的 7 个县落地开展。

2. 本年度项目执行概述

经济林生态扶贫项目于 2019 年第一季度正式启动，已在内蒙古敖汉旗、甘肃省古浪县、武山县、临洮县、渭源县、山西省偏关县、平顺县共计 7 个国家级贫困县落地，其中深度贫困县 3 个，涉及造林面积 70991 亩，累计项目资金 3503 万元。2019 年项目已在古浪县、偏关县、敖汉旗、武山县、平顺县共计完成造林 52791 亩，其中梭梭 10600 亩、花棒 10000 亩、沙棘 33191 亩。

二、项目年度工作情况

1. 项目筹资：

2019 年经济林生态扶贫项目自第一季度启动以来，共计收入 1571 万元（其中项目资金 1493 万元，项目管理费用 78 万元），所有资金均来自蚂蚁金服集团捐赠。

2. 项目管理：

（1）款物支出情况

本年度经济林生态扶贫项目在 7 个项目县落地，累计支出 1402 万元。具体情况如下：

序号	省份	县	项目内容	支出金额/万元	支出事由	备注
1	内蒙古	敖汉旗	5391 亩沙棘造林	121.29	第一笔项目资金	
2	甘肃	古浪县	10600 亩梭梭造林、10000 亩花棒造林	434.45	第一笔项目资金	
3	山西	偏关县	20000 亩沙棘造林	658.35	第一、二笔项目资金	
4	山西	平顺县	5000 亩沙棘造林	94.05	第一笔项目资金	
5	甘肃	武山县	5000 亩沙棘造林	94.05	第一笔项目资金	
6	甘肃	临洮县	5000 亩沙棘造林	0		
7	甘肃	渭源县	10000 亩沙棘造林	0		
合计				1402.19		

（2）受益人情况

本年经济林生态扶贫项目已覆盖内蒙古、甘肃、山西 3 个省的 7 个国家级贫困县，其中覆盖深度贫困县 3 个，累计受益人数 41563 人。

（3）项目运行情况

本年度项目已在内蒙古敖汉旗、甘肃省古浪县、武山县、临洮县、渭源县、山西省偏关县、平顺县共计 7 个国家级贫困县落地，已在古浪县、偏关县、敖汉旗、武山县、平顺县共计完成造林 52791 亩，其中梭梭 10600 亩、花棒 10000 亩、沙棘 33191 亩。具体情况如下：

序号	省份	县	项目内容	项目进度	备注
1	内蒙古	敖汉旗	5391 亩沙棘造林	已完成造林	进入养护期
2	甘肃	古浪县	10600 亩梭梭造林、10000 亩花棒造林	已完成造林	进入养护期
3	山西	偏关县	20000 亩沙棘造林	已完成造林	进入养护期
4	山西	平顺县	5000 亩沙棘造林	完成 4000 亩造林	剩余 1000 亩来年春种
5	甘肃	武山县	5000 亩沙棘造林	完成 3800 亩造林	剩余 1200 亩来年春种
6	甘肃	临洮县	5000 亩沙棘造林	完成造林前期准备	进入整地阶段
7	甘肃	渭源县	10000 亩沙棘造林	完成造林前期准备	进入整地阶段



古浪县经济林生态扶贫项目梭梭



敖汉旗经济林生态扶贫项目沙棘



偏关县经济林生态扶贫项目沙棘

三、项目活动



敖汉旗项目造林现场



古浪县项目造林现场



偏关县项目造林现场



古浪县梭梭种植地块评估考察照片



古浪县项目评估受益人访谈照片



偏关县沙棘种植地块评估考察照片



偏关县项目评估受益人访谈照片



武山县项目秋种考察照片



武山县项目秋种技术指导照片



平顺县项目秋种照片



平顺县项目秋种考察照片



山西省经济林生态扶贫项目评审答疑会