

# 生态林建设项目

2022 年第一季度项目总结报告

2022 年 3 月

---

## 一、项目介绍

针对生态环境脆弱制约乡村发展的问题,中国扶贫基金会于2018年发起生态林建设项目,该项目通过资金援助方式,为生态脆弱地区种植适宜的林木,逐步改善植被生态,助力乡村生态宜居环境建设。

## 二、项目资金情况

生态林建设项目2022年第一季度募集资金10,825,657.5元(其中公开募捐入0元,其他收入10,825,657.5元),投入款物支出7,277,060.03元。

## 三、项目进度概况

中国扶贫基金会生态林建设项目于2019年第一季度正式启动以来,已在内蒙古敖汉旗、克什克腾旗、多伦县、甘肃省古浪县、武山县、临洮县、渭源县、漳县、凉州区、山西省偏关县、平顺县、广灵县、岢岚县、岚县、左权县、灵丘县、五寨县、武乡县、陵川县、垣曲县共计20个县(旗/区)落地28个项目,涉及造林面积329971亩。

2022年第一季度,新增甘肃省古浪县、临洮县、渭源县、漳县、内蒙古克什克腾旗、多伦县7个项目区,涉及造林面积106980亩,目前已完成部分项目区的援助协议签署,正在推进春种建设。

1月25日,通过线上视频会议形式开展项目实施方案专家评审会。3月3日-5日,我会邀请专家前往甘肃省漳县、东乡县开展新项目申报拟种植地块实地考察。3月17日-18日,我会邀请专家前往内蒙古多伦县、正蓝旗开展新项目申报拟种植地块实地考察。3月22日,我会组织生态林建设项目管理优化专家讨论会。3月24日,通过线上视频会议完成甘肃省凉州区、临洮县、古浪县春种前的项目培训。

#### 四、项目活动照片



---

漳县、东乡县地块考察现场



多伦县、正蓝旗地块考察现场