



灾害救援项目

2022 年第二季度项目总结报告

2022 年 6 月

一、项目介绍

针对灾害容易导致受灾群众致贫、返贫的问题，中国乡村发展基金会于 2003 年发起灾害救援项目，通过开展减灾、备灾以及紧急救援、过渡安置、灾后恢复重建等方式，向受灾群众、受灾地区提供援助，减低灾害损失，提高社区韧性，帮助受灾群众度过难关、重建家园，助力建设宜居乡村。

二、项目资金情况

2022 年，灾害救援项目第二季度共计收入 5242156.08 元，项目支出 20473294.23 元。

三、项目进度概况表

共计 6 个子项目，4 个无进展待结项，2 个进行中。进行中项目情况如下：

项目名称	项目进度	影响项目进度的因素	备注
紧急救援项目	4 月 1 日-6 月 30 日期间，紧急救援项目开展公共卫生事件、地震、暴雨洪涝灾害救援响应，针对上海市金山区、云南省丘北县、福建省武平县、贵州省册亨县、广西壮族自治区藤县、忻城县、马巴西、四川省芦山县、江西省乐平市、湖南省江华县发放 84 消毒液 20 瓶、N95 口罩 300 只、人道救援应急箱 1500 个、方便面 900 箱、防护服 10200 件、防护面屏 200 个、防水电筒 160 个、防汛沙袋 2000 个、护目镜 200 个、藿香正气液 1000 盒、救灾帐篷 15 顶、矿泉水 920 件、米油包 332 份、棉被 500 床、凝胶洗手液 50 瓶、牛奶 1000 箱、喷雾机 10 台、体温枪 2 个、一次性医用手套 3000 副、医用酒精 20 瓶、雨靴 300 双、雨衣 300 件等救援物资，救援行动惠及 2.5 万余人次。	-	-

	<p>5月10日—11日，由中国乡村发展基金会主办的以“减轻灾害风险·守护美好家园”为主题的2022年中国乡村发展基金会人道救援网络大会在成都顺利召开。人道救援网络伙伴齐聚成都，受疫情影响会议采取线上与线下方式结合进行，17家人道救援网络伙伴代表、志愿者等30余人参会。</p>		
腾讯常态备灾共建项目	<p>4月1日-6月30日期间，腾讯常态备灾共建项目开展公共卫生事件、暴雨洪涝灾害救援响应，针对广东省翁源县、英德市、浈江区、广西壮族自治区北流市、湖南省辰溪县、江西省乐平市、四川省邻水县发放N95口罩15000个、防护服4280件、矿泉水5890箱、弥雾机4台、米油包1268份、人道救援应急箱1000个、医用隔离鞋套14200双、一次性医用口罩20000个、一次性医用帽5000个、医用检查手套10000双、医用面屏5000个、自热饭345盒等救援物资，转移被困群众约1200人，并累计完成环境消杀146000平方米救援行动惠及1.3万余人次。</p>	—	—
减防灾项目	<p>4月1日-6月30日期间，举办“向灾害SAY NO”-512线上直播活动5场，在广西壮族自治区桂平市石咀镇中心小学举行广西校园减灾教室项目启动仪式暨教师培训会，并为项目学校师生开展防灾减灾知识的培训。</p>		
九寨沟地震救援项目	无进展待结项		

芦山地震灾后重建项目	无进展待结项		
云南鲁甸地震灾后重建项目	无进展待结项		
玉树灾后重建项目	无进展待结项		

四、项目活动





应急物品、食品援助





环境消杀、紧急转移



减灾知识培训