



乡村教育发展项目

2022 年第二季度总结报告

中国乡村发展基金会

教育发展项目部

2022年7月

一、项目介绍

针对乡村教育理念落后，教师队伍能力建设不足以及基础设施薄弱的问题，中国乡村发展基金会（原中国扶贫基金会）于2017年发起乡村教育项目，该项目通过援建学校基础设施、开展乡村师生能力建设、资助乡村师生等方式为乡村学校、乡村教师团队、学生及家庭提供教育资源支持，以改善乡村教育资源环境，助力乡村教育全面发展。

二、项目资金情况

2022年第二季度乡村教育发展项目共计收入6445674.16元，项目支出4034378.05元。


三、项目进度概况

乡村教育发展项目是综合类项目，目前有8个子项目正在执行。具体情况如下：

项目名称	项目进度
陈赫乡村公益爱心基金	本季度，晴隆县战马村人才公寓及电商孵化馆已竣工，结项资料准备中。
生态校园补水计划	本季度，生态校园补水计划援助的5所项目学校：吴忠市红寺堡区马渠小学、东源小学、大河龙源小学（原大河第十一小学）、柳泉中心小学、太阳山中心小学的饮水设备已安装完毕，正在进行水质检测。
长宁县国贸小学建设项目	长宁县国贸小学建设项目已于2021年竣工，本季度无进展，待拨付尾款后结项。

<p>银保监会 教育助学项目</p>	<p>本季度无进展。</p>
<p>横峰县港边石油 中心小学建设项目</p>	<p>横峰县港边石油中心小学建设项目已整体完成建设，本季度无进展，待当地提供竣工验收报告与结算报告后拨付尾款并结项。</p>
<p>书路计划项目</p>	<p>受疫情影响，本季度无进展。</p>
<p>大歹王玉教育项目</p>	<p>本季度，大歹王玉教育项目为大歹小学舞台安装桁架并贴瓷砖。</p>
<p>南网知行书屋项目</p>	<p>本季度，南网知行书屋项目在5省（直辖市、自治区）28县（市、区）的151所学校（含南网自建的50所学校）开展建好、配好、管好、用好书屋及调研评估、活动宣传等工作；同时开展项目二期选址考察调研工作。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在建好书屋方面，一期的101间书屋已经完成建设，并各校已经开始投入使用，包括开放书屋阅读、借阅图书、开展阅读活动等，截至目前，75所学校的家具、图书、灯具、基建完成验收。 2. 在配好书屋方面，已为151所学校配送图书。 3. 在管好书屋方面，151校开始使用图书管理系统，并优化本校的书屋管理制度。 4. 在用好书屋方面，“乡村教师领读人计划”于4月27日启动，每周三晚上作为共读与分享时间，已累计进行10期线上学习沙龙活动，超过1000人（次）老师参与；“乡村教师阅读俱乐部”于4月启动，已完成151所学校与15位种子教师的结对；阅读课程研发于5月20日启动，已完成30%课程研发。

四、相关图片



(晴隆县战马村人才公寓竣工)



(人才公寓配套设施完工图)



(柳泉小学校园生态补水项目完工图)



(全面建成后的南网知行书屋)