



儿童健康保障项目 2022 年第二季度项目总结

中国乡村发展基金会

2022 年 7 月

一、儿童健康保障项目介绍

为助力提高欠发达地区儿童健康水平，中国乡村发展基金会于2022年发起儿童健康保障项目，通过为欠发达地区低收入家庭儿童提供健康服务，打造儿童就医友好环境，助力基层儿童医疗保健服务队伍建设和儿童健康服务体系完善。

二、2022年第二季度项目募捐情况

儿童健康保障项目2022年第二季度累计募集到账资金2332.80万元。募集资金收入来源：

- 1) 公开募捐收入81.80万元；
- 2) 其他收入来源2251.00万元。

三、2022年第二季度项目支出情况

儿童健康保障项目2022年第二季度项目暂无支出。（项目执行暂未启动）

四、项目实施情况

（一）项目线上调研会

1、4月27日，中国乡村发展基金会加油宝贝项目团队召开巨鹿县项目线上调研会，巨鹿县相关部门参与线上会议。



2、5月17日，中国乡村发展基金会加油宝贝项目团队召开积石山县线上调研会，积石山县相关部门参与线上会议。



3、5月18日，中国乡村发展基金会加油宝贝项目团队召开察布查尔县线上调研会，布查尔县相关部门参与线上会议。




4、5月22日，中国乡村发展基金会加油宝贝项目团队召开托里县线上调研会，托里县相关部门参与线上会议。



5、5月30日，中国乡村发展基金会加油宝贝项目团队召开青河县线上调研会，青河县相关部门参与线上会议。



6、6月13日，中国乡村发展基金会加油宝贝项目团队召开横峰县线上调研会，横峰县相关部门参与线上会议。



（二）项目宣传与推广

5月26日项目上线支付宝公益平台，在6.1-6.3联合蚂蚁庄园上线“宝贝梦乐园”互动页面并参与蚂蚁庄园高级饲料排期。活动期间累计筹款超过57万元，并有约25万人次爱心网友参与互动。