

学前学会普通话项目

2020 年度第二季度项目总结报告

(2020 年 4 月 1 日—2020 年 6 月 30 日)

一、项目基本情况概述

2018 年 7 月 30 日，国务院扶贫办、教育部联合发起学前学会普通话项目，通过面向社会募集资金，对凉山州各幼教点的在读儿童开展普通话教育。

中国扶贫基金会作为项目公开募捐单位，为项目提供公开募捐支持，负责公开募捐的备案、互联网平台和企业捐赠资金的接收与管理等。中国扶贫志愿服务促进会负责项目组织实施。中国社会扶贫网为项目指定信息发布平台。

(一) 项目目标

通过面向社会募集资金，对凉山州各幼教点的在读儿童开展普通话教育，帮助凉山州 3-6 岁儿童学会普通话，使其在接受义务教育前能够使用国家通用语言进行沟通交流，形成普通话思维习惯，实现听懂、能说、敢说、会用。同时，探索一套行之有效、便于推广的少数民族聚集区学龄前儿童学习普通话的教学模式。

（二）项目内容

1、目标人群：幼教点就读的儿童

2、覆盖范围：凉山州 11 个深度贫困县和安宁河谷 6 个县市的民族乡镇，共覆盖 17 个县市。

3、实施内容

1) 研发教学方法和课程方案。包括教辅材料和教具，如：辅导员用书、幼儿用书、家长读本等，挂图、故事机、在线素材等。

2) 组织辅导员集中培训和在线培训。

3) 设计并开展教学工作督导和考核，保证项目按照教案设计实施。

6、基础保障：项目实施所需的幼教点基础设施、辅导员配备、辅导员补贴由凉山州人民政府负责落实，促进会委托专业机构在凉山州人民政府的支持下开展项目。

二、项目收支情况

2020 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间，当期累计接收公开募捐资金 47456 元，支出 30100000 元。

三、项目进展情况

（一）教学教具研发情况

2020 年 4 月-6 月期间，项目组出研发《“疫情期间”非集中培训指导》（第二期）、《“疫情期间”非集中培训方案》

(第二期)、《线上教研流程》等 18 个教学素材及 8 个手指游戏。

(二) 教辅资源发放情况

2020 年 4 月-6 月期间，项目组向凉山的辅导员发放了 150 余个电子版教学资源包，在乐山的辅导员发放了 145 个电子版教学资源包。

(三) 辅导员培训情况

2020 年 4 月至 6 月期间，项目组为凉山州 3298 个幼教点的辅导员开展线上线下辅导员培训，累计覆盖 16236 名幼儿教师；为乐山市 289 个幼教点的辅导员开展培训，其中线上培训 9 场，覆盖 594 人次。

(四) 督导情况

2020 年 4 月-6 月期间，项目组面向凉山州 2835 个幼教点派出了 160 名督导员，督导幼教点 3357 次，面向乐山 289 个幼教点派出 18 名督导人员，督导幼教点 970 次，帮助和督促幼教点落实教学工作、检查教辅资源的发放和学普必须软件、硬件的配置、幼儿的第一次普测及辅导员常见问题的训练指导。