

学前学会普通话项目进展情况简报

(2021年7月1日—2021年9月30日)

一、项目基本情况概述

2018年7月30日,国家乡村振兴局(原国务院扶贫办)、教育部联合发起学前学会普通话项目,通过面向社会募集资金,对凉山州各幼教点的在读儿童开展普通话教育。

中国扶贫基金会作为项目公开募捐单位,为项目提供公开募捐支持,负责公开募捐的备案、互联网平台和企业捐赠资金的接收与管理等。中国扶贫志愿服务促进会负责项目实施。中国社会扶贫网为项目指定信息发布平台。

(一) 项目目标

通过面向社会募集资金,对凉山州各幼教点的在读儿童开展普通话教育,帮助凉山州3-6岁儿童学会普通话,使其在接受义务教育前能够使用国家通用语言进行沟通交流,形成普通话思维习惯,实现听懂、能说、敢说、会用。同时,探索一套行之有效、便于推广的少数民族聚集区学龄前儿童学习普通话的教学模式。

(二) 项目内容

1、目标人群:幼教点就读的儿童

2、覆盖范围：共覆盖凉山州 17 个县市。2020 年项目地区扩展至乐山市。

3、实施内容

1) 研发教学方法和课程方案。包括教辅材料和教具，如：辅导员用书、幼儿用书、家长读本等，挂图、故事机、在线素材等。

2) 组织辅导员集中培训和在线培训。

3) 设计并开展教学工作督导和考核，保证项目按照教案设计实施。

6、基础保障：项目实施所需的幼教点基础设施、辅导员配备、辅导员补贴由凉山州人民政府负责落实，促进会委托专业机构在凉山州人民政府的支持下开展项目。

二、项目收支情况

2021 年 7 月 1 日至 9 月 30 日期间，当期累计接收公开募捐资金 20,026,121.00 元，支出 19,852,000.00 元。

三、项目进展情况

（一）教学教具研发情况

暂无新的进展。

（二）教辅资源发放情况

项目累计发放教师用资源【95317】套，电子资源【371】篇，教学挂图【157】套。

（三）辅导员培训情况

为凉山【10385】名辅导员/教师开展线上培训【14】期，线下培训 25 场 100 课时；为乐山名辅导员/教师开展线上培训 12 期。

（四）督导情况

前往凉山幼教点开展【16299】次实地督导工作，开展“学普进社区活动”等线上/线下活动【78】场，走访【678】名幼儿家庭；前往乐山 292 个幼教点开展【1804】次实地督导工作。