



# 生态林建设项目

2022 年第三季度项目总结报告

2022 年 9 月

---

## 一、项目介绍

针对我国部分地区植被不足、土地荒漠化、生态脆弱的现状，中国乡村发展基金会于 2018 年发起生态林建设项目，该项目通过资金援助，为生态脆弱地区种植适宜的林木，改善植被生态；通过为低收入人群创造养护林木的就业机会，帮助群众增收。

## 二、项目资金情况

生态林建设项目 2022 年第三季度募集资金 10,977,025.00 元(其中公开募捐入 0 元，其他收入 10,977,025.00 元)，投入款物支出 34,284,481.19 元。

## 三、项目进度概况

中国乡村发展基金会生态林建设项目于 2019 年第一季度正式启动以来，已在内蒙古自治区敖汉旗、克什克腾旗、正蓝旗、凉城县、甘肃省古浪县、武山县、临洮县、渭源县、漳县、凉州区、山西省偏关县、平顺县、广灵县、岢岚县、岚县、左权县、灵丘县、五寨县、武乡县、陵川县、垣曲县共计 22 个县（旗/区）落地 32 个项目，涉及造林面积 361502 亩。

2022 年第三季度，新增甘肃省临洮县、内蒙古凉城县 2 个新项目区，涉及造林面积 18218 亩，均已完成实施确认，正在有序推进造林施工。

7 月 5 日-7 月 24 日，开展内蒙古杭锦旗、克什克腾旗、敖汉旗、通辽市及山西省 10 县的项目进展调研及新项目前期调研；8 月 19 日-22 日，开展甘肃省漳县、临洮县已实施项目进展调研；8 月 29 日，举行 2022 年度第五批项目造林实施方案线上评审会；9 月 23 日-9 月 30 日，开展山西省武乡县、左权县、偏关县、五寨县、岢岚县、岚县

已实施项目进展调研；9月9日，举行2022年度第六批项目实施方  
案评审会。

#### 四、项目活动照片





