



灾害救援项目

2022 年第三季度项目总结报告

2022 年 9 月

一、项目介绍

针对灾害容易导致乡村群众致贫返贫的现状，中国扶贫基金会于 2003 年发起灾害救援项目，该项目通过防灾减灾备灾、应急响应、过渡安置、灾后重建等方式援助受灾群众、受灾地区，减少灾害对群众造成的损失，增强乡村韧性，助力乡村宜居建设。

二、项目资金情况

2022 年，灾害救援项目第三季度共计收入 11273727.12 元，项目支出 9036691.93 元。

三、项目进度概况表

共计 6 个子项目，4 个无进展待结项，2 个进行中。进行中项目情况如下：

项目名称	项目进度	影响项目进度的因素	备注
紧急救援项目	7 月 1 日-9 月 30 日期间，紧急救援项目开展暴雨洪涝灾害、干旱灾害、地震救援响应，针对四川省平武县、泸定县、石棉县、宜宾市、泸州市，甘肃省庆阳市，青海省大通回族土族自治县，重庆市发放棉被 6018 床、厨具 160 份、米油包 1700 份、矿泉水 10500 件、人道救援应急箱 3000 个、抽水泵 42 台、车水 400 车（共计约 2200 吨）、发电机 8 台、充电宝 160 个、应急照明灯 600 个、帐篷 100 顶、折叠床 500 张、毛毯 1400 床、雨衣 672 件、自热米饭 28672 份、休闲食品牛奶包 4692	-	-

	<p>份、自热火锅 672 份、午餐肉 672 份、水果罐头 672 份、沙丁鱼 672 份、月饼 9000 份、方便面 1200 箱、酒精棉片 2100 盒、免洗手消毒液 2100 瓶、N95 口罩 2000 个、一次性医用外科口罩 10000 个、84 消毒液 200 桶、核酸采集数字化服务站 206 套等救援物资，行动惠及 14 万余人次。</p>		
<p>腾讯常态备灾 共建项目</p>	<p>7 月 1 日-9 月 30 日期间，腾讯共建项目开展干旱灾害、山火、地震救援响应，针对四川省泸定县、石棉县、江油市、宜宾市、巴中市、达州市，湖北省和重庆市发放矿泉水 40136 件、车水 100 车（共计约 960 吨）、发电机 75 台、抽水泵 15 台、救援头灯 865 个、大功率探照灯 500 个、充电宝 128 个、人道救援应急箱 1000 个、棉被 1000 床、一次性耐磨救援手套 3000 副、雨衣 500 件、对讲机 100 个、雨靴 500 双、睡袋 450 个，共惠及 16 万余人次。</p> <p>8 月 25 日-26 日，由腾讯公益慈善基金会与中国乡村发展基金会共建的“温暖家园”项目支持的社会组织救灾能力建设机构负责人培训会议在四川成都举办。受疫情影响，此次培训会通过线上线下结合进行，全国 50 家社会组织的机构负责人、授课专家等 80 余人次参会。</p>	-	-

九寨沟地震救援项目	无进展待结项		
芦山地震灾后重建项目	无进展待结项		
云南鲁甸地震灾后重建项目	无进展待结项		
玉树灾后重建项目	无进展待结项		

四、项目活动






人道救援应急箱驰援一线





为安置区援助物资棉被、米油包





川渝抗旱救援行动