



新冠肺炎抗击疫情项目

2022 年第三季度项目总结报告

2022 年 9 月

一、项目介绍

针对疫情发生地区防疫物资和生活物资短缺、工作人员心理压力大的问题。中国扶贫基金会发起新冠肺炎疫情项目，通过资金资助、物资援助等方式用于受疫情影响的地区的抗疫一线医院、医护人员的疫情防治防控工作、疫情过后人员心理疏导、疫后贫困地区的产业帮扶工作、加强贫困地区人员的防疫教育工作。

二、项目资金情况

2022年，新冠肺炎抗击疫情项目第三季度共计收入433384.21元，项目支出5756490.9元。

三、项目进度概况表

共计8个子项目，6个无进展待结项，2个进行中。进行中项目情况如下：

活动名称	活动进度	影响进度的因素	备注
新冠肺炎抗击疫情项目	7月1日-9月30日期间，新冠肺炎抗击疫情项目向甘肃省兰州市、海南省、西藏自治区发放一次性医用防护服套装8075套、一次性医用外科口罩358200只、N95医用防护口罩65075只、一次性医用橡胶手套25000双、弥雾机20台、84消毒液680瓶、免洗手消毒液1540瓶、免洗手凝胶25瓶、医用护目镜13800个、泡腾片2500瓶、医用隔离鞋套2500双等防疫物资，累计消杀面积80000余平方米，共惠及38个街道社区46个核酸点14万余人次群众及防疫志愿者。		
抗击新冠肺炎医院后援基金	无进展待结项		

疫情防控资助项目	无进展待结项		
社区儿童关爱项目	无进展待结项		
新冠肺炎抗击疫情 —致敬逆行者项目	无进展待结项		
新冠肺炎抗击疫情 —产业扶贫恢复项目	<p>7月-9月，湖北新冠疫情产业恢复项目覆盖秭归县、五峰县、竹山县、麻城市、兴山县五县，执行资金34.5万元。各县开展合作社品控提升技术培训18场次，累计覆盖2000人次。</p> <p>7月，秭归县嘉鲜果蔬产销专业合作社在桂坪社区示范基地开展抗旱物资捐赠、动员和设备安装，项目影响力进一步提升。</p> <p>8月，竹山县谭山观生态茶专业合作社完成2期项目红茶生产线第二批设备采购，现已投入使用。</p> <p>8月25日，五峰乐源中蜂专业合作社组织社员外出参观学习，社员中蜂养殖技术得到进一步提升。</p> <p>9月，兴山县昭君茶叶专业合作社邀请湖北省农科院教授开展茶园管理技术系统培训，社员种植技术得到进一步提升。</p> <p>8-9月，麻城市元良农业发展专业合作社完成基地牌设计和树立，开展板栗示范基地修枝锄草等规范性建设。</p>		

四、项目活动



新冠肺炎疫情抗击疫情项目兰州疫情援助防疫物资



新冠肺炎抗击疫情项目海南疫情防控行动



新冠肺炎抗击疫情项目西藏疫情援助防疫物资



新冠肺炎抗击疫情产业扶贫恢复项目