



乡村教育发展项目 2022 年第三季度总结报告

中国乡村发展基金会

教育发展项目部

2022年10月

一、项目介绍

针对乡村教育理念落后，教师队伍能力建设不足以及基础设施薄弱的问题，中国乡村发展基金会（原中国扶贫基金会）于2017年发起乡村教育项目，该项目通过援建学校基础设施、开展乡村师生能力建设、资助乡村师生等方式为乡村学校、乡村教师团队、学生及家庭提供教育资源支持，以改善乡村教育资源环境，助力乡村教育全面发展。

二、项目资金情况

2022年第三季度乡村教育发展项目共计收入19,190,861.76元，项目支出8,377,077.40元。

三、项目进度概况

乡村教育发展项目是综合类项目，目前有8个子项目正在执行。具体情况如下：

项目名称	项目进度
陈赫乡村公益爱心基金	本季度，晴隆县战马村人才公寓及电商孵化馆完成所有工作，已结项。
生态校园补水计划	本季度，在5所项目学校完成设备安装和水质检测工作。本项目已完成所有工作，已结项。
长宁县国贸小学建设项目	该项目已于2021年竣工，本季度无进展，待拨付尾款后结项。
银保监会教育助学项目	本季度无进展。
横峰县港边石油中心小学建设项目	该项目已整体完成建设，本季度无进展，待结项。

书路计划项目	本季度无进展。
大歹王玉教育项目	本季度，项目为大歹村“新米节”表彰会提供奖励金费用，共计 21700 元。

南网知行书屋项目	<p>本季度，项目一期在 5 省（区）28 县（市、区）151 所学校开展书屋验收，配好、用好书屋，“五个一”系列活动及相关宣传工作。项目二期已选址新增 5 省 22 县（市、区）110 所学校，惠及小学生 114831 人，并开展建好、配好书屋工作。</p> <p>1. 一期书屋：</p> <p>1) 在书屋验收方面，101 所学校已全部完成验收，包括基建、书柜、灯具、图书等，书屋已全部投入使用。</p> <p>2) 在配好书屋方面，每校新增配置安装 1 套电子设备，包括一体机、平板、音响、摄像头、1 套文化墙装饰品及牌匾。</p> <p>3) 在用好书屋方面，7 月至 9 月，“乡村教师领读人计划”开展 12 期线上学习沙龙活动，超过 3000 人（次）参与；阅读课程研发初稿已完成。</p> <p>4) 在活动及宣传方面，启动“五个一”南网知行儿童读书节系列活动，其中“教授一堂科普课”于 6 月 28 日、9 月 5 日至 7 日，分别在海南白沙县打安镇南达村、广西东兰县三所小学开展了 11 场科普讲座，其中 4 场线上线下同步开展，近 20000 名学生接受现场科普教育，视频直播总观看量近 1.8 万人次；“传播一份社会倡导”与中国新闻出</p>
----------	--

版研究院联合开展的乡村小学阅读现状调研，截止目前已收到云南、贵州、河南等 22 省（区）260 县（市、区）问卷数据。

2. 二期书屋：

1) 在建好书屋方面，完成书屋升级设计定稿，包含灯具设计及电路布线、优化书柜尺寸、基础改造建议、匹配方案类型等内容；于 8 月 9 日、10 日、31 日分别在线上开展 22 县的项目援助推进会，目前 58 所学校完成基础改造；98 所学校完成书柜实地测量并投入生产；灯具正在备货。

2) 在配好书屋方面，广西 26 校图书配送中，其余学校的图书备货中；图书管理系统完成供应商服务续采流程，图书配送前会录入该系统；包括一体机、平板、音响、摄像头在内的电子设备正在备货；已确认文化墙装饰品及牌匾供应商，目前正在确认设计。

四、相关图片



(广西知行书屋验收实景图)



(普定县马官镇余官小学使用书屋)