

运营商招募操作流程和时间安排

第一步：官方发布消息，收集运营方报名资料

(2023年1月3日-2023年1月18日)

在相关平台方、网站、中国乡村发展基金会官网/公众号发布“运营方招募”消息。感兴趣的运营方提交报名资料(见附件 1)

针对重点资源平台、国内外较有影响力的潜在运营方进行点对点咨询、沟通。

第二步：沟通合作意向

(2023年1月19日-2023年2月6日)

针对潜在运营方的合作沟通，沟通方式包括但不限于电话、邮件、实地走访。

审核申报的运营方资料表，审核通过后，运营方填写项目运营商登记表（见附件 2），正式成为项目运营联盟成员。

(考虑到春节放假因素，1.18-31期间视情况开展相关工作)

第三步：实地调研考察

(2023年2月1日-2023年2月15日)

第四步：收集运营方案

(2023年2月15日-2023年2月28日)

运营方根据确定的项目村，在调研结束后，制作并提交该项目的运营策划方案（要求见附件 3）至项目办公室邮箱

zhangzitao@fupin.org.cn。

第五步： 组织召开运营评审会，确定引入合作运营方

（2023年3月1日-2023年3月8日）

由当地县级政府发起，组织中国乡村发展基金会、乡镇、村两委、捐赠方等项目相关方参加项目运营商遴选评审会议。运营方对运营方案进行详细讲解（现场或连线），由项目相关方代表共同组成评审小组，对运营方的提案综合评估。最终形成《确定运营方的会议纪要》，共同确定引入合作运营方。

第六步： 签订项目合作协议

（2023年3月15日-2023年3月30日）

由项目业主或合作社和运营方签订运营合同，明确权责、利益分配等。项目捐赠方和当地政府有知情权和建议权。