



中国乡村发展基金会  
CHINA FOUNDATION  
FOR RURAL DEVELOPMENT



百美村庄

# 百美村庄项目 2023 年第一季度报告



2023 年 4 月

## 目 录

第一部分 项目介绍 .....	1
第二部分 项目收支情况 .....	1
第三部分 项目执行情况 .....	1
一、产业强 .....	2
(一) 中国三星·南峪村 .....	2
(二) 中国三星·白岩村 .....	2
(三) 中国三星·伊瓦岱惹村 .....	2
(四) 中国三星·下杨寨村 .....	3
(五) 中国三星·农林村 .....	3
(六) 中国三星·车家河村 .....	4
(七) 中国三星·干埝村 .....	4
(八) 中国石油·韩徐庄村 .....	5
(九) 中国石油·姜庄村 .....	5
(十) 中国石油·田坝村 .....	5
(十一) 中石化·新寨坪村 .....	6
(十二) 中石化·马巷村 .....	6
(十三) 中国旅游·黄岗村 .....	6
(十四) 中国三峡·西元村 .....	7
(十五) 中国三峡·罗家磨村 .....	7
(十六) 中国三峡·柳坪村 .....	8
(十七) 中国华能·德乾村 .....	8
(十八) 快手·松树坪村 .....	9
(十九) 现代汽车·大坡底村 .....	10
(二十) 国电投·磨盘山村 .....	10
(二十一) 中国民生银行·堤上村 .....	11
(二十二) 政府采购项目·九口堰村 .....	11
(二十三) 政府采购项目·峰山村 .....	12
(二十四) 政府采购项目·允安村 .....	12
二、人才旺 .....	13
(一) 德芙“她学院”民宿管家培训 .....	13
(二) 乡村发展开拓者计划 .....	14
(三) 基层政府游学培训 .....	14
(四) 星村民计划 .....	15
(五) 乡村运营师 .....	16
(六) 合作社职业经理人培育 .....	17
三、生态美 .....	18
四、文化兴 .....	18
(一) 百美驿站 .....	18
(二) 社区营造活动 .....	18
五、治理好 .....	19
(一) 积分制-数字化乡村治理 .....	20

(二) 三人小组 .....	20
六、影响力打造 .....	21
第四部分 项目大事记 .....	22
一、 大会及活动开展 .....	22
二、 影响力带动 .....	24

## 第一部分 项目介绍

针对欠发达地区乡村发展落后的现状，中国乡村发展基金会于 2013 年发起实施百美村庄项目。在有实施项目条件的村庄，通过整体规划和专业设计对传统村庄、旧民居进行内部改造，对村庄和周边生态环境进行维护整治，以民宿旅游为抓手带动旅游发展及三产融合，培养乡村致富带头人和年轻人回乡就业创业，依托村两委和合作社进行民主协商，构建以合作社为载体、成员共享、利益联结的利益分配机制，开展乡村文明建设，最终将村庄打造成一个产业强、生态美、文化兴、机制活、百姓富的乡村振兴综合示范村。

项目愿景：现代农业新样板，农民致富新模式，内生动力新亮点，美丽乡村新示范

项目目标：盘活乡村资源，激发乡村活力，壮大集体经济，践行共同富裕，推动乡村可持续发展

截至 2023 年 3 月底，项目已覆盖河北、河南、甘肃、陕西、贵州、湖南、四川、江西、重庆、青海、内蒙古等 15 省(自治区、直辖市)32 县(区)34 村。

## 第二部分 项目收支情况

2023 年第一季度，项目收入 1299042 元，项目支出 883663.82 元。

## 第三部分 项目执行情况


百美村庄项目经过十余年的探索，在民生银行、中国三星、中国石油、中国石化、中国旅游集团、现代汽车集团等支持下，项目覆盖全国 15 省(自治区、直辖市)32 县(区)34 村。截至 2023 年 3 月 31 日，百美村庄项目中南峪村、韩徐庄村、姜庄村、拉毫村、新寨坪村、车家河村、马巷村、西元村、黄岗村、白岩村、田坝村、反排村、干埝村、蟠龙村、碧峰村、邓池沟村、雪山村 17 个村庄在运营；下杨寨村、罗家磨村 2 个村庄在试运营；磨盘山村、堤上村、松树坪村、农

林村、峰山村、伊瓦岱惹村、嘎日村、柳坪村、大坡底村、德乾村、九口堰村  
11 个村庄在建设中，允安村在运营评审阶段，聚银沟村组项目启动。

## 一、产业强

### （一）中国三星·南峪村

2016 年启动，项目共计三期，已经全部完工，共计 15 套院子 34 间客房，1 栋羊圈咖啡厅。2023 年 1 月冬季停业，第一季度营收约 1.95 万元。



### （二）中国三星·白岩村

2017 年启动，项目共计三期，已经全部完工，共计 8 套院子 17 间客房，两栋公共建筑，2019 年投入运营。2023 年第一季度营收约 21.71 万元。



### （三）中国三星·伊瓦岱惹村

2017 年底启动，项目一期施工完成，已完成样板院软装布置；项目二期工程验收完毕，样板院软装布置已完成。共计 4 套院子 9 间客房，配套公建：接待中心、厨房、餐厅。受洪灾及泥石流影响，通往该项目的道路损坏严重，无法通行，导致项目进度滞缓。



#### (四) 中国三星·下杨寨村

2018年11月，三星分享村庄·百美村庄蓝田县下杨寨村项目启动。目前完成共计3套院落13间客房，三栋公共建筑：接待中心、儿童手工坊、公共餐厅，现处于试运营阶段。2023年第一季度营收约17.92万元。



#### (五) 中国三星·农林村

2018年底启动，项目施工中，共计4套院子4间客房，配套公建：接待中心、公共展厅、咖啡厅、餐厅、书吧等，部分项目硬装完工，待软装布置。



### (六) 中国三星·车家河村

2018年下半年启动，项目共计两期，一期项目已经完工交付，二期项目软装布置及管家培训已完成，共计3套院子11间客房，三栋公共建筑：接待中心、以工换宿、茶室。2022年5月1日，正式试运营，2023年第一季度营收约14.06万元。





### (七) 中国三星·干埝村

2017年启动，项目共计二期，一期项目已经全部完工，共计7套院子15间客房，2021年6月正式运营。二期项目于2022年5月1日投入运营，2023年第一季度营收约23.47万元。



### （八）中国石油·韩徐庄村

2017年启动，项目共计三期，已经全部完工，共计8套院子17间客房，两栋公共建筑，2019年投入运营。2023年第一季度处于停业状态。



### （九）中国石油·姜庄村

2017年启动，项目共计两期，已经全部完工，共计10套院子20间客房，三栋公共建筑：活动中心、接待中心、自然博物馆，2019年投入运营。2023年第一季度营收约2.2万元。



### （十）中国石油·田坝村

2017年启动，项目共计两期，已经全部完工，共计10套院子38间客房，一栋公共建筑：游客接待中心，2020年9月开始试运营，开放5套院子，2021年4月正式运营，2023年第一季度营收约2.79万元。






### （十一）中石化·新寨坪村

2017年启动，项目共计两期，已经全部完工，共计7套院子15间客房，2021年6月正式运营。2023年一季度营收数据暂未统计出结果。



### （十二）中石化·马巷村

2017年启动，项目共计两期，已经全部完工，共计2套院子16间客房，一栋公共建筑：文化中心，2020年10月进入试运营期，2021年5月正式运营。2023年一季度冬季停业，预计4月1日恢复营业。



### （十三）中国旅游·黄岗村

2017年启动，项目共计两期，已经全部完工，共计14套院子38间客房，

四栋公区：工坊房、餐厅、茶室、踩歌堂，2020年10月正式投入运营，2023年第一季度营收约10.46万元。



#### （十四）中国三峡·西元村

2018年底启动，项目一期共计民宿7套院子27间客房，项目二期共计5栋院落16间客房，配套公建：会议中心、以工换宿、游客服务中心、农创中心等。项目一期2020年12月启动试运营，2021年5月正式营业；项目二期于2022年7月15日进入试运营，2022年10月1日正式运营。2023年第一季度营收约11.23万元。



#### （十五）中国三峡·罗家磨村

2019年底启动，民宿已竣工，全面建成共计6套院子15间客房，一栋公共建筑、游客接待中心。截至2023年3月底，目前处于试运营阶段。



### （十六）中国三峡·柳坪村

2020年4月，项目正式启动。截至2023年3月底，已完成最终验收，政府配套施工整改中。



### （十七）中国华能·德乾村

尖扎县位于青海省东南部，是黄南藏族自治州北门户，地处青甘川旅游经济圈，是环西宁百公里、1小时经济圈和旅游圈上的一个黄金点，区位优势明显。能科乡德乾村共4社，全村195户987人，是一个以藏民族聚集的村庄，生态文化旅游资源丰富。

截至2023年3月底，因村庄气温低，项目处于停工状态。



## （十八）快手·松树坪村

松树坪村位于辉县市城西 30 公里处，距上八里镇政府约 10 公里，紧邻辉上线，距离郑州车程约 90 分钟，交通便利。村庄现有 1 条入村道路，村域面积 5 万余亩，耕地面积 700 余亩，林地荒坡 4 万余亩。松树坪村四面环山，山清水秀，辖区内有八里沟景区、九莲山景区，周边临天界山景区，关山景区，紧密相连。

项目目前在建设中，截至 2023 年 3 月底，后勤楼女儿墙构造柱模板安装完成、后勤楼外粉完成 1/4；2#院主房上圈梁粉刷完成；3#院室内零星砌筑模板安装 2/3、院室内粉完成第二遍粉刷完成 1/5、卫生间洗手池模板安装完成；5#院主房钢结构安装完成；6#院主房电管预埋完成 1/2；8#院卫生间隔墙粉刷淋浴间细部粉刷 1/3、8#院厢房切槽完成、8#院主房屋面防水粘贴完成，子母池台面模板安装完成；9#院屋面防水粘贴完成 1/10，子母池台面模板安装完成。



## （十九）现代汽车·大坡底村

大坡底村处于内蒙古乌兰察布市兴和县鄂尔栋镇东北部，距镇约 7 公里，距离县政府约 16 公里，距离 110 国道约 3 公里。大坡底村下辖 4 个自然村，全村 537 户 1126 人，村庄总面积 30050 亩，景观开阔。大坡底村周边旅游资源丰富，附近有察尔湖、苏木山森林公园、兴和迎宾公园、黄花梁生态公园、涝利海等旅游景点。

项目目前处于施工建设阶段。受天气影响暂停施工，具体复工时间为 4 月 1 日正式复工。




## （二十）国电投·磨盘山村

磨盘山村受河南省信阳市商城县管辖，位于黄柏山国家森林公园东北角，辖 7 个居民组，135 户 528 人，距离县城 50 公里，距离黄柏山景区游客接待中心 16 公里，交通便利。梯田、竹海、秀石等都汇聚于此，自然资源丰富。商城县隶属信阳市，是河南省的东南门户，位于鄂豫皖三省交界处，大别山北麓的青山绿水之间，生态环境优越，自然资源丰富，是全国生态示范县。项目目前处于施工建设阶段，受运营调整影响暂停施工。



## （二十一）中国民生银行·堤上村

堤上村隶属河南省滑县枣村乡，全村 111 户 531 人，地处滑县国家森林公园之中，与浚县交界，2020 年被授予省级“森林乡村”。该村距郑济高铁滑浚站西北 4 公里，距即将动工建设的安罗高速枣村下站口 6 公里，交通便利，目前已基本形成“纵横交错、外通内联”的交通网络。项目目前处于施工建设阶段，民宿区域已达到验收标准，目前进行景观整改，满足运营需求；泳池、多功能餐厅受政府资金影响导致上旬出现局部停工。



## （二十二）政府采购项目·九口堰村

2021 年随州市曾都区人民政府邀请中国乡村发展基金会在洛阳镇九口堰村开展“百美村庄”项目。依托洛阳镇深厚的红色革命资源和丰富的古银杏资源，打造全市首个乡村精品高端民宿，策划集文化交流、休闲度假、旅游观光和生态农业于一体的全域旅游项目，组建镇级人民平台公司，全面助力乡村振兴。项目正在施工建设中，目前完成外围景观打造、室内软装、咖啡室内配置、民宿大门及停车场建设；婚礼草坪主体完成，棚顶布更换中；员工宿舍主体完成，进入内部装修阶段；百美驿站二期建设进度：整体建设已完成，进入软装采购阶段；轻松驿站建设进度：由于旁边村民阻扰，垃圾分类、商店主体建设暂停。



### （二十三）政府采购项目·峰山村

峰山村位于江西省赣州市章贡区境内，同时坐落在峰山国家森林公园范围内，距离圩镇 18 公里，总面积 11.7 平方公里，森林覆盖率达 93%，生态资源得天独厚。村子常年温度比城区低 4-6℃，水质清澈，空气负氧离子含量高，气候宜人，特别适合康养度假。2022 年 4 月，受章贡区人民政府的邀请，结合赣州市章贡区下峰山村的地理区位、自然资源、现场环境等相关因素，综合判断下峰山村具备良好的乡村旅游产业发展基础，符合百美村庄项目的选址条件，百美村庄项目部将同赣州市章贡区峰景生态农业旅游开发有限公司在下峰山村共同打造赣州市章贡区乡村振兴综合示范项目。项目正在建设施工中，百美驿站硬装、软装已全部完成，大乐之野、花明寂片区、植物私塾正在施工。



### （二十四）政府采购项目·允安村

允安村是东平镇允泊村委会下辖的自然村，紧邻 228 国道，距海边沙滩 1 公里，步行 10 分钟，驾车 3 分钟可达；距东平镇区 3KM，约 8 分钟；距阳江市 45KM，约 50 分钟；允安村分为上村、下村，上村多为岭南合院，基本搬迁到下村或镇区居住，闲置合院建筑多为一层，局部二层建筑，背面环山相对独立，村内

道路交叉口中间种植有一个凤凰古树，景观资源及道路通达性资源较好。项目正处在运营评审阶段。



## 二、人才旺

提升乡村文旅从业人员的专业技能和服务水平，促进村民就业和创业，为乡村文旅产业发展提供人才支撑，推动乡村文旅产业的可持续发展，助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。

### （一）德芙“她学院”民宿管家培训

2023年，中国乡村发展基金会携手玛氏公司旗下品牌德芙成立了德芙“她学院”，旨在帮助乡村女性学习民宿管家服务为主的实用技能，获得更多在本地从业的机会，点燃“她”力量，助力更多女性拥有愉悦之力。3月8日，德芙“她学院”在贵州省雷山县白岩村举行开班仪式，项目正式启动。

2023年一季度，已经顺利开展3期培训，培训管家共计106人。



启动仪式





开班仪式&结业仪式



培训过程-理论课&实操课

## （二）乡村发展开拓者计划

通过“理论+实操+研学”的方式，组织开展了百美村庄项目模式、三人小组管理方案、操盘手实操、五大振兴特色课程、优秀案例深度研学等课程，进行系统化全方面培训，为项目县及百美村庄项目培养合格乡村发展开拓者，促进乡村人才振兴。

## （三）基层政府游学培训

2023年一季度，已开展基层政府理念培训共5场75人次，组织县乡村各级干部参观乡村振兴示范点，学习先进经验，革新思想理念。



#### （四）星村民计划

搭建新老村民共建共享创新创业平台，激励新老村民以“星村民”身份参与到乡村发展、乡村振兴，为乡村产业带来多元化增产增收，为村庄文化传承做出贡献。

已开展 2 期公益未来-大学生乡村运营师实习活动；得青文化（赵洋团队）-小羊村长抖音号已发布 16 条作品，粉丝数 1900+，点赞量 1.9w+。



## (五) 乡村运营师

依托百美村庄项目培训基地的优势，为乡村培育更多运营人才，即学即用，掌握乡村沉浸式体验的数字化入口，为客人提供简单易操作的定制化服务。

小程序基本功能开发完成，已完成 2 场内测；对接课程研发方，课程大纲搭建并完成职业经理人集体培训。



## (六) 合作社职业经理人培育

2023 年一季度，百美村庄项目部共为合作社职业经理人开展培训 9 次，参与人数约 200 人次。课程包含上岗培训 1 次、综合培训 7 次、业务集训 1 次，其中业务集训为期 5 天，通过专题学习、业务体验、复盘测评、研学讨论等方式深度学习，聚焦业务实操，切实提升职业经理村庄业务能力及基层管理水平。



百美学堂



业务集训

### 三、生态美

通过策划、规划、定位助力乡村可持续发展，完善乡村基础设施，组织开展垃圾治理等村庄清洁行动，整治提升村容村貌，促进农村人居环境的改善。2023年一季度已完成阳东区允安村村庄生态提升设计、章贡峰山村景观设计。

### 四、文化兴

#### （一）百美驿站

百美驿站承担着乡村会客厅、村民活动中心及志愿者之家。曾都区九口堰村1期已完成，2期硬装已完成、软装采购中；章贡区峰山村正在硬装软装施工整改；阳江市阳东区允安村在施工图审查及修改中；五台项目设计方案匹配完成，遴选完成，签订合同中；曾都长江之家，在方案设计阶段。



#### （二）社区营造活动

2023年一季度，在白岩村、西元村、堤上村、罗家磨村、田坝村及峰山村等共6个村庄开展社区营造工作共计15场，参与人数达到430人次。

社区营造活动主题主要围绕传统节庆文化、长者服务、儿童服务及运动健康等公共服务，得到村民的广泛认可。



罗家磨村·元宵节活动



西元村·元宵节活动



西元村·“扫舍除尘·辞旧迎新”活动




堤上村·“幸福堤上”慰问活动



田坝村·元宵节活动



白岩村·三八节活动



峰山村·三八健步走活动

## 五、治理好

乡村治理体系：1 个村集体经济主体+1 套系统机制+1 个数字化管理工具。

## （一）积分制-数字化乡村治理

一套乡村管理积分系统，应用于村庄治理。积分管理系统目前已经运用到了车家河村、下杨寨村、黄冈村、西元村、白岩村等 21 个村庄，发布村庄专题推文及合作社公开事项共计 190 条。



## （二）三人小组

2023 年一季度，新成立合作社 1 个，目前纳入体系的合作社理事长共 14 人，新增职业经理人 7 人，共招募合作社职业经理人 21 人，将三人小组管理办法推行至 21 个项目村。

合作社职业经理人积极推动合作社工作，一季度已组织召开合作社理事会共 25 场。





## 六、影响力打造

2023年1-3月，品牌传播总声量1.5亿+（含微博曝光9000万+，线下活动相关媒体矩阵6000万+）。微博#百美村庄#话题量累积超2008.5万，#过春天的一百种方式#话题量累积6455万，#德芙她学院#话题量累积600.6万+。百美村庄项目及所在村庄、村宿共获14项国内外奖项，其中百美村庄项目获得全国性奖项共计2项，所在村庄及民宿荣获全国性奖项9项，省级奖项共计3项。同时，在品牌推广、IP合作、星村民、村游记、乡村运营师、百美优品、多业态合作等方面也开展了大量的工作。





## 第四部分 项目大事记

### 一、大会及活动开展

2月26日，百美村庄项目部与成都兽众文化传媒公司合作开展的超想力少年-大小朋友音乐会活动在成都市金牛区成功举办。活动中百美村庄项目团队对项目进行了简要介绍并邀请大家到田野去为乡村振兴贡献自己的公益力量。此次活动旨在打造城市影响力，并计划以活动为契机在城市中设立公益角，以点带面，建立城市传播矩阵。品牌运营处李泽兰、梁婉琳、乐文慧参加本次活动。



3月8日，中国乡村发展基金会携手玛氏箭牌糖果(中国)有限公司成立的德芙“她学院”乡村女性人才发展公益项目在白岩村举行开班仪式，为赋予乡村女性群体以技能培训、案例交流、实操训练等方式，帮助乡村地区女性群体提升就业能力，增加就业机会。德芙相关领导及艺人，雷山县委常委范存会，乡村振兴协作部主任赵溪花，相关同事参加。



3月8日下午，百美村庄项目部组织召开长江之家项目推进讨论会及第二届曾都美好乡村生活节暨第五届中国公益·乡村设计大赛筹备沟通会。助理主任张皓博主持会议，曾都区委副书记朱睿、区政协副主席靳文宝，洛阳镇党委书记李婉莺、宣传委员徐静，华中农业大学文法学院社会学系副研究

员贾玉龙，中国建科信息院建筑技艺所事业部主任郭涇杉，清华大学素朴设计工作室主任孙菁芬，上海玠钰建筑设计咨询有限公司主持建筑师刘洪、赵鹏宇，ETM 活力时代 CEO 杨逆鸥，曾睿、李丹参加。



3月10日上午，湖北省随州市曾都区洛阳镇乡村振兴和全域旅游重点项目建设指挥部召开年度工作总结会，会议围绕项目建设、资源梳理、品牌活动打造、镇域集体经济、点状供地政策突破、乡村经验模式研究、庭院经济、在地美学研究等方面内容总结2022年度工作成果和经验，同时针对2023年洛阳镇乡村振兴工作进行整体布置和规划。曾都区委书记姜皓、区委副书记何胜、区委副书记朱睿、区政协副主席靳文宝等主要领导及相关部门，洛阳镇党委书记李婉莺、党委副书记黄超波及相关干部，环坝集团董事长濮健新，南京第二建筑设计院文化与旅游研究院院长施俊，助理主任张皓博、曾睿、李丹参加。



3月26日，百美村庄项目部与成都兽众文化传媒公司合作开展的超想力少年-大小朋友音乐会活动在成都市金牛区成功举办。活动中主持人对百美村庄项目进行公益宣讲，并邀请大家到田野去为乡村振兴贡献自己的一份力量。

此次活动旨在打造城市影响力，建立城市社群，链接城乡融合，吸引更多的人了解并走进乡村。



3月27日，“银杏之乡 未来之村”——第五届中国公益·乡村设计大赛线上启动仪式举行，副秘书长王军、中国建设科技集团信息院党委书记王学东、曾都区区长何胜分别致辞。仪式顺利完成设计议题发布及评审专家公布，同时宣布大赛正式开启。中国建设科技集团信息院常务副总经理魏星，曾都区副区长刘娜、政协副主席靳文宝，中国建筑设计研究院副总建筑师郭海鞍，百美村庄项目部主任郝德旻、助理主任张皓博，乡村振兴协作部副主任赵溪花及曾都区、洛阳镇、府河镇相关领导参加。



## 二、影响力带动

百美村庄项目自成立以来受到社会各界广泛关注，2023年第一季度，先后接待各省市市长、市委书记等相关领导 55 人次；接待合作企业负责人 26 人次；中国乡村发展基金会理事长郑文凯、执行副理事长刘文奎等领导到各项目点指导工作累计 20 人次，其他市县领导到访、调研、指导工作百余次。

2月3日，副秘书长王军与宁夏燕宝慈善基金会召开百美村庄宁夏项目线上沟通会。会上就百美村庄宁夏项目合作方案及合作模式与宁夏燕宝基金会秘书长郭素进行沟通，会议原则通过了合作方案，明确了下一步工作机制和行程安排。燕宝慈善基金会相关负责人，百美村庄项目部主任郝德旻及相

关同事参会。



2月8日，副秘书长王军、中国民生银行总行办公室副主任刘震子一行前往滑县百美村庄项目调研指导工作，同时就百美村庄项目建设、开业、运营等事项开展座谈交流。河南省安阳市滑县县委副书记吴瑞军、枣村乡乡长王日轩，乡村振兴协作部王盈盈、百美村庄项目部聂自强、吴晓森参加。



2月9日，中国三星副总裁张剑、中国三星企业责任事务局高级总监崔冉一行前往三星分享村庄·车家河村项目开展乡村振兴综合示范村打造基础条件调研工作，先后对车家河村产业示范园、七里沟闲置房屋集群、芦柴沟菌包生产基地等产业群带进行深入走访，了解基本情况、运行状态，并与陕西省财政厅驻村第一书记周晓慧、柞水县文化和旅游局副局长孟如意、乾佑街道办副主任吴飞、村两委班子、合作社及村民骨干代表开展座谈交流。主任郝德旻详细讲解《柞水县车家河村民宿产业综合示范区实施方案》，听取各方诉求与想法，收集多方意见与思路。会后，与柞水县人民政府县长刘鹏、副县长王茂荣围绕百美村庄车家河村项目以点带面、打造柞水县民宿产业综合示范区的后续合作进行探讨，各方达成一致意见，明确的合作意向。资源

发展部副主任黎钊、产业发展项目部副主任冯忠德等人参加。



2月13日，湖北省随州市曾都区委书记姜皓一行到访基金会，副秘书长王军介绍我会基本情况并组织座谈，双方就2022年曾都区系列乡村振兴项目开展成果及2023年项目发展规划进行交流。百美村庄项目部助理主任张皓博，刘昕雨，乡村建设部张雨萌参会。



2月18日下午，西安市委组织部前往蓝田县下杨寨村百美村庄项目进行考核调研工作，对项目积分管理系统、分红方式、运营方式、项目示范带动效果与村民利益联结机制给予高度认可。蓝田县委书记林梅、县长徐毅，县各部门及普化镇政府相关人员参加。



2月19日下午，河南省安阳市滑县副县长顾建宇一行前往堤上村百美村庄项目建设场地考察并召开现场会议，会议就各方责任及各进度的时间节点进行确认，枣村乡人大主席王曦、枣村乡金堤区区长王敏霞、驻村工作队，运营方、软装采购方、施工方相关代表，合作社理事长闫素玲、职业经理人丁孟雪，吴晓森参加。



2月22日，我部组织开展宁夏回族自治区文旅助力乡村振兴专题考察活动，宁夏回族自治区乡村振兴局副局长常学文一行实地调研明月村、安仁古镇及南岸美村。主任郝德旻，中国乡村发展基金会乡村研究院专家委员徐耘，相关同事参加。



2月22日，蓝田县委组织部考核组一行赴三星分享村庄·下杨寨村项目调研，了解项目合作模式、运营理念，对产业发展成果和乡村振兴示范效果给予肯定，对积分管理应用与村庄治理体系有效结合的案例予以高度赞扬。西安市普化镇人民政府副镇长原韬做项目整体介绍，王勤参加。



2月23日，执行副理事长刘文奎会见了宁夏回族自治区乡村振兴局副局长常学文等一行人，并召开文旅助力乡村振兴专题座谈会。刘文奎执行副理事长表示将推动多项目在宁夏地区落地，助力宁夏乡村振兴。常学文副局长表达了对项目的认同及支持。会上相关人员分别汇报了百美村庄项目理念、项目前期调研情况，并就宁夏项目提出发展方向及合作理念。宁夏回族自治区乡村振兴局、银川市乡村振兴局、永宁县人民政府、原州区人民政府、闽宁镇人民政府相关干部，主任郝德旻、中国乡村发展基金会乡村研究院专家委员徐耘、百美村庄项目部相关同事参会。



3月2日，国家乡村振兴局社会帮扶司定点扶贫处处长周晓云、中国人民银行机关工会主席候雅丽、国家外汇管理局综合司保密档案处副处长赵棣华及其他部委领导一行前往车家河村项目进行调研，主任郝德旻陪同讲解项目由来、基本情况、项目理念、运营成果、管理机制、示范效果等内容，调研组对项目给予高度认可与评价，周书记并嘱予深切的勉励。乡村振兴协作部主任赵溪花，基金会相关同事参加。



3月2日，中国乡村发展基金会与中国民生银行联合主办了社会力量助力乡村振兴培训会，并组织国家乡村振兴局、国家外汇管理局等多个部委，中国民生银行、进出口银行等多个央企挂职县委常委副县长、县委副书记、驻村第一书记等 180 余人前往百美村庄车家河村项目参观调研，了解项目理念、运营及示范带动效果。百美村庄项目部王勤、谢志鹏参加。





3月7日，陕西省铜川市宜君县副县长张海忠带领宜君县农业农村局、乡村振兴局、文旅局、各乡镇等主要领导及各村干部总计50余人，前往蓝田县下杨寨村项目进行调研，了解项目基本情况、管理模式、运营效益、示范带动效果等，并开展座谈交流，深入沟通合作意向与基本需求，百美村庄项目部王勤参加。



3月11日，陕西省商洛市柞水县委书记崔孝栓、政协党组书记王博，文化和旅游局局长王玉锋及县企业代表一行前往彭州龙门山柴村地球仓、石门村、蟠龙村等各项目点参观，主任郝德旻讲解项目模式、项目理念，并对柞水项目后续示范户参访、持续合作与发展等事宜展开深度交流。县委书记崔孝栓对项目给予高度认可，并对后续项目外出参访与培训表示支持。



3月12日，山西省太原市娄烦县县委副书记景博、县委常委任瑛、副县长马建玉，太原市促进外来投资局三级调研员郭艳芳及相关乡镇领导干部一行到雅安市雨城区碧峰村调研百美村庄项目并召开座谈会。主任郝德旻详细介绍了百美村庄项目模式，并与娄烦县领导展开了深入交流。县委副书记景博表示全力支持百美村庄项目落地娄烦县，邀请百美村庄项目团队尽快到娄烦县开展调研工作。车毛毛、张晔参加。



3月12日上午，理事长郑文凯、执行副理事长刘文奎一行前往雅安市雨城区碧峰峡村开展百美村庄项目调研，深入走访碧峰峡产业发展示范户家庭，并与村民进行深度交流，了解村民发展前后家庭变化、收入变化、个人成长、未来发展与思路等。雅安市妇联主席任昌蓉，雨城区委常委毛健、区妇联主席王喻参加调研交流，郑文凯理事长对百美村庄项目以点带面、示范引领的效果给予了肯定和鼓励，同时对项目理念与发展提出了新的要求和思考，百美村庄项目部主任郝德旻陪同介绍。教育发展项目部主任韦丹丹，产业发展项目部副主任冯忠德、处长李宗枝，百美村庄项目部王勤、张晔参加。



3月25日，以「共振·燎原」为主题的2023海南国际文创周在海南三亚举办，百美村庄项目部主任郝德旻在“振兴之土”乡创主题论坛上做百美村庄项目模式分享。3月26日，中国乡创地图正式颁布，百美村庄田坝村、九口堰村、车家河村成功入选。



3月22-23日，百美村庄车家河项目村两委、驻村干部、示范户村民等11人前往雅安碧峰峡和蒲江明月村培训学习，与村民深入交流，听取村民参与改造的过程、遇到的困难、解决的办法以及村庄的发展思路，梳理当前的状况，探讨下一步相互扶持与发展的思路。培训结束后，合作社理事长王学军、省财政厅驻村第一书记周晓慧参观了我会成都办公区，并与王军副秘书长进行了交流，听取王军副秘书长的指导和建议。百美村庄项目部王勤、谢

志鹏参加。



3月22日-23日，中国三星企业社会责任事务局高级总监崔冉、主任郝德旻一行前往雷山县白岩村，就白岩村产业升级展开调研，对白岩李奎农家乐，老支书金海连老房改造，白岩映象及三期民宿、二期民宿增加无边游泳池等进行实地走访。乡村振兴协作部及相关同事参加。



3月25日-30日，由百美村庄项目部主办的“百美学堂-职业经理人业务普及班”顺利结营。此次培训是百美学堂首次线下专题培训班，也是多个核心业务首次面向职业经理人的专班培训。来自全国15个省的20名职业经理人汇聚蓉城，通过专题学习、业务体验、复盘测评、研学讨论等方式深度学习，聚焦业务实操，并前往明月村、碧峰峡村参访研学，切实提升职业经理村庄业务能力及基层管理水平。全体人员及职业经理人参加。

