



中国乡村发展基金会
CHINA FOUNDATION
FOR RURAL DEVELOPMENT



河南水灾救援项目

2023 年第一季度项目总结报告

2023 年 4 月

一、项目介绍

针对因河南水灾导致受灾群众发生致贫返贫的问题，中国乡村发展基金会发起河南水灾救援项目，通过应急响应、过渡安置、灾后重建、减防灾能力提升等方式援助受灾地区群众，减少灾害对群众造成的损失，增强乡村韧性，助力建设宜居乡村。

二、项目资金情况

2023年1月1日至3月31日期间，项目募集善款46.15元，项目支出12216641.34元。

三、项目阶段性进展情况

2023年第一季度，河南水灾救援-农房补贴项目、扶贫项目援助项目、卫生室项目、阳光跑道工程项目、爱心厨房项目、女性大病项目、新农人项目、天使工程项目暂无进展。其他项目进展如下：

(1) 河南水灾救援-溪桥工程项目


在河南省3市15个县（区）确认援助157座溪桥工程项目（巩义市35座、荥阳市5座、登封市13座、辉县市23座、卫辉市19座、新密市18座、栾川县6座、洛宁县4座、孟津区4座、汝阳县4座、嵩县4座、新安县5座、偃师区7座、伊川县5座、宜阳县6座）。1座建设中；156座已竣工。



辉县市上八里镇何庄村小桥建设照片

(2) 河南水灾救援-校园减灾教室项目

河南省 10 区县 131 间校园减灾教室已全部建设完成并投入日常使用。已在 10 区县开展了两期教师集中培训，各区县正在开展入校单独培训、单独督导等工作，预计 6 月完成所有教师培训版块工作。



武陟县减灾教室建设完成



辉县市减灾教室项目教师集中培训现场



滑县减灾教室项目开展入校单独培训



滑县减灾教室项目开展入校单独督导

(3) 河南水灾救援-应急小站项目

2023年2月,我会重建项目团队先后前往新乡市卫辉市、洛阳市孟津区、汝阳县开展应急小站第一响应人队伍培训需求调研工作;当月,应急小站二期项目启动,并先后前往焦作市博爱县、修武县、洛阳市洛宁县、栾川县开展选址调研及申报说明会。



卫辉市应急小站第一响应人队伍培训需求调研座谈会



孟津区应急小站第一响应人队伍培训需求调研座谈会



汝阳县应急小站第一响应人队伍培训需求调研座谈会



焦作市应急小站项目启动座谈会



博爱县应急小站项目申报说明会



修武县应急小站项目申报说明会

2023年3月,我会重建项目团队分别前往洛阳市汝阳县、孟津区开展应急小站一期项目物资入库验收工作,并完成项目指导手册定稿及第三方评估机构选定。



汝阳县应急小站项目物资入库验收





孟津区应急小站项目物资入库验收

(4) 河南水灾救援-韧性家园项目

2月8日至17日，我会项目组与北京师范大学风险治理与社会创新中心、河南省城乡建筑设计院直属规划与市政院代表组成工作组前往鹤壁市淇县大石岩村开展实地联合调研系列活动，通过座谈会、村委及骨干访谈、入户访谈、实地走访等方式，了解项目村安全风险及村庄空间规划实际情况以及大石岩村安全基础设施建设、安全文化活动、产业发展支持三个方面的实际需求，明确项目规划的具体规模和落实措施。



大石岩村联合调研工作会议照片



大石岩村村民访谈照片

(5) 河南水灾救援项目-辉县灾后恢复与乡村旅游示范项目

在河南援助辉县市开展灾后恢复与乡村旅游示范项目，

截至 2023 年 3 月底，民宿主体建设已完成，正在进行硬装建设。



民宿主体建筑建设完成


(6) 河南水灾救援项目-灾后恢复与产业振兴项目
在河南省 14 县（荥阳市、巩义市、汝阳县、洛宁县、叶

县、鲁山县、淅川县、卢氏县、辉县市、卫辉市、封丘县、淇县、浚县、商城县）开展灾后恢复与产业振兴项目项目，结合县域实际情况，通过“复耕复产+产业提升”的组合方式，帮助各县合作社及受灾小农户恢复生产生活秩序，提升受灾及脱贫县区农业质量和竞争力。

2023年第一季度，完成项目资金拨付230.86万元；组织开展农业春耕培训9场，外出交流学习3场，350人次农户参与；援助鹤壁淇县小米基地设备援助及产品再次开发，提高商品化率。持续推动消费帮扶，全网销售辉县山楂、辉县烤核桃、封丘金银花茶、淇县黑小米等产品。

（7）河南水灾救援-厕所改造项目

2023年3月，项目团队前往河南省鹤壁市淇县与鹤山区实地了解项目进展，3月21日，厕所改造项目竣工仪式在淇县良相村顺利举行。自2022年项目启动截至2023年3月31日，淇县共计改厕605户，鹤山区共计改厕210户。





厕所改造项目竣工仪式在淇县良相村顺利举行

(8) 河南水灾救援-童伴妈妈项目

2023年第一季度,在河南省2市2县30个项目村童伴之家累计开展主题活动近两百场,童伴妈妈入户走访五千余户。



河南省辉县童伴之家庆元旦主题活动



河南省汤阴县童伴之家清明节主题活动

四、品牌传播及影响力


1、为确保应急小站装备物资正确组装，规范熟练使用，3月26日，汝阳县应急小站装备物资实操培训在城关镇云梦社区举办启动仪式。县应急管理局党委书记、局长张建峰、副局长刘新会、城关镇副镇长秦汝峰及全县13个乡镇20个应急小站村第一响应人队员共150余人参加培训。





汝阳县应急小站项目物资装备实操培训

2、2023年4月12-14日，成都举行第108届全国糖酒商品交易会。北京星巴克公益基金会—河南水灾灾后恢复与产业振兴项目，辉县市三官庙山楂种植专业合作社、辉县市蒿地掌农林牧专业合作社以学习了解产品市场作为本次参展目标，其中辉县市三官庙山楂种植专业合作社也进行产品展示，不断学习，拓宽市场。



辉县市合作社参与糖酒会现场

3、3月17日，善品公社河南巩义石榴合作社骨干前往隰

县善品良田联合社学习合作社经营管理、农资社会化服务、精品果园建设及社会化托管模式，期间先后前往习礼村、刘家庄村种植托管基地，仓配中心，并在刘家庄村委会召开座谈会，分享交流合作社发展经验。



善品公社合作社带头人集中观摩培训活动现场

4、3月19日，河南淇县山里人家种植专业合作社前往河北蔚县领农种植专业合作社，围绕合作社规范建设、智慧农田、产品车间及展厅等进行参观。同时座谈交流、经验互鉴，以共同发展为目标，促进小米产业共同发展。



座谈交流会现场