



宜居家园项目

2023 年第一季度项目总结报告

2023 年 4 月

一、项目基本情况

（一）项目背景

2021年3月，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中提到，**深入实施农村人居环境整治提升五年行动**，扎实推进农村厕所革命，加快推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，推动村容村貌整体提升，建立健全长效管护机制。

针对我国欠发达地区农村人居环境亟待提升的现状，中国乡村发展基金会于2022年发起了宜居家园项目。该项目通过开展厕所改造、污水处理、垃圾治理、村容整治等基础设施设备援助和运维机制创新及宣传倡导，改善乡村人居环境，建立长效运维机制，引导农民养成良好的生活卫生习惯，助力建设宜居宜业的和美乡村。

（二）项目设计

1. 项目定位

做政府的有力补充，探索社会力量参与示范

2. 项目目标

引入社会力量，通过推进农村厕所改造，开展农村污水处理等手段，提升农村人居环境治理水平，探索建立长效管护机制，协同政府探索农村人居环境整治新模式，扎实推进宜居宜业的和美乡村建设，助力乡村振兴。

二、2023年一季度项目开展情况

（一）一季度项目整体情况

2023年1月至3月，项目组围绕项目调研、项目推进及项目影响力打造等方面开展工作。项目一季度支出 1433249.26 元。

（二）一季度工作重点

1. 中国石油乡村环境综合整治提升项目推进情况

2月底，尼勒克县团结村（原名库热村）逐步恢复施工，围绕户厕改造、公厕建造、墙面绘制等多方面内容开展建设工作。3月，宜居家园项目组与农业农村部成都沼气科学研究所专家团队围绕中国石油乡村环境综合整治提升项目二期建设开展讨论并初步形成项目方案。



尼勒克县团结村墙绘

2. 湖南永顺县宜居家园项目推进情况

1月至2月，宜居家园项目团队先后两次赴湖南省永顺县开展农村改厕专项调研工作，了解项目村人居环境现状及户厕建设情况。并

综合地理位置、人流量、使用习惯、设计风格等因素对高坪乡场坪村“美丽乡村”公厕建设进行选点。截至3月31日，1343户户厕建设已全面完工并投入使用，场坪村公厕建设完成。宣传培训方面，项目村主墙面彩绘、宣传栏已全面完成。



永顺县场坪村调研

3.山西汾西县宜居家园项目推进情况

3月6-8日，宜居家园项目组与农业农村部成都沼气科学研究所专家团队，一同前往山西省汾西县开展选村调研工作，考察申报村人居环境现状与建设方向，通过座谈会、实地走访了解它支村、下团柏村、桑原村，贯里村基本情况，包括但不限于厕所改造、污水治理、垃圾处理、村庄特色等人居环境现状。后续经过沼气所及基金会共同讨论并报捐赠方确认，敲定下团柏村为2023年项目村。



汾西县下团柏村调研

4. 《中国农村人居环境发展报告（2022）》绿皮书发布会

3月17日，中国农业科学院在北京发布《中国农村人居环境发展报告（2022）》绿皮书，中国乡村发展基金会秘书长陈红涛参加并对基金会人居环境整治工作模式及相关案例进行分享。



中国乡村发展基金会秘书长陈红涛参加绿皮书发布会

5. 垃圾处理设备

截至 3 月底，经过多方协调及努力，赫章县垃圾处理设备终于落地并运行，麻栗坡县垃圾处理设备已经安装完成。



垃圾处理设备落地

6. 贵州雷山县改厕项目推进情况

截至 3 月底，雷山县白岩村第二批改厕工作已有 28 户改造完成。



雷山厕改室内外改造照片