



乡村教育发展项目

2023 年第一季度总结报告

中国乡村发展基金会

教育发展项目部

2023年4月

一、项目介绍

针对乡村教育理念落后，教师队伍能力建设不足以及基础设施薄弱的问题，中国乡村发展基金会于 2017 年发起乡村教育发展项目，该项目通过援建学校基础设施、开展乡村师生能力建设、资助乡村师生等方式为乡村学校、乡村教师团队、学生及家庭提供教育资源支持，以改善乡村教育资源环境，助力乡村教育全面发展。

二、项目资金情况

2023 年第一季度乡村教育发展项目筹集善款共 262.2 万元，项目支出 913.84 万元。

注：最终数据以基金会慈善中国财务披露数据为准。

三、项目进度概况

乡村教育发展项目下有 8 个子项目正在执行，具体执行情况如下：

（一）南网知行书屋项目

建好书屋方面，项目组实地调研走访云南、贵州、广东、广西、海南 5 省（自治区、直辖市）17 县（市、区）项目备选学校，并举办 5 省项目校线上评审会，经评审，100 所学校入选为项目学校。南网知行书屋项目将支持 100 所项目校把闲置教室改造为知行书屋，为学校建设儿童友好阅读环境。

配好书屋方面，项目组举办中国乡村发展基金会儿童阅读书单评审会，经过评审产出书单，三期项目学校书目将从

该书单中选定。



（二）教师教研提升项目

2023 年第一季度,教师教研提升项目为 20 个县域带来优质的全国名师团队教研资源。名师团队通过双师教研对县域骨干教师进行“输血”,针对教学重难点、常见题型提供应对技巧的讲解,县域骨干教师学习后进行“造血”,将课程所学结合本土学情有效专递给学科教师。其中 18 县高考专题教研推进,9 学科共开课 57 节,721 名老师授课,5596 人次听课;4 县义务教育教研推进,4 学科 7 个年级共开课 302 节,705 名老师授课,3830 人次听课。



（三）乡村教育发展合作项目

本季度，乡村教育发展合作项目为佛坪县初级中学和佛坪县中学采购宿舍床上用品共计 450 套。

（四）大歹王玉教育项目

本季度无执行进展。

（五）乡村教育综合项目

本季度无执行进展。

（六）书路计划项目

本季度无执行进展。

（七）为明天儿童项目

本季度无执行进展。

（八）学校及配套设施建设项目

本季度无执行进展。