

# 乡村产业发展项目

## 2023 年第一季度项目总结报告



# 目录

一、项目介绍.....	1
项目进展.....	1
1. 星巴克-“共享价值 美丽星村计划”项目.....	1
(1) 运营商招募: .....	1
(2) 社会文化活动方面: .....	3
(3) 提升村民人居环境: .....	4
(4) 一村一策: .....	4
(5) 咖啡体验中心设计: .....	5
(6) 白沙坡主体建设: .....	6
(7) 多方协调: .....	7
(8) 赋能学习: .....	8

## 一、项目介绍

该项目针对我国乡村产业发展中土地产出率、劳动生产率、资源利用率低的现状，中国乡村发展基金会 2019 年发起乡村产业发展项目，通过对欠发达地区开展设施援助、技术推广、技能培训和多元服务等方式，提升农业生产效率，降低生产成本，助力产业高质量发展，促进小农户与现代农业有机衔接，实现可持续增收。

## 项目进展

### 1. 星巴克-“共享价值 美丽星村计划”项目

#### (1) 运营商招募：

经星巴克基金会、赠与亚洲、上海市人民政府合作交流办、中国乡村发展基金会和当地政府决定采取公开招募的方式，遴选美丽星村示范点项目运营商。运营方招募工作分为六个阶段：官方发布招募消息、沟通合作意向及审核报名表、实地调研考察、收集运营方案、召开评审会确定运营方、签订合作协议。

2023 年 1 月 3 日-6 日中国乡村发展基金会和当地政府在各自官网、平台发布招募公告；截止 1 月 31 日共计收到四家运营方报名资料，分别为北京路克互联网公司、上海麦基信息科技有限公司、云南汇达文化旅游产业发展有限公司、上海大乡伴文化旅游发展有限公司。经过初步审查与洽谈，四家报名资料均符合报名要求且对方均有合作意愿。

合作招募 | 沪滇协作 星巴克“共享价值 美丽星村”示范点项目运营  
商招募公告

中国乡村发展基金会 2023-01-03 18:00 发布于北京



为持续推动高原乡村乡村产业发展、壮大村集体经济、改善农村人居环境、提升乡村治理水平，打造美丽乡村示范项目，经星巴克基金会、联与亚洲、上海市人民政府合作交流办、中国乡村发展基金会和当地政府决定采取公开招募的方式，遴选美丽星村示范点项目运营商，现将招募公告如下：

01 项目名称

沪滇协作 星巴克“共享价值 美丽星村”示范点项目

02 项目区位

沪滇协作 星巴克“共享价值 美丽星村”示范点项目位于云南省普洱市思茅区南屏镇南屏村白沙坡小组



2月22日星巴克云南项目负责人徐玉文、中国乡村发展基金会项目主管张自涛、思茅区副区长史进、南屏镇党委书记肖泽带领乡伴文旅集团、安之若素酒店管理有限公司、云南汇达文化旅游产业发展有限公司到白沙坡就项目运营进行实地调研考察，并就此次调研召开沪滇协作 星巴克“共享价值 美丽星村”示范点项目运营商座谈会，座谈就项目整体情况、运营商及案例介绍，运营期望等进行讨论。3月6日乡伴文旅集团朱胜宣董事长一行到白沙坡就项目运营进行实地调研考察。



上海秉波实业有限公司一行到南屏镇考察商讨沪滇协作一星巴克“共享价值 美丽星村”示范点项目运营合作相关事宜，先后调研小凹子咖啡庄园、天玉庄咖啡庄园、丫口田小组、林润咖啡庄园、太阳河国家

森林公园、中华普洱茶博览苑、普洱蓝眉山度假酒店、普洱倚象房车暨半山酒店考察产业发展、旅游业、乡村建设等内容。



## (2) 社会文化活动方面：

2023 年 1 月-3 月期间，委托了专业的社工服务中心开展了专业服务。1 月份，与茶花青少年事务社会工作服务中心签署技术服务采购合同；针对沪滇协作 星巴克“共享价值 美丽星村”社区活动服务开展入户调查；开展“我们的节日·春节”慰问残障人士，留守儿童、独居老人家庭，进行上门贴对联服务（100 户）并给予暖心问候及祝福等两次社区活动，产出问卷调查 132 份。



3 月在麻栗坪村、茶树林村、马塘村、布朗新寨、南岛河村小学等项目村开展了乡村儿童心理健康活动,为 300 余名孩子送上快乐心理陪伴,提供了专业支持和物资支持。



### (3) 提升村民人居环境:


2023 年 1 月 29 日项目办公室为小曼伞村购置垃圾分类工具垃圾桶 12 只。下一步将成立村级生态环保志愿服务队,垃圾分类宣传,统计村庄亮化和旱厕使用情况。



### (4) 一村一策:

2023 年 2 月 23 日,结合项目村村庄空间规划,因地制宜,地方特色,突出村庄产业特色等问题,星巴克云南项目负责人徐玉文、中国乡村发

展基金会项目主管张自涛等与普洱本土规划公司对项目村一村一策规划进行沟通讨论。



### (5) 咖啡体验中心设计：

时地建筑设计公司出具了咖啡文化体验中心建筑第三版概念设计方案，在之前版本上做了如下调整：


一、调整内部流线，增加简餐功能；

二、扩大体验空间，增加咖啡教学/培训室；

三、完善生产、参观、体验流线（户外参观+室内动手体验双流程）：


A.（户外）咖啡种植试验田-杂豆挑选-去皮机-水洗池-晾晒坝，B.（室内生产体验）浮选-脱皮-水洗-带壳静置-脱壳-烘焙-品鉴。

截至 3 月 31 日，完成咖啡体验中心建设计划排期，设计咖啡文化体验中心建筑施工图和景观施工图两部分，预计 4 月 7 日出具完整图纸，设计团队内审，4 月 10 日完成最终施工图。



## (6) “白沙坡主体建设”：

2023 年 3 月 1 日-31 日，南屏镇政府副镇长罗亚和、镇长助理朱德福、项目驻村经理董恒志就农户房屋设计和公建规划，咖啡体验中心搬迁户问题前后 10 次到白沙坡与农户沟通协调。截止 3 月 29 日，白沙坡 20 户农户改造工程已开工建设 13 户，其中 10 户已完成房屋封顶；剩余 7 户中 4 户在出具施工图纸中，3 户还在进行户型图修改工作。同步开展河道整治清理和道路拓宽工作。






### (7) 多方协调:

2023 年 3 月 15 日星巴克中国社会影响力资深经理贺丹、赠与亚洲高级项目经理唐露娜、中国乡村发展基金会副秘书长丁亚冬、中国乡村发展基金会产业发展项目主管张自涛、资源发展部合作主管李芳等一行到白沙坡实地调研项目建设进度并与云南农业大学热带作物学院副院长李学俊，经管系主任金荣华就学院种子基地建设和咖啡体验中心建设交换意见。



同时，一行人与上海市合作交流办对口协作处处长刘军、云南省乡村振兴局帮扶协作处处长牛涛、普洱市委副秘书长、上海市援滇干部联络组普洱市小组组长孙霄隼、普洱市乡村振兴局局长赵维海、思茅区人民政府副区长史进、南屏镇人民政府领导就沪滇协作 星巴克“共享价值美丽星村”示范点项目沟通机制，运营商等问题进行会议座谈交流发言。经过探讨，最终确定了多方沟通机制。



### (8) 赋能学习:

3月23日至24日，普洱市乡村振兴局组织南岛河白沙坡村民理论+现场教学的培训，邀请普洱市文旅局罗副局长就目前普洱市的旅游情况做主题分享。同时带领白沙坡村干部及村民代表等10人到大理市缙山酒店民宿，风阳邑村有风小院实地考察学习。普洱市乡村振兴局副局长郭蔓华，思茅区乡村振兴局副局长普启文，南屏镇镇长查健全程参与。

