



新冠肺炎抗击疫情项目

2023 年第二季度项目总结报告

2023 年 6 月

一、项目介绍

针对疫情发生地区防疫物资和生活物资短缺、工作人员心理压力大的问题。中国乡村发展基金会发起新冠肺炎疫情项目，通过资金资助、物资援助等方式用于受疫情影响的地地区的抗疫一线医院、医护人员的疫情防治防控工作、疫情过后人员心理疏导、疫后贫困地区的产业帮扶工作、加强贫困地区人员的防疫教育工作。

二、项目资金情况

2023年,新冠肺炎疫情抗击疫情项目第二季度共计收入0元,项目支出702125.17元。

三、项目进度概况表

共计6个子项目,4个无进展待结项,2个进行中。进行中项目情况如下:

活动名称	活动进度	影响进度的因素
新冠肺炎疫情抗击疫情项目	无进展待结项	
抗击新冠肺炎疫情医院后援基金	2023年第二季度,抗击新冠肺炎疫情医院后援基金项目支持华中科技大学同济医学院附属协和医院采购心电监护仪、高流量湿化治疗仪等医用物资。	
疫情防控资助项目	无进展待结项	
社区儿童关爱项目	无进展待结项	

<p>新冠肺炎抗击疫情一致敬逆行项目</p>	<p>无进展待结项</p>	
<p>新冠肺炎抗击疫情一产业扶贫恢复项目</p>	<p>2023年4月，秭归合作社三期项目正式启动，6月，秭归县嘉鲜果蔬产销专业合作社召开2022年度分红大会，同时开展种植技术培训和农资发放，5-6月，麻城合作社开展板栗示范基地板栗花喷蓬防病虫害，同时召开理事会讨论修改项目建议书，细化下半年工作计划。</p>	

四、项目活动



秭归县嘉鲜果蔬产销专业合作社召开2022年度分红大会