



中国乡村发展基金会  
CHINA FOUNDATION  
FOR RURAL DEVELOPMENT



百美村庄

# 百美村庄项目 2023 年第三季度报告



2023 年 10 月

## 目 录

第一部分 项目介绍 .....	1
第二部分 项目收支情况 .....	1
第三部分 项目执行情况 .....	1
一、产业强 .....	2
（一）中国三星·南峪村 .....	2
（二）中国三星·白岩村 .....	2
（三）中国三星·伊瓦岱惹村 .....	2
（四）中国三星·下杨寨村 .....	3
（五）中国三星·农林村 .....	3
（六）中国三星·车家河村 .....	4
（七）中国三星·干埝村 .....	4
（八）中国石油·韩徐庄村 .....	5
（九）中国石油·姜庄村 .....	5
（十）中国石油·田坝村 .....	5
（十一）中石化·新寨坪村 .....	6
（十二）中石化·马巷村 .....	6
（十三）中国旅游·黄岗村 .....	7
（十四）中国三峡·西元村 .....	7
（十五）中国三峡·罗家磨村 .....	7
（十六）中国民生银行·堤上村 .....	8
（十七）中国三峡·柳坪村 .....	8
（十八）中国华能·德乾村 .....	9
（十九）现代汽车·大坡底村 .....	9
（二十）快手·松树坪村 .....	9
（二十一）国电投·磨盘山村 .....	10
（二十二）保利集团·聚银沟村 .....	10
（二十三）中国铁路·薛庄村 .....	11
（二十四）政府采购项目·九口堰村 .....	11
（二十五）政府采购项目·峰山村 .....	11
（二十六）政府采购项目·允安村 .....	12
二、人才旺 .....	12
（一）民宿管家培训 .....	12
（二）乡村发展开拓者计划 .....	14
（三）基层政府游学培训 .....	15
（四）星村民计划 .....	16
（五）乡村运营师 .....	17
（六）合作社职业经理人培育 .....	17
三、生态美 .....	18
四、文化兴 .....	19
（一）百美驿站 .....	19
（二）社区营造活动 .....	19

五、治理好 .....	20
（一）积分制-数字化乡村治理 .....	21
（二）三人小组 .....	21
六、影响力打造 .....	22
第四部分 项目大事记 .....	23
一、 大会及活动开展 .....	23
二、 影响力带动 .....	28

## 第一部分 项目介绍

针对欠发达地区乡村发展落后的现状，中国乡村发展基金会于 2013 年发起百美村庄项目。在有实施项目条件的村庄，通过整体规划和专业设计对传统村庄、旧民居进行内部改造，对村庄和周边生态环境进行维护整治，以开展乡村旅游促进三产融合，培养乡村致富带头人和年轻人回乡就业创业，依托村两委和合作社进行民主协商，构建以合作社为载体，实现成员共享、利益联结的收益分配机制，实施积分管理，开展乡村文明建设，最终将村庄打造成一个产业强、生态美、文化兴、机制活、百姓富的乡村振兴综合示范村。

项目愿景：现代农业新样板，农民致富新模式，内生动力新亮点，美丽乡村新示范。

项目目标：盘活乡村资源，激发乡村活力，壮大集体经济，践行共同富裕，推动乡村可持续发展。

截至 2023 年 9 月底，项目已覆盖河北、河南、甘肃、陕西、贵州、湖南、四川、江西、重庆、青海、内蒙古等 15 省(自治区、直辖市)32 县(区)34 村。

## 第二部分 项目收支情况

2023 年第三季度，项目收入 10253900 元，项目支出 6480821.81 元。

## 第三部分 项目执行情况

百美村庄项目经过十余年的探索，在民生银行、中国三星、中国石油、中国石化、中国旅游集团、现代汽车集团、保利集团等支持下，项目覆盖全国 15 省(自治区、直辖市)32 县(区)34 村。截至 2023 年 9 月 30 日，百美村庄项目中蟠龙村、碧峰村、雪山村、邓池沟村、干埝村、马巷村、车家河村、南峪村、姜庄村、韩徐庄村、新寨坪村、拉毫村、白岩村、黄岗村、田坝村、反排村、西元村、下杨寨村、九口堰村、德乾村 20 个村庄在运营；堤上村、罗家磨村、柳坪村、大坡



底村 4 个村庄在试运营；峰山村、伊瓦岱惹村、松树坪村 3 个村庄开业筹备中；农林村、磨盘山村 2 个村庄在建设；薛庄村初设施工图设计已完成，施工进场；聚银沟村、允安村民宿设计中。

## 一、产业强

### （一）中国三星·南峪村

2016 年启动，项目共计三期，已经全部完工，共计 15 套院子 34 间客房，1 栋羊圈咖啡厅。受水灾停业影响，2023 年第三季度营收约 20.32 万元。



### （二）中国三星·白岩村

2017 年启动，项目共计三期，已经全部完工，共计 8 套院子 17 间客房，两栋公共建筑，2019 年投入运营。2023 年第三季度营收约 96.62 万元。



### （三）中国三星·伊瓦岱惹村

2017 年底启动，项目一期施工完成，已完成样板院软装布置；项目二期工程验收完毕，样板院软装布置已完成。共计 4 套院子 9 间客房，配套公建：接待中心、厨房、餐厅。2023 年 9 月，遴选并确定新的运营商。



#### （四）中国三星·下杨寨村

2018 年 11 月，三星分享村庄·百美村庄蓝田县下杨寨村项目启动。目前完成共计 3 套院落 13 间客房，三栋公共建筑：接待中心、儿童手工坊、公共餐厅。2022 年 11 月开始试运营，2023 年 5 月正式运营，第三季度营收约 15.75 万元。



#### （五）中国三星·农林村


2018 年底启动，项目施工中，共计 4 套院子 4 间客房，配套公建：接待中心、公共展厅、咖啡厅、餐厅、书吧等，部分项目硬装完工，待软装布置。经沟通，由扶风县政府协调第三方机构对项目进行评估定价，根据定价金额进行清算。目前第三方机构核价中。





## （六）中国三星·车家河村

2018 年下半年启动，项目共计两期，一期项目已经完工交付，二期项目软装布置及管家培训已完成，共计 3 套院子 11 间客房，三栋公共建筑：接待中心、以工换宿、茶室。2022 年 5 月 1 日，正式试运营，2023 年第三季度营收约 54.27 万元。



## （七）中国三星·干埝村

2017 年启动，项目共计二期，一期项目已经全部完工，共计 7 套院子 15 间客房，2021 年 6 月正式运营。二期项目于 2022 年 5 月 1 日投入运营，2023 年第三季度营收约 11.56 万元。




### （八）中国石油·韩徐庄村

2017 年启动，项目共计三期，已经全部完工，共计 8 套院子 17 间客房，两栋公共建筑，2019 年投入运营。2023 年第三季度处于停业状态。



### （九）中国石油·姜庄村

2017 年启动，项目共计两期，已经全部完工，共计 10 套院子 20 间客房，三栋公共建筑：活动中心、接待中心、自然博物馆，2019 年投入运营。2023 年第三季度营收约 20.24 万元。



### （十）中国石油·田坝村

2017 年启动，项目共计两期，已经全部完工，共计 10 套院子 38 间客房，一栋公共建筑：游客接待中心，2020 年 9 月开始试运营，2021 年 4 月正式运营，2023 年第三季度营收约 98.52 万元。






### （十一）中石化·新寨坪村

2017 年启动，项目共计两期，已经全部完工，共计 7 套院子 15 间客房，2021 年 6 月正式运营。2023 年第三季度营收约为 2.92 万元。



### （十二）中石化·马巷村

2017 年启动，项目共计两期，已经全部完工，共计 2 套院子 16 间客房，一栋公共建筑：文化中心。2020 年 10 月进入试运营期，2021 年 5 月正式运营。2023 年第三季度营收约 13.89 万元。



### （十三）中国旅游·黄岗村

2017 年启动，项目共计两期，已经全部完工，共计 14 套院子 38 间客房，四栋公区：工坊房、餐厅、茶室、踩歌堂。2020 年 10 月正式投入运营，2023 年第三季度营收约 44.71 万元。



### （十四）中国三峡·西元村

2018 年底启动，项目一期共计民宿 7 套院子 27 间客房，项目二期共计 5 栋院落 16 间客房，配套公建：会议中心、以工换宿、游客服务中心、农创中心等。项目一期 2020 年 12 月启动试运营，2021 年 5 月正式营业；项目二期于 2022 年 7 月 15 日进入试运营，2022 年 10 月 1 日正式运营。2023 年第三季度营收约 13.21 万元。



### （十五）中国三峡·罗家磨村

2019 年底启动，民宿已竣工，全面建成共计 6 套院子 15 间客房，一栋公共建筑、游客接待中心。2023 年 6 月 1 日开业，第三季度营收约为 23.18 万元。






## （十六）中国民生银行·堤上村

2021 年启动，共计 24 间客房，公共配套：无边泳池、多功能餐厅、公共艺术空间、手工 DIY 作坊、民生书屋、仓库等。2023 年 5 月 31 日开始试运营，第三季度营收约 31.98 万元。




## （十七）中国三峡·柳坪村

2020 年 4 月，项目正式启动，共计 18 间客房，配套公建：多功能厅、泳池、咖啡厅、餐厅。2023 年 7 月 1 日开始试营业，第三季度营收约 16.28 万元。



### （十八）中国华能·德乾村

2020 年 9 月启动，共计 17 间客房，公共配套：公共餐厅、包厢、会议室、咖啡区、手工作坊、酒吧、接待中心。2023 年 7 月 26 日开始试营业，第三季度营收约 10.62 万元。



### （十九）现代汽车·大坡底村


2021 年启动，项目包含民宿 15 栋，共计 28 间客房，中餐厅、零碳牧场咖啡厅、乡村振兴学院、室外剧场以及基础设施配套等，已建设完成。项目于 2023 年 9 月 29 日投入试运营，2023 年 9 月营收约为 3.06 万元。



### （二十）快手·松树坪村

2021 年启动，包含 9 套院子 20 间客房、一套接待中心及运营配套所需区域。项目除四号院接待中心以外，主体均已全部建设完成，正在进行室内装饰施工。





### （二十一）国电投·磨盘山村

2021 年 10 月启动，包含 6 栋 24 间客房，公共用房：4 个包间、厨房及大厅。项目目前处于施工建设阶段，样板院硬装已完工，其余院子硬装修建中。



### （二十二）保利集团·聚银沟村

聚银沟村组隶属于五台县驼梁风景区，为湾子村下属村组，离驼梁风景区服务中心所在地 1.1 公里，距石咀高速口 7.5 公里，离耿镇高速口 20.8 公里，距五台南高速口 46.3 公里。随着驼梁风景区以及附近五台山风景区的蓬勃发展，客源汇集，使得打造民宿、服务游客成为发展当地经济、提高居民收入的绝佳出路。目前项目大乐之野民宿设计已完成，目涯民宿设计中。



### （二十三）中国铁路·薛庄村

薛庄村位于原州区东北部，距离市区 8 公里，属纯汉族村，辖 2 个自然村，共 185 户 492 人，常住户 112 户 328 人，外出户 73 户 164 人，劳动力 326 人。全村耕地 1578.67 亩，其中水地 1099.05 亩，旱地 479.62 亩，退耕还林 1234 亩。薛庄村水资源充足，人文历史源远流长，气候条件舒适宜人，地域独特，资源丰富。目前初设施工图设计已完成，村委会、文化中心、醋坊等已开工建设。



### （二十四）政府采购项目·九口堰村

2021 年项目启动，共 24 间房，公共配套：餐厅、咖啡厅、茶室、泳池等。民宿于 2023 年 4 月底对外试营业，5 月正式对外营业，定价 980 元-2880 元/间。2023 年第三季度营收约为 153.6 万元。



### （二十五）政府采购项目·峰山村

2022 年启动，项目共分为两期，目前正在建设施工中，百美驿站硬装、软装已全部完成；样板院已完工，剩余房屋硬装施工中。





## （二十六）政府采购项目·允安村

允安村是东平镇允泊村委会下辖的自然村，紧邻 228 国道，距海边沙滩 1 公里，步行 10 分钟，驾车 3 分钟可达；距东平镇区 3KM，约 8 分钟；距阳江市 45KM，约 50 分钟；允安村分为上村、下村，上村多为岭南合院，基本搬迁到下村或镇区居住，闲置合院建筑多为一层，局部二层建筑，背面环山相对独立，村内道路交叉口中间种植有一个凤凰古树，景观资源及道路通达性资源较好。项目于 6 月签订民宿设计合同，正式启动设计工作。目前处于民宿设计阶段。



## 二、人才旺

提升乡村文旅从业人员的专业技能和服务水平，促进村民就业和创业，为乡村文旅产业发展提供人才支撑，推动乡村文旅产业的可持续发展，助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。

### （一）民宿管家培训

#### 1、德芙“她学院”乡村女性人才发展项目

2023 年，中国乡村发展基金会携手玛氏公司旗下品牌德芙成立了德芙“她学院”，旨在帮助乡村女性学习民宿管家服务为主的实用技能，获得更多在本地从业的机会，点燃“她”力量，助力更多女性拥有愉悦之力。3 月 8 日，德芙“她

学院”在贵州省雷山县白岩村举行开班仪式，项目正式启动。

2023 年第三季度，德芙“她学院”已经顺利开展 3 期培训，培训管家共计 76 人；截至目前，德芙“她学院”乡村女性人才发展项目 10 期培训已全部完成，培训管家共计 250 人。



启动仪式



开班仪式&结业仪式



培训过程-理论课&实操课

## 2、“数字木兰”民宿管家培训

2023 年，文化和旅游部市场管理司、中国乡村发展基金会、浙江蚂蚁公益基金会拟共同发起“数字木兰”民宿管家培训计划，旨在通过系统性培训，提升乡村民宿管家的综合服务水平 and 数字化能力，培养合格民宿管理及服务人员，助力以乡村妇女为主的人群获得在本地就业创业增收机会，为乡村民宿产业的发展塑造良好的环境，推动乡村旅游产业发展与乡村振兴战略的有机结合。2023 年 8



月 23 日，数字木兰民宿管家培训计划启动仪式在甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县马巷村举行。

2023 年第三季度，“数字木兰”民宿管家培训计划已顺利开展 2 期，培训管家 56 人。



启动仪式



培训过程-理论课&实操课

## （二）乡村发展开拓者计划

通过“理论+实操+研学”的方式，组织开展了百美村庄项目模式、三人小组管理方案、操盘手实操、五大振兴特色课程、优秀案例深度研学等课程，进行系统化全方面培训，为项目县及百美村庄项目培养合格乡村发展开拓者，促进乡村人才振兴。2023 年第三季度，已顺利开展 2 场，培训近 50 人次，核心培训政府操盘手、合作社理事长及职业经理人。



### （三）基层政府游学培训

2023 年第三季度，已开展基层政府理念培训共 5 场 50 人次，组织县乡村各级干部参观乡村振兴示范点，学习先进经验，革新思想理念。







#### （四）星村民计划

百美村庄·星村民计划，是以乡村各类资源和乡土产业为基础，导入示范先锋业态，带动区域或周边业态衍生和发展，通过打造新老村民共享共建乡创平台，提供基础服务保障和推动落地扶持措施，营造优质创业及营商环境，引导扶持新老村民到乡村创业就业，持续孵化一批能带领村民创业创富的明星村民（致富带头人），真正激活村庄内生动力，实现可持续发展，助力乡村振兴。

2023年第三季度，在碧峰村、干埝村、马巷村、姜庄村4个村试点星村民计划，以十类星村民人群开展招募试点，并构建星村民荣誉体系和村庄线下展示空间。9月23日，在马巷村举办星村民大会，召集30+马巷村星村民代表参与，

吸引 150+游客到访。



## （五）乡村运营师

依托百美村庄项目培训基地的优势，为乡村培育更多运营人才，即学即用，掌握乡村沉浸式体验的数字化入口，为客人提供简单易操作的定制化服务。

村游记小程序已开发完成，进入运维阶段。2023 年第三季度，完成干埝村、白岩村、堤上村 3 场乡村运营师培训活动，累计 80+人次参加。



## （六）合作社职业经理人培育

2023 年第三季度，百美村庄项目部共为合作社职业经理人开展培训 9 次，参与人数约 108 人次。课程包含上岗培训、岗位提升培训、综合能力培训等，激励提升职业经理人，培养乡村振兴人才。





### 三、生态美

通过策划、规划、定位助力乡村可持续发展，完善乡村基础设施，组织开展垃圾治理等村庄清洁行动，整治提升村容村貌，促进农村人居环境的改善。截至2023年9月底，已完成3个乡村可持续发展方案：阳江、五台、原州；2个村庄生态提升设计：阳东区允安村、原州区薛庄村；1个景观设计：章贡区峰山村。曾都区轻松驿站已完工。



## 四、文化兴

### （一）百美驿站

百美驿站是乡村会客厅、村民活动中心及志愿者之家。曾都区百美驿站 1 期、2 期，章贡区百美驿站施工建设均已完成；阳东区百美驿站设计完成，一层墙体砌筑、楼梯安装施工中；五台县百美驿站设计方案及施工图审图完成；曾都区长江之家设计完成，钢结构安装完成，石墙砌筑中；原州区百美驿站设计方案完成，目前已开始施工；田坝村和美中心改造设计完成，施工整改中。



### （二）社区营造活动


2023 年第三季度，在堤上村、松树坪村、车家河村、罗家磨村、西元村、峰山村、大坡底村、允安村、薛庄村、下杨寨村共 10 个村庄开展社区营造工作共计 36 场，参与人数达到 1128 人次。

社区营造活动主要围绕传统节庆文化、长者服务、儿童服务及运动健康等公共服务主题，得到村民的广泛认可。





下杨寨村&西元村&柳坪村&薛庄村 • 中秋节活动



车家河村 • 我的家乡我建设活动

松树坪村 • 剪纸活动



白岩村 • 垃圾分类活动

罗家磨村 • 篮球比赛活动

## 五、治理好

乡村治理体系：1 个村集体经济主体+1 套系统机制+1 个数字化管理工具。

## （一）积分制-数字化乡村治理

一套乡村管理积分系统，应用于村庄治理。积分管理系统共有 41 个村庄入驻，已经在车家河村、下杨寨村、黄冈村、西元村、白岩村等 21 个村庄投入使用。2023 年第三季度，发布村庄专题推文及合作社公开事项共计 138 条，阅读量 6083 次。



## （二）三人小组

截至 2023 年 9 月底，纳入体系的合作社理事长共 19 人，共招募合作社职业经理人 21 人（新增：2 人），将三人小组管理办法推行至 22 个项目村。

合作社职业经理人积极推动合作社工作，2023 年第三季度已组织召开合作社理事会共 29 场。







## 六、影响力打造

2023 年 1-9 月，品牌传播总声量 7.8 亿+（含微博曝光 1.86 亿+，线下活动相关媒体矩阵 6 亿+）。微博#百美村庄# 话题量累积超 2230.8 万+，#我们的乡建十年# 话题量累积 831.9 万+，#村儿里的音乐会# 话题量累积超 6279.6 万+，#过春天的一百种方式# 线上公益话题活动话题量累积超 7201.2 万+，#乡村的端午仪式感#咪咕视频×百美村庄话题累积超 881.3 万+，#想在五彩高原做个梦#青海尖扎德乾村专属话题累积超 270.9 万+，#见过海拔 3098 米的艺术展吗#青海艺术周专属话题累积超 152 万+，#草原中的一片海#内蒙古兴和大坡底村专属话题累积 5.2 万+。

百美村庄项目及所在村庄、村宿共获 19 项国内外奖项，累计获得 101 项国内外奖项。其中，百美村庄项目获得省级乡村旅游示范村 3 个，获得省级治理示范村 1 个，获得全国性部委认定示范村 3 个。同时，在品牌推广、IP 合作、星村民、村游记、乡村运营师、百美优品、多业态合作等方面也开展了大量的工作。





## 第四部分 项目大事记

### 一、大会及活动开展

7月1日-3日，百美村庄·干埝村乡村运营师培训活动在四川省广安市干埝村顺利开展，来自广安本地、四川甘孜、贵州、陕西、河南、甘肃、山西、北京等7省共27名学员参训并顺利完成培训学习任务。大龙镇纪委书记邓莹出席开班仪式并致辞，大龙镇便民服务中心主任李国华、干埝村党支部书记李春生出席结业仪式并颁发结业证书。李泽兰、乐文慧等相关人员，溪贤山舍运营总经理卓越参加。





7月6日，助理主任张皓博参加湖北省随州市大洪山区域乡村文旅产业发展座谈会，会上对大洪山区域人居环境整治、乡村旅游环线打造、乡村治理机制以及乡村新型消费场景进行充分讨论。随州市市长克克，副市长徐锋、罗兰，湖北省文旅集团董事长陈忠，市文旅局、市乡村振兴局、随县、大洪山景区管委会党政主要领导参加。



7月6日-7日，国家乡村振兴局举办为期两天的基层干部乡村振兴专题培训班在雷山县开班。国家乡村振兴局副局长黄艳出席开班仪式并讲话。国家乡村振兴局社会帮扶司副司长、二级巡视员刘胜安主持。主任郝德旻讲解“河北省涞水县南峪村农文旅发展的探索与实践之路——百美村庄麻麻花的山坡”。贵州省乡村振兴局副局长彭锦斌，黔东南州人民政府副州长谭夔，雷

山县乡村三级干部、粤黔协作工作队黔东南工作组、黔东南州 15 个县（市）相关负责同志等共计 500 多人参加培训。



7 月 15 日，由重庆市巫山县人民政府、中国三峡集团及中国乡村发展基金会联合发起，木亚文旅承办的百美村庄村儿里音乐会在目涯·巫山顺利举办。中国乡村发展基金会副秘书长王军，百美村庄项目部主任郝德旻，巫山县人民政府副县长彭晓蓉、杜卫，建平乡党委书记赵曾勇，巫山县全景旅游运营管理有限公司总经理姚彬，木亚文旅品牌创始人刘杰等领导嘉宾以及柳坪村村民代表参加。



7 月 26 日，由尖扎县人民政府、中国华能、中国乡村发展基金会共同主办的百美村庄·尖扎德乾开村仪式暨乡村文旅产业高质量发展交流会在青海省尖扎县能科乡德乾村顺利举行。开村仪式由尖扎县人民政府县长陆宁主持，中国乡村发展基金会副理事长陈志刚、中国华能规划部副主任张强、尖扎县



委书记才科杰分别致辞，中国乡村发展基金会副秘书长王军，青海省文旅厅副厅长耿斌，黄南州委副书记熊元来、州政府副州长韩海宏，中国乡村发展基金会百美村庄项目部主任郝德旻、乡村振兴协作部副主任赵溪花，尖扎县委副书记蒯通、宣传部部长银吉卓玛、人大常委会主任才让端智，华能集团规划部社会责任处处长唐凯，中央广播电视总台青海站副书记张雷等出席并参加相关环节。开村仪式结束后王军副秘书长接受人民日报、青海日报、西海都市报采访，采访视频画面同步青海省电视台和黄南州电视台。中国华能援青干部靳晓勇、钟秋平、李晟，尖扎县在家副县级干部、乡镇负责人、媒体代表及村民参加开村仪式。



8月10日，由兴和县人民政府、现代汽车集团（中国）、中国乡村发展基金会联合举办的“现代汽车乡村振兴示范项目落成仪式”在百美村庄-内蒙古兴和县大坡底村顺利举行。仪式由兴和县委副书记、政府县长李锴栋主持，现代汽车集团（中国）李赫竣总裁、中国乡村发展基金会陈志刚副理事长、中国绿化基金会陈美娜副秘书长、乌兰察布市人民政府李建军副市长等致辞讲话，并为百美村庄项目及公益林项目揭牌。内蒙古自治区、乌兰察布市及兴和县相关代表出席仪式。仪式期间，领导们对百美村庄项目进行实地参访，了解兴和县旅游资源和特色产品。百美村庄项目部主任郝德旻做项目

介绍，资源发展部副主任黎钊等参加。



8月15日下午，“雷公山新时代生态文学采风创作基地”揭牌仪式在雷山县白岩村牧云涧举行。贵州省生态环境厅生态环境督察专员王英贤，贵州省作家协会党组成员、副主席高宏，贵州省生态环境厅宣传教育中心副主任梁隽，雷山县政协主席韦通贤，黔东南州生态环境局党组成员、副局长潘瑞玲，黔东南州文联党组成员、副主席王绍帅，雷山县委常委、县人民政府副县长陈泽坤，州直相关部门领导、县直相关部门领导，省、州知名作家代表出席。吴显忠、合作社理事长唐文德参加。



8月23日，数字木兰民宿管家培训计划启动仪式在百美村庄马巷村举行。



文化和旅游部市场管理司副司长李晓勇，甘肃省文化和旅游厅副厅长田学功，浙江蚂蚁公益基金会秘书长王晓晶，中国乡村发展基金会副秘书长王军，临夏州委常委、宣传部部长邵志刚，中国旅游协会民宿客栈与精品酒店分会副会长兼秘书长穆晓雪出席仪式并致辞。百美村庄项目部聂自强参加。



## 二、影响力带动

百美村庄项目自成立以来受到社会各界广泛关注，2023 年第三季度，先后接待各省市市长、市委书记等相关领导 17 人次；接待合作企业负责人 20 人次；中国乡村发展基金会副理事长陈志刚、副秘书长王军等领导到各项目点指导工作累计 10 人次，其他市县领导到访、调研、指导工作百余次。

7 月 10 日，助理主任张皓博受邀前往四川省甘孜州泸定县并在加郡村、海子村开展美好乡村项目选点调研工作。甘孜州乡村振兴局副局长康晓东，泸定县委常委但建雄、县乡村振兴局局长康霞，麦昆塔总规划师、总设计师施国平，德威镇镇长、海子村支部书记等，曾睿参加。



7月13日，百美村庄项目部组织开展江西省赣州市南康区乡村振兴专题考察，南康区纪委书记陈培生一行实地调研我会成都办公区、大邑县南岸美村及雅安市碧峰峡村并组织召开项目座谈会，会上主任郝德旻介绍百美村庄项目模式，陈培生书记高度认可，表示将全力推进南康区百美村庄项目快速落地。南康区旅投董事长张时清、龙回镇党委书记赖肖、纪委办公室主任眭昀炜参与调研。聂自强、肖婷全程参加。







7月16日，河南省洛阳市偃师区委书记彭仁来一行前往百美村庄南峪村调研，南峪村党支部书记段春亭、合作社职业经理段秋杰陪同并做项目介绍，百美村庄项目模式得到彭书记一行的充分认可。车毛毛参加。



7月16日-17日，百美村庄项目部组织开展四川省射洪市乡村振兴专题考察，射洪市人大常委会主任袁渊一行实地调研雅安市碧峰峡村和彭州市蟠龙村。调研期间助理主任张皓博介绍项目模式及实施内容，袁渊主任高度认可项目发展模式，希望可以进一步推动合作项目落地。射洪市委副书记陈文、市委常委荣泽黎、市人大常委会副主任何朝阳、市政府副市长陈丽宇，刘昕雨、车毛毛、张志成全程参加。





7月16-17日，受山西省临汾市隰县县委、县人民政府邀请，主任郝德旻前往隰县开展《乡村组织与治理》专题培训，县委书记李俊平主持并参加培训。李书记表示百美村庄的乡村组织模式是一条村庄集体经济有效治理与和谐发展的高效解决途径。县委副书记梁少杰、杨光，人大常委会主任任静、政协主席马健民、宣传部部长马兰明、政法委书记秦慧民、政府常务副县长张建、纪委书记王国勤、政府副县长王翠翠等县领导，各乡镇书记、相关县直单位负责人，肖婷、何群参加。



7月19日上午，中国华能集团董事、总经理、党组副书记邓建玲一行前往百美村庄德乾村调研开业筹备情况，曹启广做项目介绍，运营方李磊带领领导参观民宿。邓总认为这是非常好的援建模式，能够提升尖扎县旅游接待品质和档次。华能集团副总经济师、规划部主任王葵，董事会办公室主任袁刚，新能源事业部主任李来龙，社会责任处处长李冬雪，办公室秘书处副处长曹喆，青海分公司执行董事韩长青、办公室主任李海江，尖扎县委书记才科杰、县委副书记蔺通等参加。






7月23日，中国乡村发展基金会副理事长陈志刚、副秘书长王军一行前往甘肃省定西市渭源县调研，先后对百美村庄罗家磨村、元古堆村、半阴坡村、渭河源村进行实地考察，并与国家乡村振兴局政策法规司副司长毕国强、渭源县委书记包世权、县长雷立新进行交流。百美村庄项目部主任郝德旻、张润源，职业经理王会兰参加。



7月26日，由国家乡村振兴局委派的北京师范大学教授王玉海一行前往允泊村，就乡村振兴经典案例收集与推广进行实地调研。阳江市乡村振兴局副局长邹颀，东平镇党委副书记郑民，驻镇帮镇扶村工作队贺强斌、夏侯命



波等陪同，杨帆分享并详细讲解百美村庄一允安村项目，王玉海教授高度认可项目模式，建议全国复制推广。



7月27日，广东省阳江市阳东区委书记李坤前往百美村庄一允安村项目现场调研，就项目进度、执行中遇到的问题以及带动示范效果进行详细了解，并对项目进度推进安排和带动示范效果的呈现做出重要指示，杨帆全程参与并进行相关汇报。阳东区副区长关芬宇、东平镇镇长陈康，区委办、区府办、农业农村局、东平镇等相关领导陪同，项目三人小组杨主席、莫支书、叶振鸿参加。





7月31日—8月4日，由百美村庄项目部主办，河南省安阳市滑县副县长顾建宇、封丘县副县长李凯一行参加的开拓者计划第五期专题培训班取得圆满成功。主任郝德旻做乡村组织与治理、乡村可持续发展的解决之道主题分享。吴晓森、车毛毛、肖婷参加。



8月5日-6日，河南省洛阳市偃师区委书记彭仁来一行来川调研百美村庄项目，实地走访南岸美村和碧峰村并召开交流座谈会，双方就项目合作模式达成初步共识。偃师区委副书记杜志宇，区委常委、区委办公室主任苏敬彪，区政府副区长叶占芳等各局及乡镇领导参加。主任郝德旻全程参与调研，车毛毛、赵士奎参加。







8月14日，内蒙古自治区乌兰察布市兴和县开展基层党建“亮晒比”创先争优行动暨乡镇党委书记抓乡村振兴“擂台比武”活动。县委书记王会雨、县委副书记李锴栋、人大常委会主任赵瑞、县政协主席杨振东等四大班子在家领导，县直各单位、各乡镇主要负责人前往百美村庄-大坡底村项目调研。朱远栋参加。



8月28-29日，四川省西昌市越西县委副书记史蕊一行前往雅安市碧峰峡村和彭州市蟠龙村调研，肖婷对项目理念、建设模式、运行架构、运营管理机制及综合示范带动作用等进行详尽介绍。史书记高度认可项目发展模式，



表示希望可以进一步合作。越西县委常委曾凡玉、大花镇人大主席陈刚、文化广电和旅游局副局长徐光姚，四川省贰米广告传媒有限责任公司负责人谢之飞等参与调研。赵慧全程参加。



9月4日-8日，陕西省宝鸡市凤翔区副书记马少辉、副区长吴国良一行前往四川省彭州市、四川省雅安市及浙江省杭州市余杭区等地调研，并与中国乡村发展基金会副秘书长王军座谈。百美村庄项目部主任郝德旻等陪同。





9月10日-14日，乡村发展开拓者计划第六期-随州市专题培训班在成都顺利举办，湖北省随州市曾都区政府副区长王少东、随州市随县政府副县长何仁章，曾都区、随县、大洪山风景名胜区、神农架林区乡镇干部23人参加培训。培训期间，主任郝德旻进行乡村可发展的解决之道、乡村组织与治理授课分享。通过此次培训交流，学员了解了南岸美村、碧峰村、明月村等案例的创新机制，学习了乡村振兴前沿系统理论，为随州市乡村振兴项目提供理论支撑及实践方案。助理主任张皓博，张晔、刘昕雨等参加。



9月12日-14日，内蒙古自治区乌海市海勃湾区委副书记崔洪波一行前往四川省彭州市蟠龙村、雅安市雨城区碧峰村、大邑县南岸美村开展百美村



庄项目调研工作并召开座谈会。主任郝德旻全程陪同，并就项目合作模式展开深入探讨，已达成初步共识。车毛毛参加。

