

# 乡村产业发展项目

## 2023 年第四季度项目总结报告



目 录

乡村产业发展项目 .....0

2023 年第四季度项目总结报告 .....0

一、项目介绍.....1

二、项目进展.....1

    （一）星巴克产业发展项目.....1

        1、产业振兴方面 .....1

        2、组织振兴方面 .....5

        3、人才振兴方面 .....6

        4、文化振兴方面 .....8

        5、生态振兴方面 .....10

    （二）富民车间项目.....12

        1、产业振兴方面 .....12

## 一、项目介绍

该项目针对我国乡村产业发展中土地产出率、劳动生产率、资源利用率低的现状，中国乡村发展基金会 2019 年发起乡村产业发展项目，通过对欠发达地区开展设施援助、技术推广、技能培训和多元服务等方式，提升农业生产效率，降低生产成本，助力产业高质量发展，促进小农户与现代农业有机衔接，实现可持续增收。

## 二、项目进展

### (一) 星巴克产业发展项目


项目自 2023 年 1 月至今，经过星巴克中国社会影响力团队、上海政府合作交流办、赠与亚洲、中国乡村发展基金会、普洱市政府的多方协商，运营商招募、白沙坡整体建设以及咖啡体验中心建设均取得实质性进展。此外，围绕“五大振兴”进行的项目村整体社区文化活动筹措、人居环境改善、人才培养方案、以合作社为基础的产品开发，均处于稳步进行阶段。

#### 1、产业振兴方面

产业振兴是乡村振兴的物质基础，也是乡村振兴的重中之重，抓住重点、补齐短板，促进一二三产业融合发展，以产业振兴推进农业农村现代化。

##### 1.1 咖啡文化体验中心建设

12月21日有星巴克和基金会组织设计团队针对目前体验中心推进过程中遇到的问题进行了沟通，明确沟通机制，确定计划排期，装修设计方案，继续推进装修施工图深化工作，确保项目在计划时间内建设完成并试运营。截至12月底咖啡文化体验中心钢结构施工已完成，屋顶瓦面材料已确定，下一步施工龙骨架、屋面瓦片及外围门窗安装，预计1月初完成主体建设，目前已对体验中心建设、景观和装修计划进行了工期倒排，计划于3月底完成装修工作，于2024年4月试运营。



项目运营商招募，充分挖掘乡村资源潜力，转化乡村发展动能，搭建“小农户”连接进入“大市场”的平台，引导农民灵活多样地参与业态经营，保障好农民的财产权和经营权，让经营收益最大程度地“留村补农”。11月23日在南屏镇党委书记查健的见证下，南岛河村集体与上海秉波实业公司签订正式的项目运营合作社协议。



1.2 房屋建筑进度情况。截至 12 月，村容村貌提升民居改造工程：主房风貌改造 16 户，新建 4 户。新建已完成 4 户，风貌改造已完成 12 户，未完成 4 户。计划于 2024 年 4 月中旬完成；新建民宿餐饮等功能房建设：规划改造建设房屋 20 户，建筑所在土地为集体用地或占用农户宅基地，新建功能房产权为集体所有。目前，建成 17 间，3 栋图纸审核中，计划于 2024 年 2 月底完成。



1.3 组内道路进度情况。组内主干道全长约 1200 米，目前已完成挡墙约 800 米，主路面层与 14km 竜竜至南岛河砖厂道路已经开始施工。二是村内串户路改造正在进行地面清表工做。





1.4 河道景观栈道进度情况。河道整治与栈道、步道建设。河道整治双侧石笼网挡墙约 1200 米，已施工完成；沿河栈道全长约 600 米，已施工建设，主体钢架结构已经搭好。



1.5 公共区域部分建设情况。村内停车场正在建设区域挡墙，全长约 600 米，已完成 100 米；消防水泵房已完成水池浇筑；游客中心、咖啡广场、内部水景观等公共区域，地表已完成清理，待建设施工图审定后开展实施。



1.6 主导产业发展。以咖啡为切入点，以咖啡全产业链示范体验为基础，做强主导产业。开展消费帮扶，积极拓展销售渠道，产品上市以来，通过上架善品公社平台，对接上海电视台以及渣打银行、爱帛、北京加中尊宝科技有限公司、兵器工业集团、网红达人等渠道资源，开展战略合作签约、中石油央企帮扶展销会、中国电信 2023 年数字科技生态大会、直播带货等推广活动，截至 12 月底累计发运普洱咖啡 5166 件，消费帮扶近 40 万元。



## 2、组织振兴方面

10月21日举办小曼伞合作社成立一周年主题活动及文旅产业共建活动，通过举办活动让村民增加凝聚力，了解抱团发展的必要性。通过不断宣讲动员，目前项目村联合社具有较高的积极主动性，南岛河村委会



指定李佳俊、李欣欣两位村委成员负责专门的对接工作，按照项目计划排期开展村集体经济组织建设，社区动员、村集体合作社组织优化、办公阵地建设、利益机制优化等举措；人居环境提升方面，通过成立村级生态环保志愿服务队，统一马甲、宣传标语，形成制度，农村亮化改造提升，生态厕所改造，生活垃圾处理，村庄环境绿化美化，农村污染源治理理念宣传活动，环保、生态理念传导，标语，宣传，手册等措施。截至 12 月底，围绕南岛河村股份经济联合社组织建设，同步完成丫口田、水泥桥、南岛河、大窝铺、麻栗坪、大木桥等项目村组织架构、管理制度及办公阵地的建设，后续对接人才培训的相关内容，结合本小组的集体经济产业发展方向，进行更深一步的发展。




### 3、人才振兴方面

#### 3.1 乡村职业经理人培训情况

10 月 8 号-14 号，在蒙顶山学院开展系统培训，临沧市云县乡村振兴局副局长徐家华、保山市乡村振兴局社会扶贫科钊明兴、德宏州农业农村局代表伍冉、蒙顶山学院执行院长王光远以及本期培训班全体学员参加。蒙顶山学院在原有的农民专业合作社课程内容基础上，精心设计



了政策理念类、案例分析类、咖啡产业相关内容、现场参访类和互动交流类等多种形式课程内容。经过为期一周的理论与现场学习，学员们对于合作社的内涵价值有了新的认识和理解，对于如何带动小农户通过合作社的组织形式抱团发展也形成了思路方法。蒙顶山学院通过在课堂培训环节设置考核机制，选拔出了 10% 的优秀学员，进行重点关注和培养并进入点位实训，12 月 10 日-14 日有四期项目村带头人周三、汪建伟、陈荣泉，三期项目蔡晴开，二期项目马孝金，一期项目施忠相、晏永交以及来自宁洱县、澜沧县、孟连县、德宏州和瑞丽市的咖啡产区的带头人共计 13 人到江浙沪地区参加点位实训。



### 3.2 民宿管家培训情况

11月面向普洱市各区县由政府推荐学员，项目组初筛，12月初确定了第一期民宿管家培训学员25人，主要来自宁洱县、澜沧县、孟连县和思茅区。12月17日-21日第一期民宿管家培训在普洱市思茅区开班，主要涵盖政策素养能力、基础服务能力、特色服务能力、数字素养能力等方面的内容。“这几天的收获很大，老师教的内容很多，有理论有实践，每个人亲手操作，每一个人都能发挥自己的想像力和创造力!这样的课程

我们都很享受这整个过程，而且非常容易记住教学内容，很感谢老师们的辛苦付出”罗开玲说。



#### 4、文化振兴方面

委托茶花青少年事务社会工作服务中心，完成日常针对留守儿童、青少年等特殊人群的整体社区服务内容和计划排期。

截至 12 月 31 日，已开展 10 期覆盖 10 个村小组开展了走访调查服务、儿童社区服务、关爱社区家庭服务、社区青少年心理健康服务、社区服务总 45 场活动。产出社区文化活动调研报告一份，通过项目提供的心理咨询服务，助学服务，就业帮扶服务，亲子教育服务，直接服务 520 人次，覆盖 1050 人次。

精准对接农村困难家庭 社区服务暖人心，10 月“共享价值 美丽星村”社区服务常态化开展社会公益走访活动，彰显社会责任感和担当。

“谢谢你们！来看望我们，还陪伴我们聊天慰问我们的健康问题，真的既‘暖人’又‘暖心’。”村里困难户李老激动地说了这番话。一步一

个脚印的走到村里困难群众家中进行慰问，详细了解他们的身体状况及家庭生活情况，鼓励他们积极面对生活，照顾好身体。



10月21日举办小曼伞合作社成立一周年主题活动及文旅产业共建活动，期间，设置游戏环节，村民们积极性、主动参与互动，通过主题活动的开展让村民增加凝聚力，了解抱团发展的重要性。



12月16日，沪滇协作 星巴克“共享价值 美丽星村”示范点项目，普洱咖啡鲜果采摘比赛在普洱市思茅区南屏镇南岛河村成功举办。南岛河村咖农和咖啡爱好者近300人相聚活动现场，了解咖啡采摘知识，体会采摘乐趣，感受丰收的喜悦。





## 5、生态振兴方面

截至 12 月 31 日，在除白沙坡的 9 个项目村建立志愿服务队，配备专门的志愿马甲及卫生清扫设备；建立环保制度，开展村内环境卫生整治。



通过项目援助的方式，动员村民参与路灯的安装工作，项目提供资金、物资和技术支持，项目村充分动员村民参与路灯安装，不仅提高工作效率和质量，而且促进了村民的参与感和归属感，同时也有助于加强社区的凝聚力和发展，让村民们感到自己也是社区建设的一份子，已完成 10 个项目村路灯安装，极大改善了村庄道路照明环境。





生态厕所改造。按照愿改尽改的原则，通过项目补贴一部分，农户自筹一部分进行户用卫生厕所改造，要达到“有厕屋、有便器、无暴露、无渗漏、干净卫生、安全实用、保护隐私的要求。11 月份已在 10 个项目完成 50 户农户的统计，并开始厕所改造工作。



村庄美化。根据各项目村的地理位置、自然禀赋和发展基础，稳步推进乡村绿化美化。利用边角地、空闲地、撂荒地等，开展村庄绿化美化，建设一批供村民休闲娱乐的小微绿化公园、公共绿地。开展庭院绿化，见缝插绿，有条件的可开展立体绿化，乔、灌、草、花、藤多层次绿化，提升庭院绿化水平。12月已完成了小曼伞、大窝铺、马塘、麻栗坪、南岛河5个小组的墙绘，绿化美化工作。



## (二) 富民车间项目

### 1、产业振兴方面

针对县域涉农企业资源不足和管理能力缺失，以及联农带农效果不明显，产业发展可持续性不稳定等现状，中国乡村发展基金会于 2023 年发起富民车间项目，富民车间项目通过“资金+人才+机制”的赋能举措，引导村集体经济利用捐赠资金入股县域涉农企业，助力乡村产业可持续发展，带动村集体经济壮大、促进农民增收。

截止 2023 年 12 月底，富民车间项目直接受益人数累计 9598 人，惠及四川、贵州两省四县的 7 家村集体经济组织和涉农企业。

#### 1.1 涉农企业进行厂房升级



## 1.2 涉农企业进行包装升级

