



## 京津冀东北等地洪涝灾害救援项目

2023 年度总结报告

2023 年 12 月

## **一、项目基本情况**

### **（一）项目整体情况**

受台风“杜苏芮”影响，华北、黄淮等地出现极端降雨过程，引发洪涝和地质灾害，造成北京、河北等地重大人员伤亡。7月31日18时，国家减灾委、应急管理部针对河北暴雨洪涝灾害，紧急启动国家IV级救灾应急响应，于8月2日10时，将国家救灾应急响应级别提升至III级。8月4日21时，国家减灾委、应急管理部针对黑龙江严重暴雨洪涝灾害，启动国家IV级救灾应急响应。8月5日，国家减灾委、应急管理部针对吉林严重暴雨洪涝灾害，启动国家IV级救灾应急响应。

灾害发生后，中国乡村发展基金会认真贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，第一时间启动灾害响应，迅速开展紧急救援行动，经研判，中国乡村发展基金会对此次京津冀东北等地洪涝灾害救援分紧急救援和灾后恢复重建两个阶段进行，并发出倡议，倡导更多社会力量参与到本次救援行动中，根据灾区需求进行援助。

### **（二）本年度项目执行概述**

京津冀东北等地洪涝灾害救援项目自2023年成立以来，累计筹集善款13067.08万元，累计支出7779.48万元，惠及河北省、天津市、北京市、黑龙江省、吉林省128个乡镇（街道）1550余个村（社区/安置点）共计171.96万人次受益。该项目于2023年获得行动者联盟2023公益盛典“抗洪救灾行动奖”

## **二、项目年度工作情况**

### **（一）项目筹资**

## 1. 收入情况

截至 2023 年 12 月 20 日，中国乡村发展基金会京津冀东北等地洪涝灾害救援项目得到超过 46 家爱心企业、6 家公益平台和 14 位明星艺人，筹集款物超 13067.08 万元。

## **(二) 项目管理**

### 1. 款物支出情况

截至 2023 年 12 月 20 日，中国乡村发展基金会京津冀东北等地洪涝灾害救援项目，支出救灾款物共计 7779.48 万元。

### 2. 受益人情况

惠及河北省、天津市、北京市、黑龙江省、吉林省 128 个乡镇（街道）1550 余个村（社区/安置点）17.96 万人次受益。

### 3. 项目运行情况

#### (1) 京津冀东北等地洪涝灾害救援项目

中国乡村发展基金会于 7 月 31 日 11 时 30 分启动京津冀洪涝灾害救援响应，8 月 2 日 13 时 30 分将 IV 级响应提升为全会 II 级响应，于 8 月 5 日、8 月 6 日分别启动黑龙江、吉林暴雨洪涝灾害救援响应，共派出 14 支队伍建立多个工作站，助力河北涿州、涞水、阜平、隆尧、宁晋、易县、顺平、临城，北京昌平、房山，黑龙江五常、延寿、尚志、双城，吉林舒兰，天津武清、西青抗洪救灾，全力开展一线受灾群众临时安置、紧急救援物资援助等项目。

截至 8 月 31 日，中国乡村发展基金会为灾区发放发电机、挖掘机等救援设备物资和人道救援应急箱、食品饮用水等生活物资共计 194710 余

件，惠及河北省、天津市、北京市、黑龙江省、吉林省 128 个乡镇（街道）1050 余个村（社区/安置点）。



## （2）京津冀东北等地洪涝灾害救援-以工代赈项目

2023 年 8 月 9 日，京津冀东北等地洪涝灾害救援行动正式启动以工代赈项目，支持受灾严重的村庄，清理家园，租赁设备，动员全体村民行动，自救互助，恢复生产生活。项目 2023 年累计支出 2445 万元，惠及北京市、河北省、吉林省、黑龙江省共计 489 个村 53.70 万余人。

其中以工代赈家园清理项目支持河北省、吉林省、黑龙江省共计 471 个村，通过补助村民投工投劳以及补贴机械设备租赁费用的方式支持村庄加快清理家园，同时缓解村民灾后误工、没有收入的困难境况。2023 年支出项目资金 2355 万元，受益人数 52 万人。

其中灾后乡村微助项目支持北京市房山区霞云岭乡 10 个村、史家营乡 6 个村、门头沟区妙峰山镇 2 个村共计 18 个村加快村庄公共基础设施及公共服务的恢复，用于村集体公共基础设施恢复工作中的各类物资、物料采购、租赁机械设备费用、劳务费用等。2023 年支出项目资金 90 万元，受益人次 9490 人。



### (3) 京津冀东北等地洪涝灾害救援—灾后产业重建项目

灾后产业重建项目于8月启动产业灾情评估及需求收集,先后集中开展项目调研、政府对接3次,召开产业项目宣讲会4场,评估村庄14个,遴选意向村庄4个,分别为顺平县神路村、阜平县平石头村、阳原县辛保村、赞皇县寺峪村,主要涉及苹果、板栗、核桃、酸枣、彩椒等优势产业。



### (4) 京津冀东北等地洪涝灾害救援—溪桥工程项目

溪桥工程项目于8月启动选址工作,项目组前往河北省行唐县、阜平县,黑龙江省双城区,北京市房山区开展实地调研工作,与当地乡村振兴局共同走访拟申报便民桥,并与乡镇和村的相关负责人进行交流,深入了解村里便民桥现状及需求。

截至 12 月，溪桥工程项目在北京市、河北省、黑龙江省 7 个县（区）已确认选址 73 座桥，其中 8 座桥完成招投标工作，5 座桥完成预算编制和设计确认，60 座桥设计勘察中；待选址 10 座桥。



#### (5) 京津冀东北等地洪涝灾害救援一应急小站项目

2023 年 9 月-10 月，中国乡村发展基金会应急小站项目组前往河北省顺平县、南和区开展实地调研工作，与当地应急管理局共同走访拟申报项目村，并与乡镇和村的相关负责人进行交流，深入了解村里的应急储备现状及需求。

截至 12 月，应急小站项目在河北省 5 个县（区）已确认选址 27 个应急小站，待选址 5 个。



#### (6) 京津冀东北等地洪涝灾害救援一校园减灾教室项目

2023年9月-11月，经过和捐赠方沟通，结合捐赠方意愿，项目组在北京市昌平区、河北省保定市顺平县、阜平县、福建省泉州市晋江市进行实地走访调研后确定京津冀东北等地洪涝救援一校园减灾教室项目学校45所（北京市昌平区5所、河北省保定市顺平县12所、阜平县14所、福建省泉州市晋江市14所）。



### （三）项目效果

京津冀东北等地洪涝灾害救援项目在执行过程中得到了国家乡村振兴局、民政部深度报道。



### （四）品牌传播及影响力建设

2023年11月26日，凤凰网行动者联盟2023公益盛典于北京举行，中国乡村发展基金会“京津冀、东北等地洪涝灾害救援行动”荣获“抗洪救灾行动奖”。



# CERTIFICATE OF HONOR

This certificate is proudly presented to :

中国乡村发展基金会京津冀、东北等地洪涝救援

获得行动者联盟2023公益盛典“抗洪救灾行动奖”  
For "Flood Relief Action Award" of Action League 2023 Charity Ceremony.



鳳凰網 鳳凰新聞 就放不同