



中国乡村发展基金会
CHINA FOUNDATION
FOR RURAL DEVELOPMENT



河南水灾救援项目 2023年第四季度项目总结报告

2023年12月

中国乡村发展基金会

一、项目介绍

针对因河南水灾导致受灾群众发生致贫返贫的问题，中国乡村发展基金会发起河南水灾救援项目，通过应急响应、过渡安置、灾后重建、减防灾能力提升等方式援助受灾地区群众，减少灾害对群众造成的损失，增强乡村韧性，助力建设宜居乡村。

二、项目资金情况

2023年10月1日至12月31日期间，项目募集善款56.18元，项目支出18,178,276.07元。

三、项目阶段性进展情况


2023年第四季度，河南水灾救援-农房补贴项目、扶贫项目援助项目、卫生室项目、阳光跑道项目、重振家园项目、爱心厨房项目、女性大病项目、天使工程项目、溪桥工程项目、厕所改造项目、爱心厨房项目暂无进展。其他项目进展如下：

(1) 河南水灾救援-校园减灾教室项目

10月-12月，完成7个项目县课程培训及督导执行机构培训督导结项工作，至此，10个项目县课程培训及督导执行机构均完成培训督导结项工作；并完成河南水灾救援-校园减灾教室项目评估报告。

(2) 河南水灾救援-应急小站项目

10月-12月，应急小站项目完成项目评估报告初稿；二期项目洛宁县、栾川县、修武县、博爱县4县完成应急小站物资采购及装配。



博爱县李洼村应急小站建设照片



栾川县重渡社区应急小站建设照片

10月23日-12月25日，洛阳市洛宁县、栾川县、修武县陆续完成应急小站项目第一响应人队伍指挥长及核心队员能力建设，从灾害

风险及隐患识别、队伍指挥与安全管理、常见救援场景的指挥与判断等七大方面提升队伍专业能力。第一响应人队伍开展大比武活动，通过演练的方式检验培训成果，激发队员自救互救守护家园的主动性，提高队伍的应急处置能力和社会动员能力。



洛宁县第一响应人队伍核心队员培训现场照片



栾川县第一响应人队伍核心队员培训现场照片

(3) 河南水灾救援-韧性家园项目

10月-12月，淇县大石岩村韧性家园项目完成村应急小站建设及风险点的排水沟建设；组织开展4场大石岩村安全文化建设活动，在义剪、生日会、节日活动中融入日常安全知识宣讲。



韧性家园项目大石岩村应急救护主题生日会活动照片



韧性家园项目大石岩村应急救护主题义剪活动照片



韧性家园项目大石岩村安全科普主题义剪活动照片

(4) 河南水灾救援-辉县灾后恢复与乡村旅游示范项目

10-12月，积极推进项目落地落实，目前样板院2号院和3号院已达到入住标准。为更好的保障项目呈现效果，进行运营方、设计方变更和民宿硬装设计调整，组织召开了运营评审会，并结合运营理念做出新的硬装调整和软装落地方案，已推进2号、6号、7号、8号、9号院硬装改造完成90%；市政配套污水管网、自来水管网、电力电缆铺设完成，变压器安装完成。



(5) 河南水灾救援项目-灾后恢复与产业振兴项目

10-12月，完成项目资金拨付 2063907.76 元，开展农作物技术生

产培训 2 场次，100 人次农户参与；完成星巴克河南水灾项目成效回访调研活动 1 场，完成河南 2 县 3 社项目财务监测；持续推动消费帮扶，全网推荐辉县山楂、辉县烤核桃、封丘金银花茶、淇县黑小米、商城高山茶巩义石榴等产品。



11 月 14-17 日，中国乡村发展基金会财务部工作人员前往辉县市杨和寺绿珍林果种植专业合作社、辉县市蒿地掌农林牧专业合作社、卫辉市开拓种植专业合作社，针对项目资金、财务档案等进行实地监测，并对发现的问题提出整改意见。

(6) 河南水灾救援-童伴妈妈项目

10-12 月，童伴妈妈项目在河南省 3 市 3 县 40 个项目村童伴之家累计开活动 1280 余场，童伴妈妈入户走访 2200 余户，开展项目培训 1 期、实地督导 1 次。



(7) 河南水灾救援-新农人项目

11月21日至27日在蒙顶山学院开展合作社理事长培训，来自河南省洛阳市和南阳市的56名农民专业合作社理事长参加培训学习。11月22日培训班开班仪式在蒙顶山学院举行。河南省农业农村厅合作经济指导处二级主任科员韩逸涵，蒙顶山学院执行院长王光远、各部门负责人以及全体学员参加活动。



(8) 河南水灾救援-公益同行项目

10月8日-12日，项目合作部严巧与北京尤伦斯艺术基金会、贵州省为爱黔行公益服务中心、北京桂馨慈善基金会相关项目负责人对[美好学校·有赞河南县域素质教育特色学校支持项目]落地县河南淇县和嵩县小学进行调研，合计对15所学校开展了实地走访，以及与两县教育部门围绕“协同资源做示范和建立可持续发展机制”进行了讨论。





(9) 河南水灾救援-小红书信息科学教育项目

10-12月，小红书信息科学教育项目支出项目资金2640000元。为洛宁县14所学校建设19间创客教室、2所学校配备多媒体电子大屏、2所学校建设数字创新型地理专用教室，助力洛宁县乡村学校信息科学素质教育发展。

(10) 河南水灾救援-天使工程项目

10-12月，河南水灾救援-天使工程项目支出项目资金144667.6元。项目开展第二场天使赋能培训线上直播培训，特邀北京白求恩公益基金会理事长（原首都医科大学公共卫生学院院长）、首都医科大学宣武医院老年科主任医师马丽娜、首都医科大学附属北京安贞医院全科医学科主任医师马立萍、北京协和医院心内科主治医师朱园园，

就我国基层公共卫生的实践与思考、基层慢性病患者健康管理要点与实践、基层高血脂患者管理、全科医生慢病管理思路等方面内容展开交流。



中国乡村发展基金会
CHINA FOUNDATION
FOR RURAL DEVELOPMENT

北京白求恩公益基金会
Beijing Bethune Charitable Foundation

如何做好基层 慢性病患者健康管理？

天使工程项目天使赋能培训直播课程

直播时间 2023年10月30日 19:00-21:00

特邀专家

孙志伟
北京白求恩公益基金会
理事长、原首都医科大学
公共卫生学院院长

马丽娜
首都医科大学宣武医院
老年科 主任医师

马立萍
首都医科大学附属北京
安贞医院 全科医学科
主任医师

朱园园
北京协和医院 心内科
主治医师

日程安排

时间	主题	专家
19:00-19:30	基层公共卫生队伍如何开展居民健康教育	孙志伟 北京白求恩公益基金会
19:30-20:00	基层慢性病患者健康管理要点与实践	马丽娜 首都医科大学宣武医院
20:00-20:30	基层高血脂患者管理	朱园园 北京协和医院
20:30-21:00	全科医生慢病管理思路	马立萍 首都医科大学附属北京安贞医院

扫码观看直播



河南水灾救援-天使工程项目骨干村医外出培训在清华大学第一附属医院正式开展，在汝阳县、洛宁县选拔 10 名村医到全科医学科跟岗学习，特邀清华大学第一附属医院全科医学科姜岳、孙阳、才溢、何苗、刘春艳、李艳等专家，从入科教育、教学查房、理论授课、病

例讨论、临床思维培训、门诊带教、出科总结等方面内容展开交流。



四、品牌传播及影响力

2023年10月23-26日,为加强项目成效评估,提升项目影响力。中国乡村发展基金会、北京星巴克公益基金会联合善达网、河南日报等媒体企业开展项目回访调研,并围绕项目成效进行综合评估。善达网、大河报等媒体进行报道。

“星援河南”公益项目探访：“小支点”撑起合作社发展“大格局”

原创 马广志 善达网 2023-11-03 08:04 发表于北京



2021年7月，包括郑州、鹤壁、安阳、新乡等在内的河南多地遭遇极端暴雨，引发大范围洪涝灾害，民众生活和产业发展遭受严重影响。

灾害发生后，北京星巴克公益基金会（下称“星巴克基金会”）即宣布向中国扶贫基金会（已更名为“中国乡村发展基金会”）捐赠500万元，发起“防汛抗洪 星援河南”项目。除紧急救援和受灾群众安置外，同步开展灾后重建与产业恢复综合扶持，对其中四家农村合作社的产业进行恢复与提升。

据介绍，该项目旨在通过基地复产复耕、合作社主体培育、产品品质提升、供应链设施设备优化和本土人才培养等五大板块，达到精准产业恢复、助力产业可持续发展及帮助农户稳定增收的效果。相比传统“赈灾重建”项目的一次性捐款和援助，“星援河南”项目的周期更长、投入的精力也更大，秉持“授人以鱼不如授人以渔”的理念，星巴克基金会和乡村发展基金会的伙伴们希望为产业振兴和提升贡献自己的一份力。



宋广法如今再也不用东奔西走了