



中国乡村发展基金会
CHINA FOUNDATION
FOR RURAL DEVELOPMENT



河南水灾救援项目 2024 年第一季度项目总结报告

2024 年 4 月

一、项目介绍

针对因河南水灾导致受灾群众发生致贫返贫的问题，中国乡村发展基金会发起河南水灾救援项目，通过应急响应、过渡安置、灾后重建、减防灾能力提升等方式援助受灾地区群众，减少灾害对群众造成的损失，增强乡村韧性，助力建设宜居乡村。

二、项目资金情况

2024年1月1日至3月31日期间，项目募集善款18.16万元，项目支出2924774.66元。

三、项目阶段性进展情况

2024年第一季度各子项目进展如下：

(1) 河南水灾救援-校园减灾教室项目

1月-3月，131所校园减灾教室学校利用减灾教室空间及课程资源开展日常校园防灾减灾课程。



校园减灾教室项目学校日常开展校园防灾减灾课程照片

(2) 河南水灾救援-应急小站项目

1月-3月，博爱县开展第一响应人队伍培训和大比武活动，汝阳县完成项目结项。



博爱县培训现场

(3) 河南水灾救援-韧性家园项目

1月-3月，完成韧性家园项目大石岩村应急避难场所的设计施工图纸定稿，开始推进建设相关工作；组织开展5场大石岩村安全文化建设活动。



韧性家园项目大石岩村安全文化系列活动现场照片

(4) 河南水灾救援项目-辉县灾后恢复与乡村旅游示范项目

1-3月，辉县松树坪村民宿硬装施工完成95%，正在做收尾工作；基础配套完成90%。



(5) 河南水灾救援项目-灾后恢复与产业振兴项目

1-3月，拨付产业援助资金49.75万元，组织淅川杏李、汝阳红薯、荥阳蜂蜜、巩义石榴、辉县核桃等6县7社开展

春耕生产、果园管理相关技术培训 7 场，参与农户数量 230 人次。



浙川县合作社培训

(6) 河南水灾救援-童伴妈妈项目


1-3 月，童伴妈妈项目在河南省 3 市 3 县 40 个项目村童伴之家累计开活动 1400 余场，童伴妈妈入户走访 2100 余户。



(7) 河南水灾救援-新农人项目

1-3月，完成4个种子资金首款拨付，支出项目资金48万元。组织四个合作社开展2期龙门阵及线上指导。合作社购置春耕农资及设备、购置电商拍摄设备等。





四、品牌传播及影响力

1月22日-1月31日，中国乡村发展基金会应急小站项目第一响应人队伍能力建设培训、“第一响应人队伍大比武”活动在河南省博爱县顺利开展。活动由支付宝公益平台爱心网友支持，郑州市金水区梓闻社会工作服务中心执行，博爱县应急管理局副局长杨科等嘉宾出席，全县25个村及社区的第一响应人队伍175名成员踊跃参与。





博爱县培训及大比武现场