



中国乡村发展基金会
CHINA FOUNDATION
FOR RURAL DEVELOPMENT



京津冀东北等地洪涝灾害救援项目
2024 年第一季度项目总结报告
2024 年 3 月

一、项目介绍

针对北京、天津、河北、福建、吉林、黑龙江等地发生的洪涝灾害，中国乡村发展基金会发起京津冀东北等地洪涝灾害救援项目，援助灾害风险脆弱群体、基层社会组织、乡村集体经济组织、基层政府、学校，减少乡村灾害损失，促进乡村韧性发展，助力乡村宜居建设。

二、项目资金情况

2024年1月1日至3月31日期间，项目募集善款7,007,594.59元，项目支出2,284,342.16元。

三、项目阶段性进展情况

2024年第一季度，京津冀东北等地洪涝灾害救援项目暂无进展，其他7个子项目进展如下：

(1) 京津冀东北等地洪涝灾害救援-以工代赈项目

2024年1月-3月期间，京津冀东北等地洪涝灾害救援以工代赈项目支持河北省、黑龙江省、吉林省3省5市17县（市/区）471个村开展的重振家园-以工代赈家园清理顺利完成结项。支持安新县10个村开展的灾后乡村微助计划完成部分劳务补贴的发放。支持北京市房山区及门头沟区共18个村开展灾后乡村微助计划，由于项目村地处北京市山区地带，基建类项目冬季无法正常开展，项目暂无进展。

(2) 京津冀东北等地洪涝灾害救援-应急小站项目

1月-3月，应急小站项目探索小站智慧管理模式，通过询价选定1家智慧管理系统供应商。

(3) 京津冀东北等地洪涝灾害救援—溪桥工程项目

1月-3月，溪桥工程项目支持北京市、河北省、黑龙江省7个县（区）的73座桥，其中50座桥已开工，10座桥已完成设计和预算编制工作，8座确认设计图和选取施工方中，5座设计勘察中。项目支持天津市武清区、西青区、静海区7个乡镇的23个农业基础设施援助项目完成选址确认，召开视频推动会。



涑水县龙门乡的上港村桥开工

(4) 京津冀东北等地洪涝灾害救援—校园减灾教室项目

1月-3月，完成45所项目学校教室装修建设施工采购竞争性磋商，通过竞争性磋商选定2家公司作为教室建设施工承接单位。两家施工公司按照施工计划逐步开展教室建设装修施工工作。



教室建设采购竞争性磋商现场



项目学校教室建设装修现场

(5) 京津冀东北等地洪涝灾害救援—灾后产业重建项目

1月-3月，完成河北省顺平县、涿州市，保定市赞皇县，张家口市阳原县等3市4县受灾产业基础调研，项目资料收集，组织项目线上评审1场，预计4月份签署项目援助协协议。联合阿迪达斯完成阜平苹果春耕生产技术培训会1场，参与农户20余人次。



涿州市设施农业受灾大棚调研

(6) 京津冀东北等地洪涝灾害救援—新长城科技小院助力计划

1月-3月，项目资助2个科技小院建设，通过支持人才驻村和科技服务活动，培养三农科技人才，助推农业科技转化，助力乡村可持续发展。同时，项目对河北省张家口市蔚县产业及农业科技需求等开展调研。

(7) 京津冀东北等地洪涝灾害救援—爱心厨房项目

1月-3月，项目组完成河北省阜平县5所学校项目资料审核工作，和县教育局签署项目援助协议。协调项目供应商将爱心厨房设备运送至阜平县，为每所学校进行设备安装、培训，保证厨工能够单独操作厨房设备。厨房设备在春季学

期开学后已投入使用，提升学校供餐能力。



爱心厨房设备送至阜平县

四、品牌传播及影响力

1、3月12日，“战春耕，助丰收”，阿迪达斯河北水灾产业助农项目首场春耕农事活动在保定市阜平县平石头村举行，通过统一清园、整形、修枝等农事操作为春季开花孕果打好基础。



2、3月29日上午，中国乡村发展基金会和天津市农业农村委员会组织召开农业基础设施援助项目视频推动会，总结项目建设进展情况，研究落实具体措施。中国乡村发展基金

会、天津市农业农村委应急处、西青区、武清区、静海区农业
农村委及 7 个受益乡镇相关工作人员参会。

