

乡村产业发展项目

2024 年第一季度项目总结报告



目 录

乡村产业发展项目.....	0
2024 年第一季度项目总结报告	0
一、项目介绍.....	1
二、项目进展.....	1
(一) 产业振兴方面.....	1
(二) 组织振兴方面.....	3
(三) 生态振兴方面.....	4

一、项目介绍

该项目针对我国乡村产业发展中土地产出率、劳动生产率、资源利用率低的现状，中国乡村发展基金会 2019 年发起乡村产业发展项目，通过对欠发达地区开展设施援助、技术推广、技能培训和多元服务等方式，提升农业生产效率，降低生产成本，助力产业高质量发展，促进小农户与现代农业有机衔接，实现可持续增收。

二、项目进展

项目自 2023 年 1 月至今，经过星巴克中国社会影响力团队、上海政府合作交流办、赠与亚洲、中国乡村发展基金会、普洱市政府的多方协商，运营商招募、白沙坡整体建设以及咖啡体验中心建设均取得实质性进展。此外，围绕“五大振兴”进行的项目村整体社区文化活动筹措、人居环境改善、人才培养方案、以合作社为基础的产品开发，均处于稳步进行阶段。

（一）产业振兴方面

产业振兴是乡村振兴的物质基础，也是乡村振兴的重中之重，抓住重点、补齐短板，促进一二三产业融合发展，以产业振兴推进农业农村现代化。

1、咖啡文化体验中心建设

咖啡文化体验中心已完成玻璃安装、吊顶、屋面瓦、封边、水电布线等工作，室内装修、外面墙等施工中，正在确定体验中心所需设施设备。



2、白沙坡整体环境建设

2.1 村容村貌提升民居改造工程

主房风貌改造 16 户，新建 4 户。新建已完成 4 户，风貌改造已完成 16 户。

2.2 新建民宿餐饮等功能房建设

规划新建功能房屋 20 栋，建筑所在土地为集体用地或占用农户宅基地，新建功能房产权为集体所有。已完成建设 18 栋，2 栋建设中，16 栋房屋在装修中，目前涉及改造的已经完成，房内水电已经完成，目前在进行吊顶和贴砖工作。

2.3 道路等基础设施及配套设施建设

2.3.1 村小组文化活动和服务中心建设，以完成整体建设。

2.3.2 村内道路交通设施。村内主道路改造已经完成，待铺设沥青。串户路已经打通，在进行地砖铺设。

2.3.3 村内 2 个停车场已完成清表，将与串户路一并铺设石板面层。

2.3.4 雨污分流、污水处理用房及设施设备、垃圾处理站、消防水池、水泵房建设，入地管道已经铺好。

2.4 绿化景观和亮化工程

2.4.1 庭院设计按照“一宅一景观”，农户自家庭院建设以完成 7 户，经营性景观庭院在装修完成以后进行施工。

2.4.2 河道整治与栈道、步道建设。河道整治双侧石笼网挡墙约 1200 米，已施工完成；沿河栈道全长约 600 米，已经完成。

2.4.3 入户电力、灯光、导视、电网改造等已完成施工设计入地管道已经铺设完成。



(二) 组织振兴方面

1 月 15 日星巴克社会影响力副总裁竺蕾一行到白沙坡、大窝铺、丫口田、小曼伞调研走访，同时与 10 个项目村村民、小组长座谈交流，充分了解项目村和村民需求、项目帮扶成效等，同时对下一步帮扶给予指导。中国乡村发展基金会资源发展部主任黎钊，南屏镇党委书记查健参加。



截至 3 月底，围绕南岛河村股份经济联合社组织建设，同步完成丫口田、水泥桥、南岛河、大窝铺、麻栗坪、大木桥等项目村组织架构、管理制度及办公阵地的建设，后续对接人才培训的相关内容，结合本小组的集体经济产业发展方向，进行更深一步的发展。



(三) 生态振兴方面

- 1、茶树林人居环境整治工作已经开始，充分发动群众参与。
- 2、组织镇上，村上，基金会各方针对于厕所改造和绿化美化，组织建设完成验收。

