



乡村教育发展项目 2024 年第一季度总结报告

中国乡村发展基金会

教育发展项目部

2024年4月

一、项目介绍

针对乡村教育理念落后，教师队伍能力建设不足以及基础设施薄弱的问题，中国乡村发展基金会于2017年发起乡村教育项目，该项目通过援建学校基础设施、开展乡村师生能力建设、资助乡村师生等方式为乡村学校、乡村教师团队、学生及家庭提供教育资源支持，以改善乡村教育资源环境，助力乡村教育全面发展。

二、项目资金情况

2024年第一季度乡村教育发展项目收入560.9万元，项目支出2684.24万元。

注：最终数据以基金会慈善中国财务披露数据为准。

三、项目进度概况

乡村教育发展项目下有8个子项目正在执行，具体执行情况如下：

（一）南网知行书屋项目

3月春季学期开学，南网知行书屋持续面向受益学生开放，孩子们在书屋里享受阅读。

3月29日，组织开展领读人线上培训，项目学校阅读教师参与。在培训中，专家团队与老师共读《窗边的小豆豆》，一线优秀教师进行教学设计分享，从小豆豆的故事出发解读美育与情感教育，从共读一本书展开探讨整书阅读的方法和

策略，赋能乡村地区阅读老师，持续帮助其提升教学能力。



受益学校组织孩子们在书屋里开展阅读活动课



学生在书屋中自由阅读



老师们在书屋里参与线上学习

(二) 教师教研提升项目

2024 年第一季度,项目共计为 39 个县域的骨干教师注册账号 1147 个,开展操作培训 16 次,进行完课督导 2 次。名师教研活动共计开展 341 课时,县域骨干教师参与总人次达 52760。3 月,2024 年教师教研提升项目交流会在京举行,来自 11 个省的 49 位县域教育工作者参与活动。



(三) 乡村教育综合项目

2024 年一季度，乡村教育综合项目支持山西省隰县家庭经济困难小学生和初中生各 101 名。支持贵州省道真县曙光小学骨干教师 76 人，分四个批次进行跟岗学习。

(四) 书路计划项目

本季度无执行进展。

(五) 为明天儿童项目

本季度无执行进展。

(六) 大歹王玉项目

本季度无执行进展。

(七) 乡村教育发展合作项目

2024 年第一季度，乡村教育发展合作项目完成了通江县陈河镇中心小学教学楼的维修改造工作；支持光山县教育局为 500 名困难学生发放资助款；委托北京微孝暖夕慈善基金会启动砀山县企鹅未来书屋建设；支持龙井市教育局为困难学生发放助学金；支持龙井市教育局完成书香校园阅读角的建设；支持广昌县教育局为学生配发牛奶，促进学生营养均衡；支持同江市第一小学八一体育馆进行室内重装；支持海淀教育基金会启动学生体质提升行动项目。

(八) 学校及配套设施建设项目

本季度无执行进展。