

# 生态林建设项目

2024 年第一季度项目总结报告

2024 年 4 月

## 一、项目介绍

针对我国部分地区植被不足、土地荒漠化、生态脆弱、群众收入低的现状，中国乡村发展基金会于 2018 年发起生态林建设项目。该项目通过栽植适宜的树种，在有造林需求的地区开展生态修复工作，逐步提高区域植被覆盖率；通过为包括低收入人口在内的当地群众提供造林育林的工作机会，拓宽收入渠道，改善经济条件，以此开展生态建设，助力乡村振兴。

## 二、项目资金情况

生态林建设项目 2023 年第一季度募集资金 12,650,000 元（其中公开募捐入 0 元，其他收入 12,650,000 元），投入款物支出 12,685,994.5 元。

## 三、项目进度概况

中国乡村发展基金会生态林建设项目于 2019 年第一季度正式启动以来，已在内蒙古自治区、宁夏回族自治区、陕西省、甘肃省、山西省共计 5 省（自治区）、32 县（市、区、旗）完成超过 40 个造林项目施工任务，造林面积超过 60 万亩。2024 年新造林方面，截至 2024 年第一季度结束时，共有内蒙古自治区、甘肃省 8 个乔灌木造林项目正在推进中。

1 月 15 日-17 日，项目组前往陕西省铜川市宜君县，就 2023 年已实施和 2024 年拟实施的 2 个蚂蚁森林公益项目开展座谈，深入沟通工作相关情况，并实地踏查项目地块。

1 月 30 日-31 日，项目组前往内蒙古自治区多伦县，在当地林草部门工作人员的带领下，对拟实施的蚂蚁森林公益项目进行实地踏查。

2月29日-3月2日，项目组前往内蒙古自治区通辽市、兴安盟科尔沁右翼中旗，就2022年通辽市实施的蚂蚁森林公益项目开展座谈，并对科右中旗拟新增乔灌草结合项目和拟新增树种项目进行实地踏查。

3月6日-8日，项目组邀请甘肃省治沙研究所原所长徐先英，一道前往内蒙古自治区乌拉特中旗和乌拉特后旗，对2024年蚂蚁森林公益项目两旗县拟新增梭梭栽植项目地块进行实地踏查。

3月14日-16日，项目组再次前往陕西省铜川市宜君县对已实施的2023年宜君县蚂蚁森林公益项目地块进行实地踏查，并就项目进展和验收等事宜开展座谈，深入交流。

4月9日-10日，项目组前往内蒙古自治区乌兰察布市兴和县，对该县申报的蚂蚁森林公益项目拟栽植柠条的地块进行实地踏查，了解项目地块情况及造林经验，并与相关林草部门就项目开展及推进等事宜进行座谈。

4月14-15日，项目组前往内蒙古自治区科尔沁右翼中旗，参加“科尔沁沙地歼灭战兴安盟科右中旗治理区防沙治沙工程建设”活动，并前往科右中旗2023年实施的蚂蚁森林公益项目地块开展实地调研。

拟新增项目方面，本季度，组织开展3场造林实施方案评审会，邀请项目专家顾问团成员对克什克腾旗、科尔沁右翼中旗、凉城县、临洮县、古浪县提交的6套造林实施方案的科学性、可行性、合规性进行评审。

#### 四、项目活动照片





