

爱加餐项目
2024 年第一季度实施情况公示



中国乡村发展基金会
CHINA FOUNDATION
FOR RURAL DEVELOPMENT

中国乡村发展基金会

2024 年 4 月

一、项目简介

随着我国经济的快速发展，人民生活水平不断提高，我国儿童营养健康状况有了很大的改善，但膳食结构仍存在不合理的情况，营养不足依然存在，微量营养素缺乏仍较为普遍。

针对欠发达地区儿童营养不良的现状，中国乡村发展基金会（于2008年发起爱加餐项目，通过营养加餐、爱心厨房、营养知识宣教和物资援助等援助方式，持续改善儿童营养状况，助力乡村振兴。

截至2023年底，爱加餐项目惠及云南、贵州等19省（自治区、直辖市）88市（州）172县（市、区），为儿童提供了超过9100万份营养加餐，并为4150所学校配备了爱心厨房设备，累计受益约210万人次。

二、项目募捐情况

2024年第一季度，爱加餐项目筹集款物 14,028,408.84 元。

三、项目实施情况

（一）项目进展

2024年第一季度，爱加餐项目资金支出 12,424,995.04 元。

项目为广西、贵州、云南、新疆、河北5省（自治区）13市（州）14县（市、区）216所学校5万余名儿童提供营养加餐。

项目为贵州、湖南、河南、湖北等7省8县69所学校配备爱心厨房设备，并完成了爱心厨房设备的运输、安装与培训。

项目为云南省广南县20所学校提供营养宣教培训及物料邮寄，支持学校老师在校开展营养课程，提升学生营养素养。

（二）项目管理

1、项目申报

第一季度，启动 2024 年爱心厨房申报工作，向 6 省 19 县发送项目申报通知。同时，审核云南省施甸县、贵州省石阡县新增营养加餐项目学校的申报资料，与项目县教育局签订项目援助合同。

2、项目报告审核

第一季度，完成 14 个项目县的营养加餐项目 2023 年秋季学期资金报告、执行报告的审核工作，并拨付项目中期款。同时，先后审核反馈 4 县教育局提交的爱心厨房申报材料。


3、开展项目培训

（1）第一季度，组织开展春季学期营养加餐项目学校管理培训，围绕食品安全、日常存储等项目执行重点内容进行强调，进一步提高了项目学校的管理能力。新疆、贵州等 5 省 14 县的教育局代表、项目学校老师参加。



（2）第一季度，完成云南省广南县营养宣教宣教工具包采购及

运输工作。为帮助老师们更好地开展项目，项目组于3月组织开展了营养知识宣教项目启动会及宣教工具包使用培训会。



4、开展项目监测

3月10日-12日，对河北省阜平县5所项目学校开展爱心厨房实地监测，了解学校厨房设备使用情况，并对项目在学校执行过程中存在的问题进行现场指导，提升项目学校执行能力与管理能力。



四、项目受益统计表

营养加餐受益情况

序号	省	市州	县	受益 学校数	受益人数
1	新疆	克州	阿克陶	15	6,354
2	新疆	喀什	伽师	9	1,689
3	贵州	黔东南	雷山	10	1,862
4	贵州	黔南	三都	16	4,442
5	贵州	毕节	大方	12	3,851
6	贵州	铜仁	石阡	13	1,364
7	云南	昭通	昭阳	9	2,910
8	云南	曲靖	宣威	37	7,461
9	云南	文山	广南	38	9,891
10	云南	普洱	景谷	10	2,450
11	云南	保山	施甸	10	1,712
12	广西	百色	凌云	17	3,106
13	广西	百色	右江	10	2,317
14	河北	承德	平泉	10	1,364
合计	5	13	14	216	50,773

备注：此数据为受益学校申报数据。

爱心厨房受益情况

序号	省	市州	县	学校数	受益人数
1	湖南	怀化	辰溪	9	4247
2	湖南	益阳	安化	10	5945
3	河南	洛阳	洛宁	5	587
4	湖北	黄石	大冶	10	4411
5	新疆	阿克苏	阿克苏	10	8164
6	广西	百色	德保	10	3636
7	贵州	铜仁	石阡	10	2821
8	河北	保定	阜平	5	2486
合计	7	8	8	69	32,297

备注：此数据为受益学校申报数据。

营养宣教受益情况

序号	省	市州	县	学校数	受益人数
1	云南	文山	广南	20	5671
合计	1	1	1	20	5,671