

0-3 岁儿童早期发展项目
实施情况公示

2024 年第一季度



中国乡村发展基金会
CHINA FOUNDATION
FOR RURAL DEVELOPMENT

儿童发展项目部

0-3 岁儿童早期发展项目

2024 年第一季度实施情况公示

一、项目简介

针对欠发达地区婴幼儿缺乏早期干预的问题，中国乡村发展基金会于 2022 年发起 0-3 岁儿童早期发展项目，项目通过培育本土养育师队伍建立儿童早期发展活动中心，开展儿童早期发展服务，提升家长科学育儿观念帮助欠发达地区的婴幼儿激发潜能、健康成长。

截至 2024 年 3 月底，项目累计筹集善款 2250 万元，惠及江西、贵州和江苏 3 省 11 县(市/区)85 个村(社区)。

二、项目收入

2024 年第一季度，0-3 岁儿童早期发展项目无收入。

三、项目实施进展

1、项目进展

(1) 项目支出情况

2024 年第一季度，根据工作开展情况支出资金 182.54 万元人民币。

(2) 项目执行情况

2022 年 10 月项目试点落地黔赣苏 3 省 30 个项目点，2023 年 10 月在黔赣 2 省新增 55 个项目点。截至 2024 年 3 月底，0-3 岁儿童早期发展项目已在贵州省、江西省和江苏省 3 省 7 市（州）11 县（区/市）建设了 85 个儿童早期发展活动中心，培训了 170 名养育师志愿者队伍，“中心”累计开放 7000 余天、6 万余小时，参加“中心”服务活动的儿童及家长超过 10 万余人次，养育师精准为 6000 余个家庭提供了近 4.5 万节一对一亲子课程集体活动，上门送课 2300 余节。

1) 项目管理与执行

① “中心”开放与儿童服务开展

2024 年第一季度，“中心”2700 余天，共近 2.2 万小时，其中“一对一”亲子课程和集体活动共计开展 1.5 万余节，共服务婴幼儿及家长 8000 余人次，参加“中心”服务活动超过 3.5 万人次。



左图：绥阳县红海清华苑中心，养育师开展“爵士鼓演奏”一对一亲子游戏
右图：会昌县站塘村中心，养育师开展“学走平衡木”一对一亲子游戏动



左图：凤冈县新建社区中心，养育师开展《我的妈妈去上班》一对一亲子阅读
右图：婺源县七里亭社区中心，养育师开展《动物》一对一亲子阅读



上图：婺源县武口社区中心，养育师组织开展集体生日会和“找春天”户外集体活动



上图：宿迁市崞山村中心及罗圩村中心，养育师组织开展三八妇女节主题活动

② 入户建档与社区宣传

第一季度养育师共计入户家访2000余户，入户送课1000余节。



左图：乐平市环秀村，养育师送教上门，开展《水果》一对一亲子阅读
右图：婺源县武口社区，养育师送教上门，开展《农场》一对一亲子阅读



左图：绥阳县光明社区，养育师入户家访，了解儿童家庭情况
右图：泗洪县瑶沟乡，养育师送教上门，开展“保龄球”一对一亲子游戏

2) 项目技术支持工作


① 项目培训

2024年3月4日-3月7日，江西第二批新增20村养育师入职培训在婺源县顺利开展。来自江西省婺源县、乐平市、莲花县、会昌县共计44名的养育师和项目办负责人参加。培训课程围绕儿童早期发展的重要性、回应性抚育、婴幼儿早期发展规律、婴幼儿营养问题识别与喂养指导、亲子一对一活动课程和早期阅读、有效沟通以及项目管理等内容展开。



② 项目评估

3月，筹备组织绥阳县终线评估调研，开展线上评估筹备工作会，制定调研工作计划，并完成干预组近及对照组儿童信息核对。



3) 项目新点开拓

完成福建省莆田市项目申报资料审核沟通，并与 3 月 20-22 日前往莆田市荔城区及仙游县实地考察调研，共计走访调研 8 个项目申报点。



5) 项目宣传倡导工作

① 领导、嘉宾项目区调研情况

3 月 4-6 日，北京陈江和公益基金会秘书长伍伟一行前往江西省婺源县和乐平市探访调研项目，实地走访 14 个儿童早期发展活动中心，江西省慈善总会秘书处副秘书长熊志亮全程参与调研。



3月26日，陈江和全球基金会理事李嘉昌一定来访我会，我会陈红涛秘书长、

秦伟副秘书长接待，双方围绕我会业务开展与合作项目进展情况进行深入交流。



3月28日，陈江和全球基金会理事李嘉昌、北京陈江和公益基金会秘书长伍伟一行前往贵州省绥阳县探访项目，实地走访儿童早期发展活动中心。期间与贵州省、遵义市、绥阳县三级民政部门会谈，并参加项目中心揭牌仪式，与养育师和婴幼儿家长深入交流。我会儿童发展项目部问会芳主任参加探访活动。



② 项目获奖

3月28日，项目荣获由公益时报社主办的第八届中国公益年会“2023年度公益项目”奖项。



经过项目锻炼成长，在婺源县项目办婺源县慈善会的推荐争取下，婺源县妇联先后授予秋口镇中心优秀养育师齐雪红“婺源县巾帼建功标兵”光荣称号和镇头镇中心优秀养育师胡桃真“婺源县三八红旗手”荣誉称号。



③ 项目日常传播

第一季度，项目结合三八妇女节开展节点传播。同时，引导项目区运用地方媒体等平台进行项目传播，扩大项目在受益地区的影响力。



上图：我会官方公众号发布的妇女节推文



上图：绥阳民政、上饶妇联对于项目深度解读报道