

# 百美村庄项目 2024 年第二季度报告



2024 年 7 月

## 目 录

第一部分 项目介绍 .....	1
第二部分 项目收支情况 .....	1
第三部分 项目执行情况 .....	1
一、产业强 .....	2
(一) 中国三星·南峪村 .....	2
(二) 中国三星·白岩村 .....	2
(三) 中国三星·伊瓦岱惹村 .....	2
(四) 中国三星·下杨寨村 .....	3
(五) 中国三星·车家河村 .....	3
(六) 中国三星·干埝村 .....	4
(七) 中国石油·姜庄村 .....	4
(八) 中国石油·田坝村 .....	5
(九) 中石化·马巷村 .....	5
(十) 中国旅游·黄岗村 .....	5
(十一) 中国三峡·罗家磨村 .....	6
(十二) 中国民生银行·堤上村 .....	6
(十三) 中国三峡·柳坪村 .....	7
(十四) 中国华能·德乾村 .....	7
(十五) 现代汽车·大坡底村 .....	7
(十六) 快手·松树坪村 .....	8
(十七) 国电投·磨盘山村 .....	8
(十八) 保利集团·聚银沟村 .....	9
(十九) 中国铁路·薛庄村 .....	9
(二十) 内蒙古君弘环保·王元地村 .....	9
(二十一) 政府采购项目·九口堰村 .....	10
(二十二) 政府采购项目·峰山村 .....	10
(二十三) 政府采购项目·允安村 .....	11
(二十四) 政府采购项目·路家峪村 .....	11
二、人才旺 .....	12
(一) 星村民计划 .....	12
(二) 管理型人才培养 .....	13
(三) 运营型人才培养 .....	15
(四) 技能型人才培养 .....	16
三、文化兴 .....	18
(一) 乡村会客厅 .....	18
(二) 社区营造活动 .....	18
四、生态美 .....	20
五、治理好 .....	21
(一) 积分制-数字化乡村治理 .....	21
(二) 三人小组 .....	21
(三) 合作社职业经理人培育 .....	22

六、影响力打造 .....	23
第四部分 项目大事记 .....	24
一、捐赠方来访 .....	24
二、基金会领导调研 .....	27
三、大事记 .....	30
四、大会及活动 .....	48

## 第一部分 项目介绍

针对欠发达地区乡村发展不均衡、不充分的现状，中国乡村发展基金会于2013年发起百美村庄项目。在有实施条件的村庄，通过提供系统性的解决方案，涵盖产业、人才、文化、生态、治理等五个方面，实现三产融合，打造乡村振兴综合示范村，以点带面，推动区域发展。

项目愿景：现代农业新样板，农民致富新模式，内生动力新亮点，美丽乡村新示范。

项目目标：盘活乡村资源，激发乡村活力，壮大集体经济，践行共同富裕，推动乡村可持续发展。

截至2024年6月底，项目已覆盖河北、河南、甘肃、陕西、贵州、湖南、四川、江西、重庆、青海、内蒙古等15省(自治区、直辖市)34县(区)36村。

## 第二部分 项目收支情况

2024年第二季度，项目收入7239454元，项目支出9749429.06元。

## 第三部分 项目执行情况

百美村庄项目经过十余年的探索，在民生银行、中国三星、中国石油、中国石化、中国旅游集团、现代汽车集团、保利集团等支持下，项目覆盖全国15省(自治区、直辖市)34县(区)36村。截至2024年6月30日，百美村庄项目中蟠龙村、碧峰村、雪山村、邓池沟村、干埝村、马巷村、车家河村、南峪村、姜庄村、韩徐庄村、新寨坪村、拉毫村、白岩村、黄岗村、田坝村、反排村、西元村、下杨寨村、九口堰村、德乾村、堤上村、罗家磨村、柳坪村23个村庄在运营；大坡底村、峰山村、松树坪村3个村庄在试运营；伊瓦岱惹村、磨盘山村、允安村、聚银沟村、薛庄村、路家峪村、王元地村7个村庄在建设；大塘村、嘎日村、农林村3个村庄终止合作。

## 一、产业强

### （一）中国三星·南峪村

2016 年启动，项目共计三期，已经全部完工，共计 15 套院子 34 间客房，1 栋羊圈咖啡厅。2024 年第一季度受水灾影响停业，5 月 1 日恢复营业，5-6 月项目营收约为 12.62 万元。



### （二）中国三星·白岩村

2017 年启动，项目共计三期，已经全部完工，共计 8 套院子 17 间客房，两栋公共建筑，2019 年投入运营。2024 年第二季度营收约 36.86 万元。



### （三）中国三星·伊瓦岱惹村

2017 年底启动，项目一期施工完成，已完成样板院软装布置；项目二期工程验收完毕，样板院软装布置已完成。共计 4 套院子 9 间客房，配套公建：接待中心、厨房、餐厅。截至 2024 年 6 月，完成项目整改踏勘工作，并对主材清单提出建议。



#### （四）中国三星·下杨寨村

2018 年 11 月，三星分享村庄·百美村庄蓝田县下杨寨村项目启动。目前完成共计 3 套院落 13 间客房，三栋公共建筑：接待中心、儿童手工坊、公共餐厅。2022 年 11 月开始试运营，2023 年 5 月正式运营，2024 年第二季度营收约 10.19 万元。



#### （五）中国三星·车家河村

2018 年下半年启动，项目共计两期，一期项目已经完工交付，二期项目软装布置及管家培训已完成，共计 3 套院子 11 间客房，三栋公共建筑：接待中心、以工换宿、茶室。2022 年 5 月 1 日，正式试运营，2024 年第二季度营收约 39.92 万元。




## （六）中国三星·干埵村

2017 年启动，项目共计二期，一期项目已经全部完工，共计 7 套院子 15 间客房，2021 年 6 月正式运营。二期项目于 2022 年 5 月 1 日投入运营，2024 年第二季度营收约 20.37 万元。



## （七）中国石油·姜庄村

2017 年启动，项目共计两期，已经全部完工，共计 10 套院子 20 间客房，三栋公共建筑：活动中心、接待中心、自然博物馆，2019 年投入运营。受冬季停业影响，5 月 1 日恢复营业，2024 年第二季度营收约为 3.49 万元。




### （八）中国石油·田坝村

2017 年启动，项目共计两期，已经全部完工，共计 10 套院子 38 间客房，一栋公共建筑：游客接待中心，2020 年 9 月开始试运营，2021 年 4 月正式运营。2024 年第二季度营收约为 19.75 万元。



### （九）中石化·马巷村

2017 年启动，项目共计两期，已经全部完工，共计 2 套院子 16 间客房，一栋公共建筑：文化中心。2020 年 10 月进入试运营期，2021 年 5 月正式运营。2024 年第二季度营收约为 2.78 万元。



### （十）中国旅游·黄岗村

2017 年启动，项目共计两期，已经全部完工，共计 14 套院子 38 间客房，四栋公区：工坊房、餐厅、茶室、踩歌堂。2020 年 10 月正式投入运营，2024 年第二季度营收约 23.9 万元。



### （十一）中国三峡·罗家磨村

2019 年底启动，民宿已竣工，全面建成共计 6 套院子 15 间客房，一栋公共建筑、游客接待中心。2023 年 6 月 1 日开业，2024 年 6 月因运营方退出暂时停业，4-5 月营收约为 3.85 万元。



### （十二）中国民生银行·堤上村

2021 年启动，共计 24 间客房，公共配套：无边泳池、多功能餐厅、公共艺术空间、手工 DIY 作坊、民生书屋、仓库等。2023 年 5 月 31 日开始试运营，2024 年第二季度营收约 30.13 万元。




### （十三）中国三峡·柳坪村

2020 年 4 月，项目正式启动，共计 18 间客房，配套公建：多功能厅、泳池、咖啡厅、餐厅。2023 年 7 月 1 日开始试营业，2024 年第二季度营收约 78.54 万元。



### （十四）中国华能·德乾村

2020 年 9 月启动，共计 17 间客房，公共配套：公共餐厅、包厢、会议室、咖啡区、手工作坊、酒吧、接待中心。2023 年 7 月 26 日开始试营业，2024 年因运营方更换，项目于今年 4 月开始二次筹备，涉及工程整改、设备更换、软装及物资增补、品牌整体调整等，6 月正式对外接客。2024 年 4-6 月因运营方更换暂时停业，6 月 16 日恢复营业，第二季度营收约为 7.96 万元。



### （十五）现代汽车·大坡底村

2021 年启动，项目包含民宿 15 栋，共计 28 间客房，中餐厅、零碳牧场咖啡厅、乡村振兴学院、室外剧场以及基础设施配套等，已建设完成。项目于 2023 年 9 月 29 日投入试运营，2024 年第二季度营收约为 68.88 万元。



## （十六）快手·松树坪村

2021 年启动，包含 9 套院子 20 间客房、一套接待中心及运营配套所需区域。  
2024 年 6 月 20 日，松树坪村举行开村仪式，项目正式对外营业，6 月项目营收约为 2.35 万元。



## （十七）国电投·磨盘山村

2021 年 10 月启动，包含 6 栋 24 间客房，公共用房：4 个包间、厨房及大厅。  
民宿硬装施工基本完成，正在进行外围景观改造，民宿配套厨房、宿舍修建中。



### （十八）保利集团·聚银沟村

2023 年 2 月，项目启动。截至 2024 年 6 月，项目完成所有基础施工，部分民宿主体完成并启动硬装设计交底。



### （十九）中国铁路·薛庄村

2023 年初，项目启动。截至 2024 年 6 月底，南区已完成民宿所有主体验收工作，样板院室内硬装施工中；北区已完成民宿所有基础施工，部分民宿启动支模砌砖工作；沙滩市集项目已完成民宿所有基础施工，现已开始垫层浇筑及墙体砌筑。



### （二十）内蒙古君弘环保·王元地村

王元地村成立于 2009 年 8 月，位于 110 国道两侧。王元地村辖区东至新丰村、西至黄河、南至新龙游湾，北至新地村。王元地村户籍人口为 654 户 1723 人，常住户数为 426 户 1193 人。现有脱贫监测户 10 户、低保户 22 户、残疾人 18 人。项目于 2023 年 12 月启动，截至 2024 年 6 月，设计施工图已交付，旧房

屋拆除完成，场地平整完成。



### （二十一）政府采购项目·九口堰村

2021 年项目启动，共 24 间房，公共配套：餐厅、咖啡厅、茶室、泳池等。

民宿于 2023 年 4 月底对外试营业，5 月正式对外营业，定价 980 元-2880 元/间。

2024 年第二季度营收约为 107.83 万元。



### （二十二）政府采购项目·峰山村

2022 年 4 月，项目正式启动。植物私塾自然学校区域建筑面积为 2300 平方米，其中客房 27 间，配套有会议室、餐厅、自然教室、茶室、农田活动区，现已完成软装、精保洁、除甲醛等工作，正在进行设备调试及运营筹备工作，2024 年 5 月 1 日进行试住体验，7 月初投入运营。咏归川区域建筑面积为 3668 平方米，客房 33 间，配套有茶室、餐厅、会议室、草坪婚礼、室外剧场、泳池等空间，现已完成软装布置、精保洁，正在进行运营物资摆场、设备调试及人员招募工作，2024 年 5 月 1 日进行试住体验，7 月初投入运营。向野而生区域建筑面积

为 3206 平方米，客房 23 间，配套有餐厅、咖啡厅、酒吧、水上皮筏艇、室外剧场、泳池等，现已完成软装布置验收、精保洁、除甲醛、人员培训、设备测试、试睡、销售定价工作，2024 年 5 月 1 日对外试营业，2024 年 5-6 月项目营收约为 22.42 万元。



### （二十三）政府采购项目 • 允安村

2022 年 9 月，项目正式启动。2024 年 6 月底启动挂网招标，预计 7 月中下旬完成招标与设计交底，启动施工。



### （二十四）政府采购项目 • 路家峪村

路家峪村，位于县城西北 20 公里处，紧邻 341 国道，占地 13 平方公里，辖路家峪、后庄、辛习、庞家、雁沟、中阳、道台咀、上蓬门 8 个自然村，8 个村民小组，全村共有 348 户 1180 人。全村耕地面积 10462 亩，人均耕地面积 10.2 亩。主要种植梨果、玉米、小杂粮等。林地面积 2.2 万亩，以梨果为主导产业。全村可流转集体土地 1130 亩，其中梨博园 434 亩。家峪湖占地面积 100 余亩；全村可流转民居 13 户 42 间。2023 年 10 月，隰县路家峪村项目咨询服务采购及

项目技术咨询服务采购顺利中标。截至 2024 年 6 月，已完成项目设计交底及部分院落基础施工。



## 二、人才旺

乡村振兴，关键在人。乡村人才从哪里来？从市民下乡和村民创业两个途径上来，通过示范带动、合作共建、创业奖补和服务贡献四种方式引入，为村庄培育能人、汇聚资源、搭建平台。通过政策扶持、共生发展和情感纽带培养、用好、留住、聚集人才，为村庄汇聚一批懂农业、爱农村、爱农民的“三农”人才。

### （一）星村民计划

星村民计划，通过打造新老村民共建共生共享的乡村发展平台，整合乡村各类资源，提供基础服务保障和扶持措施，营造良好创新创业氛围，引导扶持有理想、有情怀、有能力的新老村民到乡村创业就业，持续孵化一批致富带头人，激活村庄内生动力，盘活乡村闲置资产，助力乡村可持续发展。

#### 1、村民创业

2024 年第二季度，共有 2 个村庄乡宿改造跟进执行中。（1）薛庄村：村民乡宿提档升级改造有 6 户村民签订合同并交纳保证金；沙滩市集已与 6 个商户签订合同，百美驿站确认合作方。（2）车家河村：已有 2 户村民乡宿提升执行，1 户翠丰园农庄已开业，1 户张姐家施工中。



宁夏·薛庄村



陕西·车家河村

## 2、市民下乡

2024 年第二季度，共有 8 个村庄引入星村民业态，3 个村庄总经理招募入职。


（1）白岩村：引入 1 家陶艺研学合作-陶庐。（2）允安村：允安村 & 广东民宿协会人才培养空间合作洽谈中。（3）原州研学合作洽谈中。（4）南峪村、尖扎村民宿运营单位确认，运营单位均有具体投资。（5）柞水露营地筹备中。（6）干埧培训基地筹备中。（7）松树坪村、姜庄村、罗家磨村 3 个村庄总经理招募入职。

## （二）管理型人才培养

### 1、乡村发展开拓者计划

通过“理论+实操+研学”的方式，组织开展了百美村庄项目模式、三人小组管理方案、操盘手实操、五大振兴特色课程、优秀案例深度研学等课程，进行系统化全方面培训，为项目县及百美村庄项目培养合格乡村发展开拓者，促进乡村

人才振兴。2024 年第二季度，已顺利开展 3 场，培训近 35 人次，核心培训政府操盘手、合作社理事长及职业经理人。



原州区“农文旅助力乡村振兴”专题培训班



乡村发展开拓者计划第十二期-随县专题培训班



固原市原州区薛庄村乡村振兴村民参访培训

## 2、基层政府游学培训

2024 年第二季度，已开展基层政府理念培训共 3 场 33 人次，组织县乡村各级干部参观乡村振兴示范点，学习先进经验，革新思想理念。



原州区“农文旅助力乡村振兴”主题考察与交流活动



重庆市奉节县考察调研



两当县-百美村庄乡村振兴与可持续发展专题研修班

### （三）运营型人才培养

针对国内开展乡村旅游的村庄普遍缺乏运营人才的现状，中国乡村发展基金会于 2023 年发起百美村庄-乡村运营师培训项目，通过乡村运营师技能和实操培训，培育更多乡村运营型人才，为乡村挖掘具有一定社会需求的新岗位。号召更多的人关注乡村产业和人才发展，为欠发达的旅游目的地区域提供就业和创业的机会，助力乡村可持续发展。

截至 2024 年 6 月底，希尔顿 5 期培训和结营仪式均已执行完成，共计培训学员 147 人，并配合希尔顿完成公益项目案例申报。希尔顿 2024 年培训申请待定，旬邑县 100 万乡村人才培训（中国银行帮扶）已于 6 月中旬提供项目方案，合作跟进中。



“希尔顿”希望田野训练营培训

#### （四）技能型人才培养

2023 年，文化和旅游部市场管理司、中国乡村发展基金会、浙江蚂蚁公益基金会拟共同发起“数字木兰”民宿管家培训计划，旨在通过系统性培训，提升乡村民宿管家的综合服务水平和数字化能力，培养合格民宿管理及服务人员，助力以乡村妇女为主的人群获得在本地就业创业增收机会，为乡村民宿产业的发展塑造良好的环境，推动乡村旅游产业发展与乡村振兴战略的有机结合。2023 年 8 月 23 日，数字木兰民宿管家培训计划启动仪式在甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县马巷村举行。

2024 年第二季度，“数字木兰”民宿管家培训计划已顺利开展 4 期，培训管家 104 人；组织 8 个区域开展数字木兰民宿管家技能展示交流活动，开展 1

场全国技能展示交流活动。



培训过程-实操课



第二届“数字木兰”民宿管家技能交流活动

### 三、文化兴

#### （一）乡村会客厅

乡村会客厅有公共功能，为村民提供交流信息、人际交往的自由开放空间，对农村社会的和谐稳定和农民的日常生活起良好的引导作用，丰富精神世界的状态；也有对外展示的大空间，也可对外经营，满足各阶段实际的功能需求。2024年第二季度，瑞金和美中心完成4个村庄方案设计，麻地村、横江村2个村庄施工图设计已完成；隰县安置区方案设计完成，正在建设实施。



瑞金和美中心



隰县安置区

#### （二）社区营造活动

2024年1-6月，在路家峪村、堤上村、松树坪村、车家河村、罗家磨村、西元村、峰山村、允安村、下杨寨村等共51个村庄开展社区营造工作共计189场，参与人数超5600人次。

社区营造活动主要围绕传环境治理、一老一小、文化传承、志愿服务、节日节气、移风易俗等主题，得到村民的广泛认可。



聚银沟村&王元地村&允安村十佳最美庭院活动



下杨寨村&峰山村·义诊活动



路家峪村·文明祭祀活动



车家河村·“我为家乡做点小事”活动



聚银沟村·“人居环境提升整治”活动

王元地村·世界无烟日宣传活动

## 四、生态美

通过策划、规划、定位助力乡村可持续发展，完善乡村基础设施，组织开展垃圾治理等村庄清洁行动，整治提升村容村貌，促进农村人居环境的改善。2024年第二季度，完成五台台怀镇村组、跑泉厂村前期分析方案，章贡二期合作方案，新津项目方案初稿拟定；完成滑县产业策划、启动滑县两镇一林策划；完成张姐家景观设计方案、随县3公里绿道方案深化设计；随州应急小院方案设计完成；完成隰县规划区域景观休憩场所建议及点位设计、原州张主任及余鹏家意向方案设计。



五台山台怀镇村组发展概念方案



五台县跑泉厂村产业发展概念方案



五、治理好

乡村治理体系：1 个村集体经济主体+1 套系统机制+1 个数字化管理工具。

（一）积分制-数字化乡村治理

一套乡村管理积分系统，应用于村庄治理。积分管理系统共有 100 个村庄入驻，包含县域村庄 67 个、百美村庄项目村 26 个，联合行动村庄 7 个。2024 年 1-6 月，积分系统激活 1788 人，新增 189 场活动，发布文章 404 篇，共发放积分 344609 分，西元村、车家河、允安村进行 3 次提现，总金额超 3 万元。



（二）三人小组

截至 2024 年 6 月底，纳入体系的合作社理事长共 22 人，共招募合作社职业经理人及总经理 22 人（新增：6 人），将三人小组管理办法推行至 22 个项目村。

合作社职业经理人积极推动合作社工作，2024 年第二季度已组织召开合作社理事会共 40 场。




### （三）合作社职业经理人培育

2024 年第二季度，百美村庄项目部共为合作社职业经理人开展培训 7 次，参与人次约 203 人次。课程包含上岗培训、财务培训、公众号图文排版技能培训、民宿管家认知培训等，激励提升职业经理人，培养乡村振兴人才。



上岗培训&财务培训



公众号图文排版技能培训

## 六、影响力打造

2024 年 1-6 月，全网累积曝光量 5.6 亿+。1-6 月累积开展 19 场品牌活动，6 次广告上刊。

微博【涨粉 503】1-6 月观看量超过 2000+共 13 条，超过 5000+共 8 条。

微信【涨粉 1772】1-6 月阅读量超 3000+共 4 条，《4404：什么？你说有谁的亲笔签名照！》《4449：谁家的签名照落我们村儿里了？》《4931：种草 | 从牧场草原上长出来的房子，有哪些度假新玩法？》等。

#百美村庄# 阅读量累积超 2629.5 万+。2 月话题#声音里的中国年# 阅读量累积超 1078.4 万+，3 月话题#过春天的一百种方式# 阅读量累积超 8765.1 万+、5 月话题#千年宋城崆峒独美#阅读量累积超 39.7 万+、#村儿里的音乐会#阅读量累积超 6489.5 万+、#堤上的大自然色彩盘#阅读量累积 492 万+。

2024 年 1-6 月，百美村庄项目及所在村庄、村宿、个人共获 15 项国内外奖项，累计获得 121 项国内外奖项。其中，SMART2024 年中国乡创地图：百美村庄·大坡底村、德乾村、堤上村、柳坪村、干埝村、罗家磨村、下杨寨村；雪鹿奖：百美村庄·柳坪村-目涯巫山荣获中国首份大数据民宿榜单·2023 中国民宿旅行奖；白岩村-牧云涧民宿管家刘菊荣获民宿之心·十佳年度民宿管家。黑松露奖：百美村庄·尖扎县德乾村-牧云星宿与巫山县柳坪村-目涯巫山入选第 8 届黑松露奖年度精品民宿榜；百美村庄·兴和县大坡底村-安之与羊营地入选第 8 届黑松露

榜单年度营地榜；目涯巫山获中国十大「必睡」星宿荣誉。同时，在品牌推广、星村民、村游记、乡村运营师、多业态合作等方面也开展了大量的工作。



## 第四部分 项目大事记

百美村庄项目自成立以来受到社会各界广泛关注，2024 年第二季度，先后接待省部级领导 6 人次、厅局级领导 7 人次；接待合作企业负责人 12 人次；中国乡村发展基金会理事长郑文凯、副秘书长王军等领导到各项目点指导工作累计 9 人次，其他市县领导到访、调研、指导工作百余次。

### 一、捐赠方来访

4 月 10 日，三星 PR 部部长王岩一行到百美村庄·车家河村调研庭院经

济提升改造项目，向村支书王学军详细了解民宿发展、村庄未来规划，并前往张秀英家查看民宿进度、了解开业预期等，职业经理人余应东陪同。



4月10日-4月11日，现代汽车集团（中国）副总经理朴国哲、现代汽车集团（中国）可持续发展部部长朴镛濬、主任郝德旻一行前往兴和县实地调研百美村庄项目情况，并与兴和县县长李楷栋、县人大主任赵瑞沟通兴和绿建、风能存储相关事宜，百美村庄项目部、资源发展部相关人员全程参与。



4月15-20日，百美村庄项目部组织国铁兰州局、原州区人民政府相关领导干部开展“农文旅助力乡村振兴”主题考察与交流活动。国铁兰州局振兴办主任史隆，原州区副区长曹国祥、陈雪霞一行实地考察南岸美村、碧峰村、川王村、蟠龙村、明月村等优秀乡村振兴案例，并与主任郝德旻探讨国铁年度预算使用方案。原州区相关领导干部参与考察活动，刘昕雨、杨睿添全程参加。



4月18日，北京快手科技有限公司快手品牌中心高级总监裘祥德、企业社会责任高级总监杨洪跃、企业社会责任总监王雅静一行前往河南省辉县市松树坪村项目实地调研项目施工进展情况，并与上八里镇党委书记高瑞伟、松树坪村村支书兼合作社理事长黄学忠商议有关百美村庄松树坪村项目对外开放相关筹备工作及民宿品牌宣传各项事宜，百美村庄项目部张润源、吴晓森、赵御璇全程参与。



6月6日，三峡集团副总经理王昕伟、三峡集团公益基金会理事长王理平一行5人赴百美村庄—柳坪村调研，就项目基本情况、带动示范效果、运营成效、集体经济分红等情况进行详细了解，并前往民宿核心区域参观。巫山县人大常委会主任邓昌君、县政协主席柴承刚、常务副县长程序、三峡集团挂职副县长屈大功参与调研，百美村庄项目部杨帆做项目讲解。



6月18日，现代汽车集团（中国）副总经理朴国哲、现代汽车集团（中国）可持续发展部部长朴镛濬、主任郝德旻一行前往内蒙古乌兰察布市兴和县实地调研百美村庄项目情况，并与兴和县人大主任赵瑞就项目交付验收、宣发活动举办、光伏发电等事宜召开座谈会，明确相关时间节点。资源发展部李澳雄、张润源参加。



## 二、基金会领导调研

4月10日，中国乡村发展基金会理事长郑文凯、秘书长陈红涛，农业农村部农村社会事业促进司原司长、原农业部农业机械化管理司司长李伟国，临汾市人民政府副市长乔飞鸿，中国农业机械化协会副会长兼秘书长王天辰，隰县政府副县长韩继锋、王绪元等领导前往隰县路家峪村，调研百美村庄项目与隰县积分制项目的进展与成果。产业发展项目部副主任冯忠德、品牌传播部副主任王珞玮、百美村庄项目部肖婷、合作社职业经理人杨凯等参加。



4月24日—28日，第十二期乡村发展开拓者计划-随县专题培训班在成都顺利完成。中国乡村发展基金会副秘书长王军参加结营仪式并颁发结业证书。随县县长刘伟，县财政局局长杨海波，县自然资源和规划局局长陈遵群，市生态环境局随县分局局长韩建文，县水利和湖泊局副局长刘敬才，县农业农村局党组副书记李锋，以及镇村干部共19人参加。百美村庄项目部助理主任张皓博、张晔参加。



5月15日，中国乡村发展基金会副秘书长王军前往浙江省杭州市蚂蚁集团，就2024年“数字木兰”民宿管家培训计划项目合作相关事宜与浙江蚂蚁公益基金会副秘书长黄庆委、项目总监卜家珺交流座谈。百美村庄项目部张润源、汪子誉，移动互联网部梁伊参加。



6月4日，中国乡村发展基金会副秘书长王军、中国三星副总裁张剑赴雷山县开展影响力文化活动交流会，三方就活动策划方案、活动内容及分工进行商讨，并在会后前往活动拟开展场地实地踏勘。雷山县委常委、副县长居伟，副县长梁定华，县文旅局副局长杨晨，中国三星对外事务部高级总监王岩，白岩村第一书记冯智林，百美村庄项目部曾睿等参加。



6月5日，中国乡村发展基金会副秘书长王军前往山西省忻州市五台县，与保利集团党委副书记、总经理张万顺共同调研百美村庄五台县聚银沟村项目，推动项目实施进度，各方表示期待项目早日呈现，实现村集体示范带动效益。保利集团党委常委、副总经理刘军才，党群工作办公室主任李来幸，五台县委书记赵永强，县委常委田江波，挂职副县长孙士艳，驼梁景区管委会主任韩子杰等领导干部陪同调研，百美村庄项目部苏麓懿做项目讲解，职业经理人闫志强参加。



6月6日，招商银行总行工会副主席王晏蓉一行前往中国乡村发展基金会成都办公区参访，就乡基会产业项目执行情况与中国乡村发展基金会执行副理事长刘文奎座谈交流。百美村庄项目部主任郝德旻、产业发展项目部栗威参加。




### 三、大事记

4月2日，隰县路家峪村百美村庄项目策划规划暨民宿设计方案汇报会顺利召开，会议就路家峪村村庄策划、民宿设计理念和方案等进行探讨，县委书记李俊平、县长梁少杰等领导对策划文本和民宿设计表示认可，并强调要考虑特色建筑的优势和局限性，与运营充分结合，加快推进项目建设，争做山西省乡村综合示范标杆项目。县委常委、组织部部长王峰，政府副县长吕学慧，百美村庄项目部主任郝德旻，政府办、县委办、农业农村局、乡村振兴局等相关部门负责人参会，肖婷、何群，四川花明寂文化旅游发展有限公司创始人廖晓捷，百美村庄·隰州咏归川主创设计师蔡旭，合作设计师武

喜凤等参加。



4月8日，四川国际品牌传媒公司（四川国际博览集团子公司）品牌运营总监陈熙琳到访成都办公区，就百美优品品牌设计、营销推广相关事宜展开探讨，苏麓懿、曾睿、李泽兰参加。



4月8日，百美村庄项目部助理主任张皓博前往湖北省随州市曾都区与曾都区委书记姜皓洽谈第二期合作计划，就合作方向、项目内容以及捐赠方式展开深入交流。曾都区副区长王少东，政协副主席靳文宝，洛阳镇党委书记黄超波，张晔参加。




4月9日，山西省商洛市人大常委会党组副书记杨长洲一行到百美村庄车家河项目调研农村宅基地制度改革管理工作，并对民宿运营理念、5311机

制、项目使用权及宅基地所有权进行了解，车家河村支书王学军，职业经理人余应东陪同。



4月12日上午，主任郝德旻一行前往内蒙古乌海市海勃湾区千里山镇王元地村召开合作社筹备组建动员会，王元地村村两委骨干与31名村民代表参加，计划本月完成合作社组建注册工作。下午，百美村庄-王元地村项目策划文本与民宿设计方案汇报会在海勃湾区人民政府会议室召开，海勃湾区人民政府副区长王淑燕、市农牧局、市文旅局、市文旅集团、区财政局、区农牧水务局、区乡村振兴局、区文旅局、自然资源分局、千里山镇代表参加。会议顺利通过项目策划与民宿设计方案，副区长王淑燕强调各方应快速推进工作，保证项目早日呈现。车毛毛、兰岳澄、胡清松全程参加。



4月14日，江西省赣州市章贡区委书记连天浪前往百美村庄-下峰山项目调度项目进展。一是对项目呈现效果表示非常满意，并要求加快收尾工作，确保五一假期三个区域能全面呈现、部分试营业；二是加快研究和探讨下一个项目合作。沙石镇党委书记刘小辉、镇长李文伟、峰景公司总经理陈康，


刘宁波参加并介绍项目。



4月15日-17日，主任郝德旻一行前往广西壮族自治区河池市东兰县开展产业帮扶项目调研，就县内民宿项目、湿地公园露营项目等产业情况展开调研，并与相关领导及部门召开产业帮扶项目调研座谈会。东兰县委常委、县人民政府副县长庾凌云，东兰县政府办公室副主任韦海龙，东兰县乡村振兴局副局长韦福伟，广西电网公司规划部主管黄哲，河池供电局规划部主任黄启哲，各乡镇人民政府分管领导，产业发展项目部李宗枝、张自涛，乡村振兴协作部洪扬，车毛毛参加。



4月18-19日，主任郝德旻受邀前往广东省考察水上乐园及温泉厂家，实地参观牧童实业集团、海星亲子乐园公司、熹乐谷温泉娱乐度假项目，并与各厂家座谈，交流适合百美村庄项目的娱乐休闲设备、设计及造价等，肖婷参加。



4月23日，河北省政府省长王正谱一行到百美村庄南峪村参观“麻麻花的山坡”，南峪村党支部书记段春亭、合作社职业经理人段秋杰参加并做项目介绍。



4月23日，江西省赣州市章贡区委常委、常务副区长李明海召开崆峒宿集项目工作调度会。文旅局及峰景公司汇报五一项目开放体验活动内容，赣州一建和各运营方分别汇报项目当前存在问题和后续计划。各方根据项目实际情况，就五一活动内容、品牌宣发计划进行讨论。区领导曾庆征、区文旅局局长曾键、沙石镇党委书记刘小辉、区建投集团董事长张琼、区文旅集团总经理毕珩宇，沙石镇、咏归川、植物私塾、向野而生各方代表，朱远栋参加。



4月23日-25日，主任郝德旻一行前往河南省新乡市辉县市松树坪村、新乡市封丘县和寨村调研，就松树坪村当前项目进度及下步计划、总经理管理模式、集体经济分配事宜与八里沟镇、松树坪村委会交流座谈，同时就和寨村村庄规划发展与民生银行挂职副县长李凯进行交流。张润源、吴晓森、兰岳澄参加。



4月24日，固原市委常委、原州区委书记何永吉前往薛庄村项目实地考察督导项目建设，原州区副区长曹国祥现场督导施工情况，与百美村庄项目部赵士奎沟通露营地营业时间工作安排、民俗文化中心后期利用拓展空间情况等。百美村庄项目部杨睿添、设计方焦建芳、操盘手魏向阳，官厅镇杨鹏程、马军，薛庄村徐建东、张永军、罗晓利，职业经理人陈辉参加。



4月25日-27日，主任郝德旻一行前往河南省安阳市滑县调研百美村庄堤上村项目，就项目实施情况、村庄产业规划、乡村治理事宜与民生银行挂职副县长顾建宇交流座谈。运营方吴彩丽、枣村乡书记李修辉、堤上村代表，张润源、兰岳澄、张志成等参加。



4月26日-27日，商务部党组副书记、国际贸易谈判代表兼副部长王受文（正部级）一行10余人前往广安调研，入住溪贤山舍，并调研百美村庄干埝村乡村振兴示范项目、商务部定点帮扶、三星捐赠投入等相关成效。王部长高度认可项目模式，并询问百美村庄品牌赋能模式、村民分成机制等。广安市委书记张彤，广安市委常委、副市长常晖，广安市副市长王瑛，广安区委书记刘永明全程陪同。广安区副区长张隼、干埝村第一书记刘强做项目介绍，总经理刘会杰做现场服务接待。



4月27日，民建中央企业委员、先进制造业副主任、深圳市文化创意行业协会秘书长陈鹤平一行前往百美村庄-峰山村崆峒宿集项目考察调研。赣州市委常委、政法委书记赖正文，章贡区委书记连天浪，章贡区委常委、常务副区长李明海等市区领导陪同调研，沙石镇党委书记刘小辉进行项目介绍，朱远栋参加。



4月27日-28日，主任郝德旻一行前往河南省信阳市浉河区董家河镇陈湾村实地调研村庄基本情况及产业发展情况，并与董家河镇党委书记张小波、陈湾村村支书曾庆辉交流。张润源、吴晓森参加。



4月28日，固原市委常委、原州区委书记何永吉，原州区长马波前往薛庄村调研，针对29日村晚表演布置及现场情况进行指导。原州区副区长曹国祥，官厅镇于金红、杨鹏程、马军，薛庄村徐建东、张永军、齐小霞、罗晓利、朱丽娇，职业经理人陈辉参加。



4月29日，江西省赣州市章贡区人大常委会主任黄华，章贡区委常委、宣传部长林朝阳先后前往百美村庄·峰山村调研，高度认可项目成效和模式，黄华主任表示希望能在周边更多村庄与我会开展合作。沙石镇常务副镇长曾健、峰景公司总经理陈康等相关人员参加，刘宁波参加并做项目介绍。



4月29日-30日，主任郝德旻一行前往河南省信阳市商城县调研百美村庄磨盘山项目，就项目实施情况及下步计划与国电投挂职副县长徐宁、黄柏山林场书记丁大军座谈交流。四川未来鼎新文化旅游发展有限公司秦静，张润源、吴晓森参加。



5月9日，章贡区政协副主席卢小兴一行14人前往崆峒宿集参观调研，并了解项目设计、建设、运营情况，随后在百美驿站开展座谈会，合作社职业经理钟宏灵全程陪同讲解。



5月9日-10日，主任郝德旻一行前往五台县聚银沟村调研项目施工进展、项目推进过程中存在的问题及跑泉厂村村民农家乐情况，并与县长贾文柱、常务副县长田江波、保利挂职副县长孙士艳召开项目推进会。苏麓懿、赵士奎，职业经理人范旭峰、闫志强参加。



5月11日-12日，主任郝德旻前往山西省原平市实地调研百美村庄项目，并与原平市委书记冯小宁、市委办主任李保山、市文旅局局长刘海云、同川镇党委书记李志强召开座谈会，就项目合作、外出考察、积分制推广应用等事项进行交流。苏麓懿、赵士奎，职业经理范旭峰参加。



5月13日-14日，受中建材集团邀请，主任郝德旻一行前往安徽省池州市石台县调研，与石台县副县长彭志、挂职副县长展昕实地调研大山村、新火村、洪墩村、库山村、东庄村和莘田村，并就石台县旅游产业和村庄情况进行充分交流。石台县农业农村局相关人员，乡村振兴协作部王盈盈，张润源参加。



5月15日，受招商银行工会邀请，主任郝德旻前往上海市招商银行培训中心，为招商银行帮扶干部介绍百美村庄模式，分享乡村振兴案例。张润源

参加。



5月16日-20日，百美村庄项目部组织甘肃省陇南市两当县政府副县长王向德、文体广旅局副局长李娜一行21人前往成都市进行乡村文旅行业考察调研，并到中国乡村发展基金会成都办公室参访，开展座谈交流会，产业发展项目部李宗枝、百美村庄项目部刘昕雨分别介绍产业助农项目和百美村庄项目，王向德县长高度认可。随后前往彭州市蟠龙村、大邑县南岸美村、蒲江县明月村、雅安市碧峰村、崇州市五星村等成都周边优秀乡村振兴示范点进行调研交流，学习借鉴优秀乡村振兴文旅发展案例并探讨文旅发展助力乡村振兴的路径。杨帆、郭慧琴参加。



5月21日-23日，主任郝德旻一行到江西省赣州市章贡区调研，实地调研沙石镇下峰山、下官坑以及周边农户房屋，水溪镇联三村、大龚里村等，并推进百美村庄·崆峒宿集开村活动、下一步合作等事宜。章贡区委书记连天浪、区长刘志怀、区人大主任黄华、区政协主席曾庆征及相关人员，苏麓懿、

张润源等参加。



5月29日，主任郝德旻带队前往宁夏回族自治区固原市原州区薛庄村开展项目调研，并召开项目座谈会，针对工程建设、村民扶持、集体经济等情况进行讨论。原州区委副书记、区长马波，副区长曹国祥，官厅镇、农业农村局、文旅局、水务局、自然资源局、住建局等相关负责人，四艺建筑设计师于童、焦建芳，运营方赵志浩，三加二邓淙源，刘昕雨、胡清松，职业经理人陈辉等参加。



5月30日-31日，主任郝德旻在百美村庄薛庄村组织召开村民创业招商大会，宣讲集体经济组织形式、项目参与机制及运营管理机制等，同时与有意向的创业示范户进行重点沟通。随后召开工程建设推进会，明确施工建设推进管理方式及约束机制。原州区委副书记、区长马波，副区长曹国祥，设计团队于童、焦建芳，运营方赵志浩，三加二邓淙源，刘昕雨、胡清松，职业经理人陈辉等参加。



6月1日，随州市市长克克、副市长罗兰，湖北省文旅集团董事长陈忠、随县县长刘伟等一行前往大洪山考察和美中心常安店村和庾家村点位。大洪山和美乡村项目陆续开始呈现。



6月3日-4日，主任郝德旻受招商银行总行工会邀请，与招商银行总行工会常务副主席、工会办公室主任王晏蓉前往招商银行在云南楚雄州帮扶点武定县和永仁县调研，并与永仁县政府县长彭鉴、副县长罗立志，武定县副县长杨韧就县域乡村旅游产业深入交流。张润源参加。



6月4日-6日，百美村庄项目部组织原州区薛庄村创业村民一行10人前往成都安仁南岸美村、邛崃高兴村、蒲江县明月村、崇州五星村、雅安碧峰村等点位进行参访调研，学习村民创业成功经验、村庄各类丰富业态等，并与调研点位新老村民就创业模式及经验进行充分交流。刘昕雨、胡清松参加。



6月5日，招商银行总行工会副主席王晏蓉一行前往四川省雅安市碧峰村调研，主任郝德旻做项目介绍，张润源参加。



6月11日-13日，为深入了解百美村庄发展历程，总结百美村庄项目的乡村发展模式，主任郝德旻、监测合规部副主任朱峰与北京弘益文化有限公司宋厚亮一行前往百美村庄南峪村，对南峪村村支书段春亭、村支部委员徐术亮、管家蔡景兰、职业经理段秋杰等代表人物进行访谈，实地调研民宿产业发展情况和乡村治理情况。监测合规部王晓幸、张润源参加。



6月13日下午，主任郝德旻前往北京铁道党校参加由商务部财务司主办、中国乡村发展基金会承办的2024年度商务部定点帮扶基层干部培训班，为商务部70名定点基层干部分享百美村庄项目发展模式。张润源参加。



6月16日，清华大学拉美中心主任、经管学院中国-拉丁美洲管理研究中心主任、经管学院金融系教授陈涛涛一行到访南峪村，与主任郝德旻、南峪村村支书段春亭就南峪村乡村发展历程、百美村庄项目发展模式进行交流座谈。清华大学经管学院21名学生、张润源参加。



6月18日，广东省阳江市阳东区委副书记刘山一行到百美村庄允安村项目实地调研，杨帆就项目模式和进度以及未来对村民的带动示范效果进行详细讲解，刘书记对项目表示认可并做出重要指示，东平镇委副书记关丽娜、区委办、区府办、农业农村局、东平镇、阳江核电等单位代表参与。



6月18日，河南省新乡市辉县市副市长李园丰前往百美村庄松树坪村项目调研，对百美村庄松树坪村乡村振兴示范项目给予高度评价，并表示百美村庄项目可复制、可推广，要大力宣传和落点。吴晓森、职业经理人袁腾飞参加。



6月22日-23日，百美村庄-滑县堤上村规划汇报会在河南省安阳市滑县堤上村召开，以未来2-3年堤上村生活、生产、生态全面发展为主题进行交流座谈，民生银行办公室社会责任管理中心主任华超杰、民生银行滑县挂职副县长顾建宇、主任郝德旻、鲁花集团大客户中心总经理于祥勤，滑县乡村振兴局、枣村乡政府、堤上村委会等相关代表，吴晓森、职业经理人丁孟雪参加。



6月23日-25日，受重庆市奉节县委、县人民政府和中国三峡集团邀请，主任郝德旻一行前往奉节县开展百美村庄项目调研工作。奉节县人民政府副县长易亚文、人大副主任向城钢等县领导干部全程陪同调研，车毛毛参加。



6月27日，宁夏回族自治区固原市原州区委副书记、区长马波，副区长张小荣到访成都办公区，主任郝德旻做机构文化及项目介绍，助理主任张皓博、刘昕雨参加。



6月29日，商务部挂职仪陇县委常委、副县长张龙一行14人前往彭州市蟠龙村、雅安市碧峰村调研百美村庄项目，主任郝德旻全程参与并作项目介绍。车毛毛参加。



#### 四、大会及活动

5月17日，“百美村庄-堤上村”乡村旅游经济示范项目分红仪式暨堤上村民生综合服务中心项目揭幕仪式在河南省安阳市滑县堤上村顺利举行。此次活动由中国民生银行、中国乡村发展基金会、滑县人民政府共同主办。中国乡村发展基金会理事长郑文凯，中国民生银行党委副书记、行长王晓永，安阳市人民政府副市长、安阳高新区党工委书记贾晓军，安阳市政协副主席、滑县县委书记陈忠等领导出席活动。百美村庄项目部主任郝德旻、苏麓懿、吴晓森、乐文慧，乡村振兴协作部王盈盈参加。



5月26日，#村儿里的音乐会 · 麦田堤上站在河南滑县#百美村庄 堤上村顺利举行。本次活动由中国民生银行、滑县人民政府支持，中国乡村发展基金会、百美村庄、微公益、搜狐新闻、滑县广电、滑县融媒体联合推广。活动邀请知名歌手周锐（微博粉丝 646 万+）、张阳阳（微博粉丝 520 万+），本土知名乐队大牙乐队，豫剧演员/梨园春擂主陈利参，堤上村本村村民等倾情演出。现场气氛热烈，观众人数达 500+。百美村庄项目部曾睿、乐文慧、

品牌传播部杨冰、乡村振兴协作部王盈盈等参加。



6月20日，百美村庄·辉县市乡村振兴示范项目开村仪式在河南辉县松树坪村顺利举办。仪式由北京快手科技有限公司、中国乡村发展基金会、辉县市人民政府主办，中国乡村发展基金会副秘书长王军、北京快手科技有限公司企业社会责任高级总监杨洪跃、辉县委书记李继游、辉县委副书记毕捷、百美村庄项目部主任郝德旻，百美村庄项目部张润源、吴晓森、乐文慧等，资源发展部孟韦慧参加开村仪式。



6月24日，第二届“数字木兰”民宿管家技能交流活动在陕西省商洛市丹凤县顺利举办，来自9省共10名学员进行自我介绍并展示家乡特色早餐、铺床技能、数字素养、乡村旅游定制服务相关技能。活动由浙江蚂蚁公益基金会、中国乡村发展基金会、商洛市文化和旅游局主办，百美村庄项目部、丹凤县文化和旅游局、陕西省民宿服务行业协会协办。浙江蚂蚁基金会项目部主任赵秀芝、中国乡村发展基金会百美村庄项目部汪子誉、商洛市文化和旅游局副局长王秋峰、丹凤县政府副县长赵雅萍、丹凤县文化和旅游局局长杨

仁广等人员出席活动。



6月24-25日，受山西省晋中市昔阳县人民政府邀请，百美村庄项目部肖婷前往昔阳县参加昔阳院子主理人招募大会，并作民宿发展趋势和运营模式分享。

