



**乡村基础设施建设项目**  
**2024 年第二季度总结报告**  
**2024 年 6 月**

## **一、项目介绍**

针对经济欠发达地区乡村基础设施薄弱的问题，中国乡村发展基金会于 2017 年发起乡村基础设施建设项目，通过资金援助，支持经济欠发达地区的乡村开展交通基础设施、卫生基础设施、水利基础设施等公共基础设施建设，完善当地公共设施条件，方便群众生产、生活，助力建设宜居乡村。

## **二、项目资金情况**

2024 年第二季度共募集善款 447191.08 元，支出 3098.85 元。

## **三、项目阶段性进展情况**

2024 年第一季度各子项目进展如下：

### **（一）乡村基础设施建设项目**

本季度支持新河县开展珍稀食用菌智慧方舱采购项目，项目县完成招投标采购，完成方舱安装和部分设备调试工作。

### **（二）溪桥工程项目**

本季度项目组前往四川省广安区、江西省大余县、云南省勐腊县开展选址调研工作，推进河北省阳原县、湖北省随县协议签署工作。



大余县选址调研照片



勐腊县选址调研照片

### **(三) 筑巢行动项目**

本季度安徽省望江县麦元初级中学 1 所学校完成主体竣工。



麦元初级中学校舍主体竣工照片

### **(四) 阳光跑道项目**

本季度内蒙古多伦县第一小学跑道硬化完成。



多伦县第一小学跑道硬化施工照片