



中国乡村发展基金会
CHINA FOUNDATION
FOR RURAL DEVELOPMENT



积石山地震救援项目

2024 年第二季度项目总结报告

2024 年 6 月

一、项目介绍

针对甘肃、青海等地发生的地震灾害，中国乡村发展基金会发起积石山地震救援项目，援助灾害风险脆弱群体、基层社会组织、乡村集体经济组织、基层政府、学校、医院等，减少乡村灾害损失，促进乡村韧性发展，助力乡村宜居建设。

二、项目资金情况

2024年4月1日至6月30日期间，项目募集善款7067691.55元，项目支出60226096.84元。

三、项目阶段性进展情况

2024年第二季度，各子项目进展如下：

（一）积石山地震救援-以工代赈项目

4月-6月，甘肃省、青海省2省7县197个项目村推进以工代赈内容的实施开展，主要是灾后的村庄碎石清理、危房排危、倒塌废墟清理、道路渠道修复、基础设施修缮等工作。截至6月30日，以工代赈项目完成1970万元援助资金拨付，197个项目村陆续在推进项目补贴发放和执行收尾工作。



以工代赈项目村开展危房排危、倒塌废墟清理工作

（二）积石山地震救援-应急小站项目

4月-6月，积石山地震救援一应急小站项目完成甘肃省积石山县、永靖县，青海省民和县57个项目受益村选址申报确认。通过竞争性磋商会选定3家应急小站项目应急物资及伴随服务供应商。





应急小站项目应急物资及伴随服务竞争性磋商会

(三) 积石山地震救援-产业恢复与发展项目

4月-6月，积石山地震救援-产业恢复与发展项目集中开展项目申报、遴选工作，项目评审工作，涉及刘集乡、银川镇7家农民专业合作社。截至6月30日，完成援助协议拟定7份。



(四) 积石山地震救援 - 乡村健康卫生项目

4月-6月，积石山地震救援一乡村健康卫生项目完成积石山县便携式彩超机、血液分析仪等医疗设备发放，推进民和县医疗设备采购及积石山县女性大病救助受益人名单确认、协议签署等工作。



积石山地震救援 - 乡村健康卫生项目医疗设备发放现场照片

(五) 积石山地震救援-天使工程项目

4月-6月，积石山地震救援一天使工程项目为民和县捐建7所天使康复健康小屋；为积石山县领取巡诊包的148名乡村医生进行线下集中培训，并组织专家下乡开展义诊活动，选拔24名骨干村医到甘肃省人民医院外出学习7天。



积石山地震救援-天使工程项目积石山县天使赋能培训班合影



积石山地震救援-天使工程项目积石山县骨干村医外出培训合影

(六) 积石山地震救援 - 校园减灾教室项目

4月-6月，校园减灾教室项目组根据各县拟推荐项目学校申报资料结合实地调研情况，完成甘肃省临夏回族自治州积石山县、临夏县、永靖县、青海省海东市循化县、化隆县、民和县共6县89所项目学校的选址确认工作，并启动项目执行机构招募及教室工程建设采购工作。



项目组前往民和县开展申报学校实地调研工作

(七) 积石山地震救援 - 富民车间项目

4月-6月，富民车间项目组组织农业专家、投资专家召开两次富民车间项目专家评审会，针对积石山县居集镇、大河家镇

涉农企业进行评审，并推动项目签约流程。

（八）积石山地震救援-爱心厨房项目

4月-6月，爱心厨房项目组完成甘肃省临夏州积石山县、临夏县，青海省海东市民和县、循化县项目申报材料的审核工作，并实地考察拟受益学校水电、场地情况。

（九）积石山地震救援-公益未来

4月-6月，公益未来项目支持西北师范大学5支志愿服务团队，六一期间前往积石山县5所小学通过开展国学经典公益课堂、化学科普进校园、“行知儿童阅读体验营”等丰富多彩的活动，陪伴他们度过一个别样的儿童节，为积石山县地震灾区的孩子送去温暖关爱和倾情陪伴。





西北师范大学志愿服务团队开展活动

(十) 积石山地震救援-新长城科技小院助力计划

4月-6月,项目开展了科技小院的申报及资料审核工作,邀请兰州大学、甘肃农业大学相关专家对当地开展需求调研,以建立科技小院的方式,通过支持农林类专业人才开展驻村实践及研究,助力当地的玉米、马铃薯及畜牧产业发展。

(十一) 积石山地震救援-宜居家园(农房补贴)项目

4月-6月,宜居家园(农房补贴)项目完成积石山县援助积石山县团结村的适用性民居建设指南,三户示范户设计方案并进行施工建设指导,开展一场乡村建筑从业者技能培训。



开展乡村建筑从业者技能培训照片



示范户施工建设照片

(十二) 积石山地震救援-童伴乐园项目

4月-6月，童伴乐园项目正式启动，完成54个童伴乐园实施学校的选址选人工作；6月1日开展第1期“童伴乐园主题活动工作坊”，赋能项目实施学校的教师志愿者，完成主题活动187场；6月26日完成童伴乐园活动物资配送、验收工作。

