



灾害救援项目

2024 年第二季度项目总结报告

2024 年 6 月

一、项目介绍

针对灾害容易导致受灾民众致贫、返贫的问题，中国乡村发展基金会于 2003 年发起灾害救援项目，通过开展减灾、备灾以及紧急救援、过渡安置、灾后恢复重建等方式，向受灾民众、受灾地区提供援助，减低灾害损失，提高社区韧性，帮助受灾民众渡过难关、重建家园，助力建设宜居乡村。

二、项目资金情况

2024 年，灾害救援项目第二季度共计收入 6609887.24 元，项目支出 13855876.82 元。

三、项目进度概况表

共计 7 个子项目，5 个无进展待结项，2 个进行中。进行中项目情况如下：

项目名称	项目进度	影响项目进度的因素
紧急救援项目	2024 年 4 月 1 日-6 月 30 日，灾害救援项目针对南北方 9 省（福建、广东、广西、贵州、湖南、江西、湖南、安徽、黑龙江）洪涝灾害救援行动，开展生命救援转移群众，热餐供应，发放人道救援应急箱 9267 个、女性关爱箱 712 个、米油包 2492 份、八宝粥 400 箱、方便面 810 箱、方便食品 10000 件、火腿肠 49 箱、饮用水 4736 件、牛奶 40 箱、面包 2200 箱、酸奶饮品 280 箱、生活用品 4765 件，惠及广东省平远县坝头村、漳演村、安徽省歙县灵山村、古稔村、福建省武平县、广西省凤山	-

	<p>县外里村、大化县板烈村、升平村、巴马县凤凰村、港北区公王村、那坡县超群村、永乐村、靖西县安德村、来宾县春归村、兴宾区兴仁村、永福县广福村、灵川县大圩村、融安县章口村、贵州省锦屏县雷囤村、镇远县沿河村、湖南省靖州县爱国村、横江桥村、双合村、黑龙江省密山市民强村、鸡东县鸡东村、梨树区中心村、江西省乐平市肖家渡村、昌江区礼城村等 15767 人次。</p>	
<p>泸定地震灾后重建项目</p>	<p>2024 年 4 月 1 日-6 月 30 日，泸定地震灾后重建-校园减灾教室项目在泸定县、石棉县建设的 7 间校园减灾教室推进能力建设活动中。期间，项目课程与教师能力建设执行机构，前往项目学校开展入校实地督导与指导工作、支持项目校安全教师、班主任利用减灾教室开展儿童安全活动并组织泸定县项目学校教师开展儿童安全活动课参与式教学教研活动。</p> <p>2024 年 4 月 1 日-6 月 30 日，完成石棉县 18 个应急小站项目结项并开展中国乡村发展基金会应急小站项目雅安市石棉县项目区第一响应人大比武大比武活动。</p>	<p>-</p>

四、项目活动




6·17 广东梅州平远县洪涝灾害救援行动开展热餐供应



6·20 安徽黄山歙县洪涝灾害救援行动发放人道救援应急箱



防灾减灾儿童安全课程活动开展现场



应急小站项目雅安市石棉县项目区第一响应人大比武顺利举办