



**新冠肺炎抗击疫情项目
2024 年第三季度项目总结报告
2024 年 9 月**

一、项目介绍

针对疫情发生地区防疫物资和生活物资短缺、工作人员心理压力大的问题。中国乡村发展基金会发起新冠肺炎疫情项目，通过资金资助、物资援助等方式用于受疫情影响的地区的抗疫一线医院、医护人员的疫情防治防控工作、疫情过后人员心理疏导、疫后贫困地区的产业帮扶工作、加强贫困地区人员的防疫教育工作。

二、项目资金情况

2024年,新冠肺炎疫情抗击疫情项目第三季度共计收入0元,项目支出180000元。

三、项目进度概况表

共计6个子项目,4个无进展待结项,2个进行中。进行中项目情况如下:

活动名称	活动进度	影响进度的因素
新冠肺炎疫情抗击疫情-产业扶贫恢复项目	2024年7月1日-9月30日期间,无新增受益县,新增160人次受益。在此期间,秭归嘉鲜合作社在桂垭村脐橙示范基地安装田间轨道车,能够覆盖果园80%,解决农户运输难的问题。	-
新冠肺炎疫情抗击疫情-天使工程项目	2024年7月1日-9月30日期间,无新增受益县,新增74人次受益。在此期间,天使工程项目在内蒙古鄂伦春自治旗完成74套天使数字化巡诊包的发放工作,积极筹备天使赋能线下培训中;完成第一场天使赋能培训直播课程培训,特邀北京协和医院、清华	-

	<p>大学第一附属医院以及长治人民医院专家开展疼痛诊疗、痛风患者管理、前列腺增生、健康生活方式指导等主题的培训课程。</p>	
--	--	--

四、项目活动



基地安装田间轨道车，解决运输问题



蒙古鄂伦春自治旗完成 74 套发放天使数字化巡诊包