



中国乡村发展基金会  
CHINA FOUNDATION  
FOR RURAL DEVELOPMENT



**京津冀东北等地洪涝灾害救援项目  
2024 年第三季度项目总结报告  
2024 年 9 月**

## 一、项目介绍

针对京津冀、东北等地发生的洪涝灾害，中国乡村发展基金会发起京津冀、东北等地洪涝灾害救援项目，援助灾害风险脆弱群体、基层社会组织、乡村集体经济组织、基层政府、学校、医院等，减少乡村灾害损失，促进乡村韧性发展，助力乡村宜居建设。

## 二、项目资金情况

2024年7月1日至9月30日期间，项目募集善款138129.05元，项目支出6154594.09元。

## 三、项目阶段性进展情况

2024年第三季度，各子项目进展如下：

### (1) 京津冀东北等地洪涝灾害救援-以工代赈项目

7月-9月，支持北京市房山区及门头沟区共18个村开展灾后乡村微助计划，其中房山区霞云岭乡10个项目村及史家营乡5个项目村完成项目结项；门头沟区2个村项目正在开展中。



北京市门头沟区妙峰山镇斜河涧项目实施现场照片

## (2) 京津冀东北等地洪涝灾害救援一应急小站项目

7月-9月，应急小站项目完成保定市、邢台市32个项目受益村应急物资确认，并开展样品验收和供应商走访工作。完成保定市、邢台市2市4县19个应急小站物资配送。



应急小站项目安装后的阜平县一体机照片



应急小站项目应急物资验收现场



应急小站项目临城县项目区应急物资配送到位后的照片

### **(3) 京津冀东北等地洪涝灾害救援—溪桥工程项目**

7月-9月，溪桥工程项目支持北京市、河北省、黑龙江省7个县（区）的81座桥，其中21座已完成项目结项，30座桥已竣工，17座桥已开工建设，13座待开工建设。项目支持天津市武清区、西青区、静海区7个乡镇的23个农业基础设施援助项目，其中4个项目主体已竣工，3个项目开工建设中，16个项目待开工建设。



修建后的阜平县龙泉关镇黑林沟-大萝卜交叉口便民桥

#### **(4) 京津冀东北等地洪涝灾害救援一校园减灾教室项目**


7月-9月，完成河北、北京、福建3省（市）4县（区）45所项目学校课程及教师能力建设启动工作。课程及教师能力建设执行机构实地前往项目县及项目学校开展入校调研工作，了解项目县教育局及项目学校对于课程及教师能力建设版块的需求与想法，为下一步课程及教师能力建设开展提供指引。



课程及教师能力建设执行机构入校调研照片

## (5) 京津冀东北等地洪涝灾害救援一灾后产业重建项目

7月-9月,京津冀东北等地洪涝灾害救援一灾后产业重建项目开展顺平苹果项目果园冷藏仓储库房建设、占地约60 m<sup>2</sup>、完成苹果宣传片拍摄,完成平山县东面红村灾后大棚修缮2个、果园挡土墙建设360 m<sup>2</sup>,组织阜平县平石头村前往河南省开展产业助农项目交流座谈1场。



阜平县平石头村前往河南参观交流



顺平县冷链库房修建实况

## **(6) 京津冀东北等地洪涝灾害救援—新长城科技小院助力计划**

7月-9月，项目开展了2024新长城科技小院助力计划学生交流会，邀请了包括北京门头沟苹果科技小院、北京庞各庄西瓜病害绿色防控科技小院等受助科技小院在内的9所高校23个科技小院42名学生参加，通过主题分享、研讨学习、田野实践相结合，搭建交流平台，分享科技转化的成功经验，拓宽视野，进一步增强科技小院驻村学生服务“三农”的能力与使命感。





(学生学习拍摄剪辑技巧)

### **(7) 京津冀东北等地洪涝灾害救援—爱心厨房项目**

7月-9月,京津冀东北等地洪涝灾害救援—爱心厨房项目已顺利完成,并完成子项目结项工作。