



中国乡村发展基金会
CHINA FOUNDATION
FOR RURAL DEVELOPMENT



积石山地震救援项目

2024 年第三季度项目总结报告

2024 年 9 月

一、项目介绍

针对甘肃、青海等地发生的地震灾害，中国乡村发展基金会发起积石山地震救援项目，援助灾害风险脆弱群体、基层社会组织、乡村集体经济组织、基层政府、学校、医院等，减少乡村灾害损失，促进乡村韧性发展，助力乡村宜居建设。

二、项目资金情况

2024年7月1日至9月30日期间，项目募集善款3011520元，项目支出5689798.82元。

三、项目阶段性进展情况

2024年第三季度，各子项目进展如下：

（一）积石山地震救援-以工代赈项目

7月-9月，甘肃省、青海省2省7县197个以工代赈项目村开展项目收尾工作，推进完成项目资料整理及补贴发放，完成项目结项。



以工代赈项目村开展灾后重建工作照片、补贴发放现场照片

（二）积石山地震救援-应急小站项目

7月-9月，积石山地震救援一应急小站项目完成甘肃省积石山县、永靖县，青海省民和县57个项目受益村应急物资确认，并开展样品验收和供应商走访工作。



应急小站项目样品验收现场



应急小站项目走访应急物资及伴随服务供应商

(三) 积石山地震救援 - 产业恢复与发展项目

7月-9月，积石山地震救援—产业恢复与发展项目完成花椒、牛羊养殖合作社协议签署；开展花椒仓储库房修缮3处，约650 m²；完成花椒技术培训1场、组织“迎国庆、庆丰收”社区公益活动3场、开展农资发放活动3场，涉及花椒种植农户268户。



积石山县灾后产业恢复与发展项目花椒专用肥发放



积石山县灾后产业恢复与发展项目花椒技术培训

(四) 积石山地震救援 - 乡村健康卫生项目

7月-9月，积石山地震救援—乡村健康卫生项目完成民和县医疗设备的采购与发放，推进积石山县女性大病救助受益人名单确认、协议签署等。




积石山地震救援 - 乡村健康卫生项目援助民和县医疗设备照片

(五) 积石山地震救援-天使工程项目

7月-9月，积石山地震救援—天使工程项目为民和县乡村医

生捐赠 200 套天使数字化巡诊包，为民和县领取巡诊包的 200 名乡村医生进行线下集中培训，并组织专家下乡开展义诊活动。



积石山地震救援 - 天使工程项目民和县义诊照片

(六) 积石山地震救援 - 校园减灾教室项目

7-9 月，甘肃省临夏回族自治州积石山县、临夏县、永靖县、青海省海东市循化县、化隆县、民和县共 6 县 89 所项目学校减灾教室建设施工工作陆续开展，课程及教师能力建设开展入校调研工作，课程及教师能力建设执行机构实地前往各个项目县了解各个项目县教育局及项目学校对于课程及教师能力建设版块的需求与想法，为下一步课程及教师能力建设开展提供指引。



教室建设现场照片



课程及教师能力建设执行机构入校调研照片

(七) 积石山地震救援 - 富民车间项目

7月-9月,富民车间项目完成与积石山县居集镇甘藏村股份经济合作社的项目援助协议签署,甘藏村股份经济合作社用捐赠资金入股甘肃宇鹏农业发展有限公司,支持当地饲草产业发展。



(八) 积石山地震救援 - 爱心厨房项目

7月-9月，爱心厨房项目为甘肃省积石山县、临夏县，青海省民和县、循化县共38所学校援助爱心厨房设备，助力学校食堂改善供餐条件，提升供餐能力。



(九) 积石山地震救援 - 公益未来

7-9月，公益未来项目支持西北师范大学5支志愿服务团队，58名实践师生赴积石山大河家镇三社安置点(克新民村幼儿园)、添源广场安置点、大河村大寺广场安置点、康吊村村委会安置点开展关爱乡村儿童专项社会实践活动。帮助积石山县大河家镇各安置点300余名受灾和留守儿童丰富暑期生活。





西北师范大学志愿服务团队开展活动

(十) 积石山地震救援-新长城科技小院助力计划

7月-9月，项目开展2024新长城科技小院助力计划学生交流会，邀请了包括兰州大学、甘肃农业大学受助科技小院在内的9所高校23个科技小院42名学生参加，通过主题分享、研讨学习、田野实践相结合，搭建交流平台，分享科技转化的成功经验，拓宽视野，进一步增强科技小院驻村学生服务“三农”的能力与使命感。



参会学生开展田野调查

（十一）积石山地震救援-宜居家园（农房补贴）项目

7月-9月，宜居家园（农房补贴）项目完成积石山县团结村一场适用性民居建设指南培训，原址重建区域已开展民居风貌（院墙、大门、屋顶）工程，目前已完成80%的工程，待确权到户。宜居家园（农房补贴）民和县项目已完成援助协议签订，拨付第一笔援助资金。



开展适用性民居建设指南培训照片



示范户施工建设照片

(十二) 积石山地震救援-童伴乐园项目

7月-9月，童伴乐园暑期安全活动在部分学校开展，吸引上

百名乡村儿童参与，有效丰富乡村儿童暑期生活，助力其健康快乐成长。9月，54个童伴乐园主题活动物资配送到位，教师志愿者根据主题活动手册已完成日常主题活动400余场，深受孩子们欢迎。



(十三) 积石山地震救援-爱心月嫂(家政)项目

8月1日，爱心月嫂(家政)培训项目在永靖县开展一期培训班，参培人员30人，1人因事缺考，1人未通过，28人通过，通过率在93%，就业率为53%。8月6日第二期在积石山县开展，培训46人，考试结果暂未公布，就业率在60%左右。



（十四）积石山地震救援-乡村工匠（保安腰刀）女性赋能计划项目

7-9月，乡村工匠（保安腰刀）女性赋能计划项目完成了执行方案的制定和立项工作。项目团队还与省级相关部门、项目所在县及第三方培训机构进行了有效对接，统计了报名参加的人员数量，制定了详细的培训方案，并积极筹备工匠学堂的相关培训活动。

（十五）积石山地震救援-新农人合作社理事长培训项目

7月3日，4位面试评委对57位候选学员开展招生面试。最终录取53名学员。7月25日至31日，新茶饮·乡村振兴人才培养项目培训班在蒙顶山学院举行，来自甘肃省临夏州的45名农民合作社理事长学员参加培训学习。8月10日至18日，组织5位优秀学员前往江浙沪开展点位实训。



