



宜居家园项目 2024 年三季度总结

2024 年 9 月

一、项目基本情况

（一）项目背景

“千村示范、万村整治”工程（以下简称“千万工程”）是习近平同志在浙江工作时亲自谋划、亲自部署、亲自推动的一项重大决策。2024年，中央一号文件《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》也明确提出“提升乡村建设水平”。深入学习运用“千万工程”经验，实施宜居家园项目，有力有效推进乡村振兴，建设一批宜居生态示范村。

（二）项目设计

1、项目使命

助力欠发达地区农村人居环境显著提升。

2、项目目标

学习运用“千万工程”经验，通过实用性建设指南，提高乡村建设的科学性、实用性，培育一批乡村建设能人，建设一批生态宜居示范村，改善乡村人居环境，让乡村更宜居、更宜业、更和美。

二、2024年三季度项目开展情况

（一）三季度项目整体情况

2024年7月至9月，宜居家园项目组围绕项目监测、项目施工建设推进、适用性民居建设指南培训、项目验收等方面开展工作。项目三季度支出1,230,000.00元。

（二）三季度工作重点

在青河县、尼勒克县开展的中国石油乡村环境综合整治提升项目（二期）于7月底、8月初相继竣工。项目团队于8月份前往两个项目县开展验收工作，确保项目的各项指标符合标准。项目建设使百姓的生活环境得到了显著改善，提升了居民的生活质量和幸福感。



青河县、尼勒克县中国石油乡村环境综合整治提升项目（二期）

乡村人居环境改善合作项目第三季度完成了隆化县教育体育局-生态宜居你我同行项目；启动两个新项目，分别是围场县克勒沟镇元宝洼村[人居环境提升项目]启动；围场县哈里哈镇[生态文明专栏装修与生态民宿餐厅修建工作启动。

积石山县-宜居家园（农房补贴）项目第三季度完成了一场民居风貌建设培训，原址重建区域已开展民居风貌（院墙、大门、屋顶）工程，目前已完成80%的工程，待确权到户。宜居家园（农房补贴）民和县项目已完成援助协议签订，拨付第一笔援助资金100万元。农房重建导则编制、设计费用支出23万元。截止9月30日，项目支出432.92万元，其中设计服务费40.25万元，积石山县团结村农房补贴第一笔资金292.67万元，青海省民和县赵木川村农房补贴第一笔资金100万元。



适用性民居建设指南培训照片



示范户施工建设指导