

# 百美村庄项目 2024年第三季度报告



2024年10月

## 目 录

第一部分 项目介绍 .....	1
第二部分 项目收支情况 .....	1
第三部分 项目执行情况 .....	1
一、产业强 .....	2
(一) 中国三星·南峪村 .....	2
(二) 中国三星·白岩村 .....	2
(三) 中国三星·伊瓦岱惹村 .....	2
(四) 中国三星·下杨寨村 .....	3
(五) 中国三星·车家河村 .....	3
(六) 中国三星·干埝村 .....	4
(七) 中国石油·姜庄村 .....	4
(八) 中国石油·田坝村 .....	5
(九) 中石化·马巷村 .....	5
(十) 中国旅游·黄岗村 .....	5
(十一) 中国三峡·罗家磨村 .....	6
(十二) 中国民生银行·堤上村 .....	6
(十三) 中国三峡·柳坪村 .....	7
(十四) 中国华能·德乾村 .....	7
(十五) 现代汽车·大坡底村 .....	7
(十六) 快手·松树坪村 .....	8
(十七) 国电投·磨盘山村 .....	8
(十八) 保利集团·聚银沟村 .....	8
(十九) 中国铁路·薛庄村 .....	9
(二十) 内蒙古君弘环保·王元地村 .....	9
(二十一) 政府采购项目·九口堰村 .....	10
(二十二) 政府采购项目·峰山村 .....	10
(二十三) 政府采购项目·允安村 .....	11
(二十四) 政府采购项目·路家峪村 .....	11
二、人才旺 .....	11
(一) 星村民计划 .....	12
(二) 管理型人才培养 .....	13
(三) 运营型人才培养 .....	14
(四) 技能型人才培养 .....	16
三、文化兴 .....	18
(一) 品牌活动 .....	18
(二) 乡村营造活动 .....	19
四、生态美 .....	21
五、治理好 .....	21
(一) 积分制-数字化乡村治理 .....	22
(二) 三人小组 .....	22
(三) 合作社职业经理人培育 .....	23

六、影响力打造 .....	24
第四部分 项目大事记 .....	25
一、捐赠方来访 .....	26
二、基金会领导调研 .....	27
三、大事记 .....	29
四、大会及活动 .....	39

## 第一部分 项目介绍

针对欠发达地区乡村发展不均衡、不充分的现状，中国乡村发展基金会于2013年发起百美村庄项目。在有实施条件的村庄，通过提供系统性的解决方案，涵盖产业、人才、文化、生态、治理等五个方面，实现三产融合，打造乡村振兴综合示范村，以点带面，推动区域发展。

项目愿景：现代农业新样板，农民致富新模式，内生动力新亮点，美丽乡村新示范。

项目目标：盘活乡村资源，激发乡村活力，壮大集体经济，践行共同富裕，推动乡村可持续发展。

截至2024年9月底，项目已覆盖河北、河南、甘肃、陕西、贵州、湖南、四川、江西、重庆、青海、内蒙古等16省(自治区、直辖市)36县(区)38村。

## 第二部分 项目收支情况

2024年第三季度，项目收入9625713元，项目支出7560664.31元。

## 第三部分 项目执行情况

百美村庄项目经过十余年的探索，在民生银行、中国三星、中国石油、中国石化、中国旅游集团、现代汽车集团、保利集团、中国国家铁路集团等支持下，项目覆盖全国**16省(自治区、直辖市)36县(区)38村**。截至2024年9月30日，百美村庄项目中蟠龙村、碧峰村、雪山村、邓池沟村、干埝村、马巷村、车家河村、南峪村、姜庄村、韩徐庄村、新寨坪村、拉毫村、白岩村、黄岗村、田坝村、反排村、西元村、下杨寨村、九口堰村、德乾村、堤上村、罗家磨村、柳坪村、松树坪村、大坡底村25个村庄在运营；峰山村、薛庄村2个村庄在试运营；磨盘山村1个村庄开业筹备中；伊瓦岱惹村、允安村、聚银沟村、路家峪村、王元



地村 5 个村庄在建设；大塘村、嘎日村、农林村 3 个村庄终止合作；吉林省安图县安北村、贵州省桐梓县 2 个项目启动。

## 一、产业强

### （一）中国三星·南峪村

2016 年启动，项目共计三期，已经全部完工，共计 15 套院子 34 间客房，1 栋羊圈咖啡厅。2024 年第三季度营收约为 11.71 万元。



### （二）中国三星·白岩村

2017 年启动，项目共计三期，已经全部完工，共计 8 套院子 17 间客房，两栋公共建筑，2019 年投入运营。2024 年第三季度营收约为 83.44 万元。



### （三）中国三星·伊瓦岱惹村

2017 年底启动，项目一期施工完成，已完成样板院软装布置；项目二期工程验收完毕，样板院软装布置已完成。共计 4 套院子 9 间客房，配套公建：接待中心、厨房、餐厅。截至 2024 年 9 月 30 日，民宿样板院硬装已完成初步验收，其余院落硬装施工启动。



#### (四) 中国三星·下杨寨村

2018年11月，三星分享村庄·百美村庄蓝田县下杨寨村项目启动。目前完成共计3套院落13间客房，三栋公共建筑：接待中心、儿童手工坊、公共餐厅。2022年11月开始试运营，2023年5月正式运营，2024年第三季度营收约为5.67万元。



#### (五) 中国三星·车家河村

2018年下半年启动，项目共计两期，一期项目已经完工交付，二期项目软装布置及管家培训已完成，共计3套院子11间客房，三栋公共建筑：接待中心、以工换宿、茶室。2022年5月1日，正式试运营，2024年第三季度营收约为23.7万元。





## （六）中国三星·干埵村

2017年启动，项目共计二期，一期项目已经全部完工，共计7套院子15间客房，2021年6月正式运营。二期项目于2022年5月1日投入运营，2024年第三季度营收约为12.18万元。



## （七）中国石油·姜庄村

2017年启动，项目共计两期，已经全部完工，共计10套院子20间客房，三栋公共建筑：活动中心、接待中心、自然博物馆，2019年投入运营。2024年第三季度营收约为1.9万元。




### （八）中国石油·田坝村

2017年启动，项目共计两期，已经全部完工，共计10套院子38间客房，一栋公共建筑：游客接待中心，2020年9月开始试运营，2021年4月正式运营。2024年第三季度营收约为87.75万元。



### （九）中石化·马巷村

2017年启动，项目共计两期，已经全部完工，共计2套院子16间客房，一栋公共建筑：文化中心。2020年10月进入试运营期，2021年5月正式运营。2024年第三季度营收约为2.16万元。



### （十）中国旅游·黄岗村

2017年启动，项目共计两期，已经全部完工，共计14套院子38间客房，四栋公区：工坊房、餐厅、茶室、踩歌堂。2020年10月正式投入运营，2024年第三季度营收约为52.2万元。





### （十一）中国三峡·罗家磨村

2019 年底启动，民宿已竣工，全面建成共计 6 套院子 15 间客房，一栋公共建筑、游客接待中心。2023 年 6 月 1 日开业，2024 年第三季度营收约为 12.54 万元。



### （十二）中国民生银行·堤上村

2021 年启动，共计 24 间客房，公共配套：无边泳池、多功能餐厅、公共艺术空间、手工 DIY 作坊、民生书屋、仓库等。2023 年 5 月 31 日开始试运营，2024 年第三季度营收约为 15.45 万元。






### （十三）中国三峡·柳坪村

2020年4月，项目正式启动，共计18间客房，配套公建：多功能厅、泳池、咖啡厅、餐厅。2023年7月1日开始试营业，2024年第三季度营收约为109.43万元。



### （十四）中国华能·德乾村

2020年9月启动，共计17间客房，公共配套：公共餐厅、包厢、会议室、咖啡区、手工作坊、酒吧、接待中心。2023年7月26日开始试营业，2024年因运营方更换，项目于今年4月开始二次筹备，涉及工程整改、设备更换、软装及物资增补、品牌整体调整等，6月正式对外接客。2024年第三季度营收约为13.95万元。



### （十五）现代汽车·大坡底村

2021年启动，项目包含民宿15栋，共计28间客房，中餐厅、零碳牧场咖啡厅、乡村振兴学院、室外剧场以及基础设施配套等，已建设完成。项目于2023年9月29日投入试运营，2024年第三季度营收约为157.48万元。



### （十六）快手·松树坪村

2021 年启动，包含 9 套院子 20 间客房、一套接待中心及运营配套所需区域。2024 年 6 月 20 日，松树坪村举行开村仪式，项目正式对外营业。2024 年第三季度营收约为 41.46 万元。



### （十七）国电投·磨盘山村

2021 年 10 月启动，包含 6 栋 24 间客房，公共用房：4 个包间、厨房及大厅。截至 2024 年 9 月底，民宿软装布置完成，开业筹备中。



### （十八）保利集团·聚银沟村

2023 年 2 月，项目启动。聚银沟村项目施工正常推进，截至 2024 年 9 月底，



大乐之野已动工 5 栋，1#2#6#室内门窗加工中，5#8#主体已封顶，室内抹灰施工中；目涯已动工 2 栋，2#主体已封顶一层，5#主体基础施工中。



### （十九）中国铁路·薛庄村

2023 年初，项目启动。截至 2024 年 9 月底，民宿南区主体建设完成，硬装完成，软装布置完成；民宿北区 1#、2#民宿完成外墙真石漆、地板砖铺设，3#民宿外墙真石漆完成 50%、地暖管铺设完成 50%，室外附属开挖排水。



### （二十）内蒙古君弘环保·王元地村

王元地村成立于 2009 年 8 月，位于 110 国道两侧。王元地村辖区东至新丰村、西至黄河、南至新龙游湾，北至新地村。王元地村户籍人口为 654 户 1723 人，常住户数为 426 户 1193 人。现有脱贫监测户 10 户、低保户 22 户、残疾人 18 人。项目于 2023 年 12 月启动，截至 2024 年 9 月底，施工单位已进场，施工正式启动。



### (二十一) 政府采购项目·九口堰村

2021 年项目启动，共 24 间房，公共配套：餐厅、咖啡厅、茶室、泳池等。民宿于 2023 年 4 月底对外试营业，5 月正式对外营业，定价 980 元-2880 元/间。2024 年第三季度营收约为 110.01 万元。



### (二十二) 政府采购项目·峰山村

2022 年 4 月，项目正式启动。植物私塾区域建筑面积为 2300 平方米，其中客房 27 间，配套有会议室、餐厅、自然教室、茶室、农田活动区，2024 年 7 月初进入试运营，2024 年第三季度营收约为 24.67 万元。咏归川区域建筑面积为 3668 平方米，客房 33 间，配套有茶室、餐厅、会议室、草坪婚礼、室外剧场、泳池等空间，2024 年 7 月初进入试运营，2024 年第三季度营收约为 7.8 万元。向野而生区域建筑面积为 3206 平方米，客房 23 间，配套有餐厅、咖啡厅、酒吧、水上皮筏艇、室外剧场、泳池等，2024 年 5 月 1 日对外试营业，2024 年第三季度营收约为 55.75 万元。





### （二十三）政府采购项目·允安村

2022年9月，项目正式启动。截至2024年9月底，百美驿站运营合作暂停，政府暂定驿站作为民宿施工方办公场地；民宿场地剩余3栋房屋国庆节拆除，节后开工。



### （二十四）政府采购项目·路家峪村

截至2024年9月底，民宿3号院（样板院）硬装施工中；2号院大堂封顶、泡池室内施工中；1号院主体施工中。



## 二、人才旺

乡村振兴，关键在人。乡村人才从哪里来？从市民下乡和村民创业两个途径上来，通过示范带动、合作共建、创业奖补和服务贡献四种方式引入，为村庄培



育能人、汇聚资源、搭建平台。通过政策扶持、共生发展和情感纽带培养、用好、留住、聚集人才，为村庄汇聚一批懂农业、爱农村、爱农民的“三农”人才。

### （一）星村民计划

星村民计划，通过打造新老村民共建共生共享的乡村发展平台，整合乡村各类资源，提供基础服务保障和扶持措施，营造良好创新创业氛围，引导扶持有理想、有情怀、有能力的新老村民到乡村创业就业，持续孵化一批致富带头人，激活村庄内生动力，盘活乡村闲置资产，助力乡村可持续发展。

#### 1、新老村民创业奖补/提档升级

2024年第三季度，共有3个村庄乡宿改造跟进执行中。（1）薛庄村：村民乡宿提档升级改造有4户村民签订合同并交纳保证金。（2）车家河村：已有2户村民乡宿提升执行，1户翠丰园农庄已开业；1户张姐家6月已完成硬装，7月开始配置软装，开业筹备中，计划12月试运营。（3）王元地村：已确认2户村民，计划投入不低于300万元。



宁夏·薛庄村



陕西·车家河村



内蒙古·王元地村

## 2、总经理模式

2024年第三季度，共有5个村庄启用总经理模式（村庄自营），在白岩村、干埝村、松树坪村、罗家磨村、姜庄村5个村庄组建、培育、优化总经理，为村庄创收249.34万元。

### （二）管理型人才培训

#### 1、乡村发展开拓者计划

通过“理论+实操+研学”的方式，组织开展了百美村庄项目模式、三人小组管理方案、操盘手实操、五大振兴特色课程、优秀案例深度研学等课程，进行系统化全方面培训，为项目县及百美村庄项目培养合格乡村发展开拓者，促进乡村人才振兴。2024年第三季度，已顺利开1场，培训约24人次，核心培训政府操盘手、合作社理事长及职业经理人。







五台县“千万工程”经验学习和履职能力提升专题培训班(第三期)

## 2、基层政府游学培训

2024年第三季度，已开展基层政府理念培训共1场6人次，组织县乡村各级干部参观乡村振兴示范点，学习先进经验，革新思想理念。



吉林省安图县专题研修班

## (三) 运营型人才培养

针对国内开展乡村旅游的村庄普遍缺乏运营人才的现状，中国乡村发展基金会于2023年发起百美村庄-乡村运营师培训项目，通过乡村运营师技能和实操培

训，培育更多乡村运营型人才，为乡村挖掘具有一定社会需求的新岗位。号召更多的人关注乡村产业和人才发展，为欠发达的旅游目的地区域提供就业和创业的机会，助力乡村可持续发展。

截至 2024 年 9 月底，希尔顿 5 期培训和结营仪式均已执行完成，共计培训学员 147 人。8-9 月学员前往 4 个结对村庄，完成种子基金方案实践落地及项目在地展陈；相关资料及结项报告整理中，预计 10 月结项。

8 月，在干埝村组织开展 1 期乡村运营师-分享家培训，20 位村民和 6 位成都工业学院大学生参与，以共创形式共同学习。



“希尔顿”希望田野训练营培训







干埝村乡村运营师-分享家培训

#### （四）技能型人才培养

##### 1. “数字木兰” 民宿管家培训

“数字木兰”民宿管家培训计划由文化和旅游部市场管理司、浙江蚂蚁公益基金会、中国乡村发展基金会联合发起，项目面向乡村女性民宿服务从业者开展免费培训，通过线下小班化、实操性教学，提升政策素养能力、基础服务能力、特色服务能力、数字营销能力，为乡村文旅行业培养一批数字时代下更具竞争力的新型职业民宿管家，助力乡村女性就近就业增收，形成一套面向乡村民宿管家数字素养与技能培育的示范模式，推动乡村民宿产业的可持续、高质量发展。

2024年7月5日，2024年“数字木兰”民宿管家培训计划启动仪式在陕西省商洛市丹凤县举行。2024年第三季度，“数字木兰”民宿管家培训计划已顺利开展6期，培训管家174人。



2024年“数字木兰”民宿管家培训计划启动仪式





培训过程-理论&实操课

## 2. 德芙“她学院”乡村女性人才发展项目

为支持乡村人才的发展，德芙携手中国乡村发展基金会启动了德芙“她学院”乡村女性人才发展项目，致力为乡村女性群体开展赋能培训，使之在平衡本身家庭、时间、劳动负荷等因素的前提下，获得适应本土已具备的持续发展性职业的技能，从而获得更多工作机会以提升收入改善生活，促进就业增收的同时，提升女性自我价值感。

2024年9月，已在贵州省完成两期培训，共培训61人。





培训过程-理论&实操课

### 三、文化兴

#### (一) 品牌活动

2024年1-9月，百美村庄项目部共主办31场大型品牌影响力活动、19余场线下体验活动和数百次线上互动推广活动，传播量超过6.8亿次。

本年度创新性开展了“村馨”活动，活动以雷山（白岩）打造“村馨”事件，以非遗为落脚点，围绕国家级非遗项目“苗岭飞歌”，配套村儿里的非遗活动、芦笙舞、侗族琵琶弹唱等特色型节目，成为乡村振兴中“文化振兴”的现象级传播事件，经由有影响力的官媒大号、名人、KOL等推动，从而形成围观效应，吸引大众目光，为项目村庄打造新乡村文旅IP，或可成为我部文化振兴领域新的增长点。



0725-干埝村公益体验活动



0812-村儿里的非遗第一站





0827-网络新业态助力乡村产业振兴座谈会暨 2024 网络主播乡村公益行活动



0903-村儿里的非遗第二站  
白岩村探访日



0907-村響·梯田上乡村游园会



0926-七星映像 百美薛庄原州区官厅镇薛庄村乡村振兴农文旅示范村开村仪式

## (二) 乡村营造活动

2024 年 1-9 月，在堤上村、松树坪村、车家河村、罗家磨村、西元村、峰山村、大坡底村、允安村、薛庄村、下杨寨村等共 107 个村庄（含隰县项目）开展社区营造工作共计 363 场，参与人数超 10890 人次。

社区营造活动主题主要围绕传环境治理、一老一小、文化传承、志愿服务、节日节气、移风易俗等，得到村民的广泛认可。





车家河村&王元地村·十佳最美庭院活动



王元地村村&姜庄村&路家峪村·中秋节主题活动



薛庄村·剪纸与刺绣双语宣讲与普法活动

车家河村·“雨季防汛”主题特别活动




王元地村·阅读分享会活动

允安村·人居环境整治提升志愿服务活动



## 四、生态美

通过策划、规划、定位助力乡村可持续发展，完善乡村基础设施，组织开展垃圾治理等村庄清洁行动，整治提升村容村貌，促进农村人居环境的改善。截至2024年9月底，已完成5个村庄可持续发展策划编制：隰县、乌海、堤上村二期、堤上村两镇一林策划、原州；完成乡村建设导则1个。



## 五、治理好

乡村治理体系：1个村集体经济主体+1套系统机制+1个数字化管理工具。



## （一）积分制-数字化乡村治理

一套乡村管理积分系统，应用于村庄治理。截止目前，积分治理系统在 107 个村庄投入使用，县域 67 个、百美村庄 26 个，联合行动 14 个。共计发布 1745 篇文章，开展 707 场积分活动。共有近 2.2w 名村民参与，发放 135w 积分，进行 9 次积分提现。

2024 年 1-9 月，积分系统新增激活 2188 人、354 场活动，发布文章 607 篇，共发放积分 429809 分，7 次提现。



## （二）三人小组

截至 2024 年 9 月底，纳入体系的合作社理事长共 22 人，共招募合作社职业经理人及总经理 21 人，共有 12 位办公室主任（操盘手），将三人小组管理办法推行至 22 个项目村。

合作社职业经理人积极推动合作社工作，2024 年第三季度已组织召开合作社理事会共 46 场。




### (三) 合作社职业经理人培育

截至 2024 年 9 月底，百美村庄项目部共为 8 位合作社职业经理人和总经理完成上岗培训和财务培训；共开展 20 期百美学堂，参与人数达 462 人次，包含综合素养、专业技能、能力拓展三类课程，激励提升职业经理人，培养乡村振兴人才。



上岗培训&财务培训





公众号图文排版技能培训

## 六、影响力打造

2024年1-9月，全网累积曝光量6.8亿+。1-9月累积开展31场品牌活动，9次广告上刊。

视频号1-9月阅读量超1000共17条，超3000共7条，超5000共3条，破2w共1条；#百美村庄#阅读量累积超4428.3万+(比上季度增加2000w)。7月话题#夏天结束前要做的事#阅读量6717.5w+；8月话题#村儿里的非遗#话题阅读量3038.1w+、#乡聚峰山益起振兴#阅读量158w+；9月话题#贵州村响太上头了#话题阅读量5200w+、#村儿里的音乐会#阅读量6589.5w+。

2024年1-9月，百美村庄项目及所在村庄、村宿、个人共获15项国内外奖项，累计获得124项国内外奖项。其中，百美村庄被授予北京民艺非物质文化遗产研究院非遗保护与传承战略合作单位；百美村庄·河南滑县堤上村获中青旅联合新华网主办“发现乡村旅游目的地”活动最美乡村旅游目的地；百美村庄·四川雅安邓池沟村获四川省文化和旅游厅第四批“天府旅游名牌”天府旅游名村。同时，在品牌推广、星村民、村游记、乡村运营师、多业态合作等方面也开展了大量的工作。





导语：中国乡村发展基金会百美村庄项目联合微博#焕新非遗计划#共同发起#村里的非遗#系列探访活动，邀请各领域大V，感受百美村庄的独特风情，在村里与非遗传人零距离沟通。带动非遗技艺、文化传承发展的同时，见证中国乡村的美丽蜕变，助力打造乡村振兴综合示范村。



导语：七月流火，长夏未央，炎炎夏日即将过去，忙碌的收获时节近在眼前。关于夏天，如果你有什么想做却还没来得及开始做的事，和百美村庄一起抓住夏末的闲暇时光，快快行动起来吧，别让这个长夏留下任何遗憾。

**百美村庄**

09月04日 08:30 来自 微博网页版

【#村里的非遗# 第二站开启！】全员就位！一起探索白岩村宝藏非遗！@微博非遗 @中国乡村发展基金会 邀请#百美村庄# 白岩村宣传员@超级奶爸在旅行 @Jace张素 @刘铮-行走的二次元 @陪你长大\_宝贝 @新向芽 @桃羞食光记 (根据姓名首字母排序) 与#焕新非遗计划# 系列探访走进贵州省黔东南 展开>

- #七星映像百美村庄 #百美村庄 驻村日正式开啦！这个西北的村庄揭开了神秘的面纱... 2024年09月27日 09:00 1173 18 1 36 45
- #七星映像百美村庄 清水河畔来看海，守住一片宁静心，9月26日#百美村庄 宁夏驻村... 2024年09月26日 10:30 2591 53 4 107 181
- #七星映像百美村庄 避暑胜地 锦绣原州 这里的#百美村庄# 宁夏驻村# 开村倒计时... 2024年09月25日 13:36 2053 23 2 78 90
- 孙悦、胡海泉、徐梦洁、赵露、谢可寅、赵让、卢洋洋、郑云龙、井胧、奥运冠军齐广璞... 2024年09月13日 13:33 1047 27 0 51 66
- 这个村暑假被问了100遍了！这里有 村游记 | 村里的音乐会 | 摸鱼体验 | 苗族捣染... 2024年09月12日 18:58 7447 81 3 159 234

**河南 堤上村**  
堤上村如画 豫北小江南

【乡村景观】 国家森林公园、知青林场大院、借境极点部落  
【特色饮食】 非遗道口烧鸡、一掌定乾坤、灰灰菜窝窝头、农家烩火烧  
【乡村民俗】 开年庙会、印刷木板年画、皮影戏、漆扇手作、禅花手作  
【乡村民宿】 白马林谷  
【活动体验】 诵钵疗愈、汉服穿越剧、欢乐农场采摘、森林双人骑行、篝火晚会  
【村长热线】 15937208585  
【暑期活动】 森林真人CS、沙滩越野、汉服投壶射箭、露天泳池烧烤派对

第四批“天府旅游名牌”拟命名名单发布 宝兴县蜂桶寨乡邓池沟村上榜天府旅游名村

来源：雅安日报 2024-08-27 08:10 [字体：大 中 小] 打印 收藏 微信 99

语音播报

大熊猫国际洄游营地 宝兴县委宣传部供图

本报讯 近日，四川省文化和旅游厅发布第四批“天府旅游名牌”拟命名名单。其中，宝兴县蜂桶寨乡邓池沟村上榜天府旅游名村。

邓池沟村是宝兴县蜂桶寨乡邓池沟国家AAAA级景区的重要组成部分，拥有蜂桶寨国家级大熊猫自然保护区、邓池沟天主教堂、大熊猫文化宣传教育中心、羊湖大院、邓池沟村等景区景点，是大熊猫、金丝猴等珍稀动物的家园，也是珍稀、珍贵树种珍稀植物的栖息之地，有国家一级重点保护野生动物白熊、有珙桐、光叶珙桐、红豆杉、独叶草、连香树、水青树等多种国家重点保护珍稀植物，同时也是世界第一只大熊猫科学发现地和模式标本产地，是世界自然遗产四川大熊猫栖息地最重要的核心区。



## 第四部分 项目大事记

百美村庄项目自成立以来受到社会各界广泛关注，2024年第三季度，先后



接待厅局级领导 16 人次；接待合作企业负责人 10 人次；中国乡村发展基金会理事长郑文凯、副理事长陈志刚、秘书长陈红涛等领导到各项目点指导工作累计 14 人次，其他市县领导到访、调研、指导工作百余次。

## 一、捐赠方来访

7 月 17 日-7 月 19 日，中国三星对外事务部高级总监王岩及公关团队、拍摄团队等相关人员在白岩村进行“村馨”活动视频拍摄工作，并与雷山县文体广电旅游局党组成员、旅发中心主任杨腾沟通活动进度及后续推进计划。曾睿、乐文慧参加。



7 月 26 日上午，国家电投集团党建部主任、副总监戴然，河南公司副总经理章艺、河南公司发展部主任田永昌一行前往百美村庄磨盘山村进行项目调研，商城县副县长徐宁、黄柏山林场党委书记丁大军、百美村庄项目部吴晓森、合作社理事长李俊、职业经理人张黎陪同调研。



9 月 25 日下午，国家电投集团河南电力有限公司纪委书记吴雨阳一行前

往黄柏山林场磨盘山村调研百美村庄项目，商城县副县长徐宁，黄柏山林场党委书记、场长丁大军，百美村庄项目部吴晓森，合作社理事长李俊，职业经理人张黎陪同调研。



## 二、基金会领导调研

7月23日，乡村民宿管家培训项目培训服务采购竞争性磋商会在成都办公区石棉会议室顺利举行，共有18家供应商参与此次磋商会。评审专家由中国乡村发展基金会副秘书长王军、蚂蚁公益基金会数字木兰项目管理主任赵秀芝、采购专家、行业专家等7人组成，监测合规部郑建国全程监标。百美村庄项目部主任郝德旻、苏麓懿、汪子誉等参加。



7月31日，中国乡村发展基金会副秘书长王军接待中国乡村发展协会乡村文化振兴委员会副秘书长余荣军、尚浓智库秘书长袁学国，双方就农业农村部农村经济研究中心“印迹乡村”创意设计大赛合作事宜展开讨论。乡村振兴协作部张晔，百美村庄项目部曾睿、乐文慧、郭栩炀参加。





8月1日，中国乡村发展基金会助理秘书长韦丹丹带队赴贵州省文化和旅游厅开展座谈交流会，与贵州省文化和旅游厅党组成员、副厅长叶宇就乡村民宿管家培训、村儿里的音乐会等项目开展情况和后续合作计划进行交流。贵州省文旅厅艺术处处长丁朝君，公共服务处处长娄明聪，中国乡村发展基金会移动互联网部副主任李楠，百美村庄项目部苏麓懿、曾睿参加。



8月2日，中国乡村发展基金会理事长郑文凯、秘书长陈红涛前往吉林省安图县二道白河镇奶头山村、安北村调研，并开展项目座谈会，确定安北村项目实施内容方向及下一步计划。安图县委书记王吉宝、副书记朴日路、副书记王跃、文旅局局长赵毅、农业农村局副局长李德莉，二道白河镇党委书记耿长浩、副镇长金文、人大主席孙向伟，安北村华能驻村第一书记杨柳松、村书记吴宝福等参加，百美村庄项目部主任郝德旻、刘昕雨参加。



### 三、大事记

7月4日，受四川乡村振兴联盟邀请，主任郝德旻前往成都市郫都区战旗村，为乡村探路者项目进行《共建共生共享的乡村可持续发展之路》主题授课，肖婷参加。



7月5日，章贡区委书记连天浪到百美村庄-峰山村调研和督导工作，了解项目现状，现场调度解决问题，并讨论二期合作与打造方向。沙石镇党委书记刘小辉、常务副镇长曾健、峰山村书记刘维洪等人参加，百美村庄项目部刘宁波介绍项目。



7月9日-11日，主任郝德旻一行前往河南省辉县市松树坪村召开项目运



营推进会，会议明确项目后期运营方向、总经理工作调整等内容。张润源、吴晓森参加。



7月12日，湖北省随州市曾都区委政研室主任叶自义、洛阳镇党委书记黄超波莅临中国乡村发展基金会成都办公区考察，同时就乡镇领导干部培训、民宿管家培训等合作与我会人员展开讨论。助理主任张皓博、车毛毛、苏麓懿、朱琳等参加。



7月13日、14日、16日，影梦世纪副总裁、品客兔文化总经理沈蓁，影梦世纪演艺事业负责人王俊贤、新媒体负责人刘慧珍、演艺人员管理负责人赵思玉一行前往雅安市碧峰村、彭州市蟠龙村参观并调研周边产业，苏麓懿、曾睿、乐文慧参加。




7月22日-26日，百美村庄项目部组织专家前往河南省安阳市滑县开展以堤上村为核心区，并扩大范围的两镇一林基线调研，共调研堤上村及周边鱼池村、东小庄村、井庄村、枣村集村、东姜庄村、南苗固村等8个村庄，开展多次村干部访谈，收集村庄基础信息。期间民生银行挂职副县长顾建宇组织开展项目启动座谈会及发展思路讨论会，已初步确定规划范围及方向。滑县文旅局、枣村乡、城关镇、林场、农业农村局等相关负责人，刘昕雨、张志成、吕彬等，中建顾问有限公司总经理梁境参加。



7月24日，北京益微青年公益发展中心总干事李强到访成都办公区，主任郝德旻做项目介绍，双方就后续合作方向进行座谈交流。苏麓懿、曾睿、肖婷等参加。





7月25日-27日，百美村庄项目部邀请艺人苏芮琪、徐紫茵前往百美村庄干埝村-溪贤山舍进行公益体验拍摄。品牌传播部杨冰，曾睿、乐文慧，干埝村合作社总经理刘会杰参加。



7月29日-31日，主任郝德旻带队前往吉林安图县二道白河镇开展项目调研，就安北村村庄现状及发展情况、二道白河镇旅游住宿产品等展开调研，并在二道白河镇人民政府召开项目座谈会，讨论安北村项目发展思路。随后组织安北村村两委及创业意向村民开展项目交流会，分享项目经验，并入户调研有创业意愿农户。吉林省边境工作专班处长熊德东、马立文，二道白河镇党委书记耿长浩、人大主席孙向伟、副书记石绍鹏，安北村华能驻村第一书记杨柳松、村书记吴宝福、创业村民等参加，刘昕雨参加。



8月5日-7日，受商务部和城步县人民政府邀请，主任郝德旻一行前往湖南省邵阳市城步县开展百美村庄项目调研，期间与城步县委书记余勋伟、副县长李爱民等领导干部充分交流百美村庄项目合作模式，并达成初步共识。车毛毛参加。



8月12日，主任郝德旻、助理主任张皓博一行前往四川省彭州市拜访 3+2 读书荟徐耘老师，与徐耘老师深入交流乡村振兴项目产品及模式，并考察彭州海窝子乡村振兴项目点。刘昕雨参加。





8月14日上午，主任郝德旻一行前往百美村庄磨盘山村对当前民宿项目建设进度展开调研，黄柏山林场党组书记、场长丁大军，合作社理事长李俊，吴晓森，职业经理人张黎参加。



8月18日-24日，百美村庄项目部配合曾都区人民政府组织开展为期7天的基层干部城乡融合发展专题培训班。从城市社区更新、乡村振兴案例、城市治理等多维度开展不同主题的实地参访教学和专题讲座。主任郝德旻、助理主任张皓博、产业创新小组李丹等参加。



8月28日至29日，应江西省吉安市青原区委常委、常务副区长李艳辉邀请，主任郝德旻一行前往青原区文陂镇、富田镇进行选村调研，并沟通项目合作模式。青原区委常委、常务副区长李艳辉，区景管委党组书记朱思钊，张润源、刘宁波等参加。



8月29日下午，文化和旅游部市场管理司网络市场监管处副处长牛昆鹏到访中国乡村发展基金会成都办公区，就项目合作需求展开交流。苏麓懿、汪子誉参加。



9月2日-4日，浙江省文化广电和旅游厅资源开发处一级调研员吴健芬陪同主任郝德旻前往浙江省杭州市临安区实地调研临安区乡村运营典型村庄，深入了解临目村、红叶指南村、杨溪村、月亮桥村、洪村、九狮村、湍源里、棋盘山居等村庄和民宿的运营模式，并与多位在地乡村运营师进行沟通交流，探讨如何盘活乡村闲置资源、引入新业态、壮大集体经济。临安区文旅体局党委书记、局长张群，所在村书记，苏麓懿参加。





9月9日-11日，为深入了解百美村庄发展历程，总结百美村庄项目的乡村发展模式，助理主任张皓博与北京弘益文化有限公司记者张文龄一行前往雪山村，实地调研村庄民宿产业发展情况和乡村治理情况，并对雪山村支书李德安、田姐家民宿主理人田玉霞等代表人物进行访谈。郭慧琴参加。



9月10日-11日，主任郝德旻一行前往贵州省遵义市桐梓县尧龙山镇、黄连乡、九坝镇、茅石镇、官仓镇、马鬃乡调研，并就水银河景区、杉坪景区、小西湖景区周边乡村旅游情况及当地民宿产品进行详细了解，期间与桐梓县副县长向先涛、文旅局副局长梁洵及各乡镇代表在县政府召开座谈会，介绍本次调研主旨，并邀请各位领导前往成都调研学习。车毛毛、张志成全程参加。



9月12日，主任郝德旻前往宁夏回族自治区固原市原州区，查看百美村庄薛庄村项目开村仪式前期各项业态进展和准备工作情况，就存在的问题与解决思路与各方参与代表进行沟通。随后前往双泉村参访，了解双泉村旅游

业态及发展规模。官厅镇党委书记杨鹏程、人大主席马成武、薛庄村支书徐建东、设计代表于童、运营代表夏毅，刘昕雨、杨睿添、杨帆，职业经理人陈辉、余鹏参加。



9月14日-15日，吉林省边境村工作专班组长王路、吉林省农业农村厅副处长熊德东、安图县委副书记朴日路、二道白河镇人大主席孙世伟、二道白河镇安北村驻村第一书记杨柳松、安图县委办公室科员董祺一行前往四川省蒲江县明月村、雅安市碧峰村进行乡村农文旅融合发展与百美村庄项目实践成果考察调研，主任郝德旻、助理主任张皓博陪同，并作百美村庄项目执行模式主题分享，结合安图县安北村实际情况，与参访领导共同探讨百美村庄项目落地执行方案，打造乡村振兴边境村综合示范样板，助力边境地区乡村发展。刘昕雨、杨帆全程参与。



9月23日-27日，五台县“千万工程”经验学习和履职能力提升专题培训班(第三期)在成都顺利举办。五台县委常委、统战部部长、副县长刘先明，



人大常委会副主任、总工会主席郝俊杰，县政协副主席边俊根，县委组织部副部长郭素荣 4 名县领导带队，县发展和改革局、党群服务中心及各乡镇、村主要领导一行共 24 名干部参加培训。通过此次培训交流，学员了解碧峰村、明月村、箭塔村、铁牛村、南岸美村、五星村、蟠龙村等案例的经验与模式，深入学习和探讨党建引领、乡村规划、风貌导则、产业升级、村规民约乡村治理等内容，有助于进一步提高各级党政干部思想认识，并全方位了解“千万工程”经验内涵，把学习成果转化为解决问题、促进工作、推动发展的强大动力，走出具有五台特色的“千万工程”经验实践路径。肖婷、朱琳、郭慧琴参加。



9 月 27 日下午，助理主任张皓博、苏麓懿一行赴湖北省文化和旅游厅开展项目汇报沟通会，就数字木兰民宿管家培训、曾都区银杏谷休闲度假区项目建设情况和支付宝文旅数字化等内容向湖北省文化和旅游厅党组书记、厅长克克，党组成员、副厅长徐勇进行汇报。湖北省文旅厅市场管理处、产业发展处、资源开发处、文物保护和考古处等相关负责人参会交流。蚂蚁集团战略发展部副总裁倪凡伟、总经理陈茜，曾都区委常委、副区长韩建新，曾都区文旅局局长邬波，洛阳镇党委书记黄超波参加。



9月27日-28日，主任郝德旻前往内蒙古乌海市海勃湾区开展百美村庄项目调度工作，与海勃湾区区长崔洪波、分管项目副区长付瑞等领导干部就项目进展和下一步工作计划进行充分交流。并前往提档升级示范农户家开展调研工作，基本确认王元地村两家示范升级户。凹凸环境艺术设计有限公司创始人李站朝，车毛毛、胡清松全程参与。



#### 四、大会及活动

7月5日上午，中国乡村发展基金会理事长郑文凯、文化和旅游部市场管理司二级巡视员邹端、蚂蚁集团战略发展部副总裁郑良西等相关领导、专家和管家代表在陕西省商洛市丹凤县参加2024年“数字木兰”民宿管家培训计划启动仪式。本次活动由陕西省文化和旅游厅指导，商洛市人民政府、浙江蚂蚁公益基金会主办，商洛市文化和旅游局、丹凤县人民政府承办，中国乡村发展基金会公益支持。陕西省政协原副主席王卫华，蚂蚁公益基金会秘书长王晓晶，中国乡村发展基金会副秘书长王军，陕西省文旅厅二级巡视员纪鸣辉，商洛市政府副市长温琳，丹凤县人民政府县长吴春亮，百美村庄项



目部苏麓懿、张润源、汪子誉参加。



8月12日-14日，中国乡村发展基金会百美村庄项目部联合新浪微博、新浪集团乡村振兴合作办公室、微公益、微博非遗、微博三农发起#村儿里的非遗#公益非遗探访活动，首站探访在#百美村庄 南峪村举行。活动邀请旅游博主@草原900 @学霸课长 @超级奶爸在旅行 @流浪DE丁小猫 @JACE张崇 @卓思腾 WILLIAM共6位博主/摄影师线下探访非遗传承人。涑水县5位国家级/省级/市级非物质文化遗产项目传承人，百美村庄项目部李泽兰、乐文慧，南峪村书记段春亭、职业经理人段秋杰参加。



8月19日上午，2024“数字木兰”民宿管家培训计划启动仪式在安徽省合肥市庐江县顺利举行。本次活动由安徽省文化和旅游厅指导，中国乡村发展基金会、浙江蚂蚁公益基金会主办，合肥市文化和旅游局、庐江县人民政府承办，安徽省旅游培训中心、庐江县文旅局协办。同日，安徽省首期“数字木兰”民宿管家培训在合肥市庐江县启动。安徽省文旅厅副厅长王靖，中国乡村

发展基金会副秘书长王军，蚂蚁集团战略发展部总经理倪凡伟等相关领导、专家和管家代表出席活动。百美村庄项目部主任郝德旻、苏麓懿、汪子誉参加。



8月22日上午，2024“数字木兰”民宿管家培训计划兴安盟启动仪式于科右中旗顺利举行。来自科右中旗的7名民宿管家代表领取首批培训录取通知书，9月兴安盟首期“数字木兰”民宿管家培训将在科右中旗启动。



8月27日上午，百美村庄·峰山村开村仪式暨崆峒宿集开业活动在江西省赣州市章贡区百美村庄·峰山村举办。中国乡村发展基金会理事长郑文凯、中国演出行业协会会长刘克智、江西省农业农村厅总畜牧兽医师高志军、章贡区政协主席曾庆征出席并为项目揭幕，中国乡村发展基金会副秘书长王鹏，章贡区委常委、区政府副区长江信芳，章贡区政府、专家、平台、主播、媒体嘉宾代表们共同见证。百美村庄项目部主任郝德旻、苏麓懿、曾睿等参加。






9月2日-4日，2024年“数字木兰”民宿管家培训计划线下TOT培训在浙江省杭州市临安区顺利举行。浙江省文化广电和旅游厅资源开发处一级调研员、浙江省旅游民宿产业联合会会长吴健芬，主任郝德旻、浙江蚂蚁公益基金会项目总监卜家珺、临安区文化和广电旅游体育局党委书记、局长张群，临安区文旅局文化旅游体育服务中心副主任俞霞，行业专家及协会成员，13家培训执行方代表参加。苏麓懿、汪子誉参会。



9月6日-10日，百美村庄白岩村“村馨·梯田上”乡村游园会活动在贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县白岩村举办。本次活动由贵州省文化和旅游厅指导，中国三星、中国乡村发展基金会公益支持，中国演出行业协会、黔东南州文体电旅游局、雷山县人民政府支持，微博作为新媒体支持平台、非遗传播协作平台特邀支持，雷山县文体广电旅游局、雷山县丹江镇人民政府、丹江镇白岩村两委协办。活动中，贵州省文化和旅游厅副厅长叶宇，中国乡村发展基金会副秘书长王军，中国三星副总裁张剑，黔东南州人民政府副州长王建华，黔东南州文体广电旅游局党组书记、局长常海，雷山县委常委、

县人民政府副县长吴江辉现场出席并共同发布“村馨”。9月7日晚，“村馨·梯田上”晚会活动（村儿里的音乐会·白岩站）圆满举办，现场累计超500位村民参加。活动邀请歌手艺人陆思恒、陆翊、俞更寅公益助力，雷山县文化馆馆长吴春花、黔东南州歌舞团等共9组本土演职人员带来20余个节目。此外，孙悦、胡海泉、郑云龙等共11位明星艺人进行线上宣传，用歌声与祝福共同助力乡村文化振兴。百美村庄项目部苏麓懿、曾睿、乐文慧等参加。



9月21日，中国乡村发展基金会副秘书长王军受邀前往贵州大学参加“建和美乡村、续古韵民居”第二十九届中国民居建筑学术年会，并做题为“汇聚社会力量、共建和美乡村—CFRD和美乡村建设实践”的主旨演讲，分享百美村庄、和美乡村、宜居家园等项目模式及乡建经验。全国顶尖建筑类高校、中国建筑学会等单位参加，百美村庄项目部刘昕雨、张志成参加。



9月23日上午，2024“数字木兰”民宿管家培训计划福建省启动仪式在福建省宁德市霞浦县顺利举行。中国乡村发展基金会副秘书长王军、蚂蚁集团战略发展部总经理郑良西、福建省文化和旅游厅市场管理处处长林宇、霞浦



县人民政府副县长郑信旋等领导、专家和管家代表出席活动。百美村庄项目部汪子誉参加。



9月26日上午，“七星映像百美薛庄”原州区官厅镇薛庄村乡村振兴农文旅示范村开村仪式在宁夏固原市原州区薛庄村举行。中国乡村发展基金会副理事长陈志刚，银川铁路办事处主任兼兰州局集团公司副总经理陈国鹏，宁夏回族自治区财政厅二级调研员彭惠珍，固原市委常委、原州区委书记何永吉，固原市委常委、副市长康楷，固原市人大副主任吴璞，固原市政协副主席剡小平，原州区委副书记、区长马波，福建省第十三批援宁工作队队员杨星及自治区财政厅历届派驻薛庄村驻村工作队代表，固原市农业农村局、文旅局分管负责同志及原州区县级领导出席活动。百美村庄项目部主任郝德旻、刘昕雨、苏麓懿等参加。

