

爱加餐项目  
2024 年第三季度实施情况公示



中国乡村发展基金会  
CHINA FOUNDATION  
FOR RURAL DEVELOPMENT

中国乡村发展基金会

2024 年10 月

## 一、项目简介

随着我国经济的快速发展，人民生活水平不断提高，我国儿童营养健康状况有了很大的改善，但膳食结构仍存在不合理的情况，营养不足依然存在，微量营养素缺乏仍较为普遍。

针对欠发达地区儿童营养不良的现状，中国乡村发展基金会于2008年发起爱加餐项目，通过营养加餐、爱心厨房、营养知识宣教和物资援助等援助方式，持续改善儿童营养状况，助力乡村振兴。

截至2023年底，爱加餐项目惠及云南、贵州等19省（自治区、直辖市）88市（州）172县（市、区），为儿童提供了超过9100万份营养加餐，并为4150所学校配备了爱心厨房设备，累计受益约212万人次。

## 二、项目募捐情况

2024年第三季度，爱加餐项目筹集款物12,433,152.06元。

## 三、项目实施情况


### （一）项目进展

2024年第三季度，爱加餐项目支出5,909,531.65元。

项目继续为广西、贵州、云南、新疆、河北5省（自治区）13市（州）14县（市、区）224所学校近6万名儿童提供营养加餐。



第三季度，项目完成云南、四川、江西、湖南、湖北等8省20县174所学校爱心厨房设备的采购运输安装工作。爱心厨房设备的到来，提升乡村学校供餐能力和效率，让学生在校能够及时吃上营养可口的饭菜。



## （二）项目管理

### 1、通过磋商选择优质供应商

7月30日-31日，爱加餐项目先后召开“2024年爱加餐项目-营养加餐（牛奶鸡蛋）采购竞争性磋商会”、“2024年爱加餐项目-爱心厨房设备采购竞争性磋商会”。通过竞争性磋商评审会，选择优质项目供应商，确保项目品质。



### 2、开展项目培训

为确保秋季学期项目稳健执行，9月项目通过线上、线下的方式开展培训会，为云南、广西、河北、新疆、贵州5省14县项目学校管理员开展线上培训会。此次培训围绕营养加餐项目执行流程、日常台账管理、食品存储等方面开展，提升学校项目执行能力，为新学期的项目顺利实施提供保障。



#### 四、项目活动

1、9月8日，USANA葆婴健康中国行活动在杭州举行，来自云南阿都乡的发吉完小的杨校长和受益学生代表来到活动现场。杨校长在发言中深情地说：“爱加餐项目为我们带来了希望，我们有了爱心厨房，孩子们能吃到肉蛋奶和新鲜的食物，我感觉他们都长得更高更健壮了。吃好了，孩子们学习生活也就有了改变。”



2、9月19日，佛山市芬姐好物贸易有限公司到石阡县汪河小学开展爱加餐项目探访活动，并与学校师生进行深入沟通，了解学校现状和项目执行情况。

