

乡村产业发展项目

2024 年第三季度项目总结报告



目 录

乡村产业发展项目	0
2024 年第三季度项目总结报告	0
一、项目介绍	1
二、项目进展	1
(一) 沪滇协作星巴克“共享价值美丽星村”项目	1
1、产业振兴方面	1
2、人才振兴方面	3
3、农机社会化服务方面	4
(二) 富民车间项目	5
1、产业振兴方面	5
2、项目活动方面	5

一、项目介绍

针对乡村产业发展存在的硬件缺失、能力弱项、技术短板等问题，中国乡村发展基金会于 2019 年发起乡村产业发展项目。通过援助资金、物资的方式，帮助村集体经济组织因地制宜地发展乡村特色产业，促进三产融合，壮大村集体经济，助力乡村产业可持续发展。

二、项目进展

(一) 沪滇协作星巴克“共享价值美丽星村”项目

项目自 2023 年 1 月至今，经过星巴克中国社会影响力团队、上海市政府合作交流办、赠与亚洲、中国乡村发展基金会、普洱市政府的多方协商，运营商招募、白沙坡整体建设以及咖啡体验中心建设均取得实质性进展。此外，围绕“五大振兴”进行的项目村整体社区文化活动筹措、人居环境改善、人才培养方案、以合作社为基础的产品开发，现处于项目收尾阶段。

1、产业振兴方面

产业振兴是乡村振兴的重中之重，要坚持精准发力，立足特色资源，关注市场需求，发展优势产业，促进一二三产业融合发展，更多更好惠及农村农民。

1.1 咖啡文化体验中心建设

美丽星村主体建设已经完成，内部装修已经完成，于 7 月 20 日开村并试运营，在农业农村部、上海市合作交流办、云南省农业农村厅、云南省文旅厅，普洱市、思茅区、中国乡村发展基金会、星巴克、当地村

民等各方的见证下举办了盛大的开村仪式，开村仪式的新闻宣传也在几十家媒体先后报道，更是登上央视等新闻媒体。



1.2 白沙坡整体环境建设

(1) 村容村貌提升民居改造工程

主房风貌改造 16 户，新建 4 户。新建已完成 4 户，风貌改造已完成 16 户。

(2) 新建民宿餐饮等功能房建设

规划新建功能房屋 20 栋，建筑所在土地为集体用地或占用农户宅基地，新建功能房产权为集体所有。目前以建设装修完毕。

(3) 道路等基础设施及配套设施建设

1. 村小组文化活动和服务中心建设，已建设完成。
2. 村内道路交通设施。村内主道路改造铺设已经完成。
3. 村内停车场。2 个公共停车场已建设完成投入使用。
4. 雨污分流、污水处理用房及设施设备、垃圾处理站、消防水池、水泵房建设均已建设完成。

(4) 绿化景观和亮化工程

1. 庭院设计。按照“一宅一景观”，农户自家庭院建设已完成 18 户，经营性景观庭院也已施工完成。

2. 河道整治与栈道、步道建设。河道整治双侧石笼网挡墙约 1200 米，已施工完成；沿河栈道全长约 600 米，已经铺设完成。



2、人才振兴方面

2024 年 7 月 20 日开展了社区服务活动，星巴克志愿者们通过陪伴阅读，种植咖啡树等方式对南岛河的儿童们进行陪伴交流。

民宿管家高级培训班于 8 月 25 日-29 日开展，来自南岛河、大开河和天干箐村 10 位学员。

8 月 26-30 日，中国农业大学评估团队徐进老师带队前往普洱开展沪滇协作星巴克“共享价值美丽星村”项目实地走访评估，围绕乡村振兴五大方向，覆盖 10 个项目村、2 个非项目村，通过受益农户、项目执行团队、政府、捐赠方等相关方开展问卷和交流。

9 月 25 号至 9 月 29 号在美丽星村开展乡村工匠培训，来至普洱，版纳，玉溪等各地的 50 名学员参与培训。



3、农机社会化服务方面

农机社会化服务项目援助两台耕地拖拉机和两台无人机，通过设施设备援助、组建技术服务队、建立利益分配机制，开展社会化服务，提高农业生产效率，提升农业生产机械化水平。



(二) 富民车间项目

1、产业振兴方面

2024 年 7 月-9 月，富民车间项目完成 6 家富民车间尾款支付工作，引导村集体经济组织用捐赠资金入股县域涉农企业，支持县域涉农企业进行设备提升、厂房更新、办公改善、包装升级及物流支持。



富民车间在项目资金支持下进行厂房更新



富民车间在项目资金支持下进行设备提升

2、项目活动方面

2024 年 7 月 30 日，正值富民车间项目发起一周年，“促进县域农企发展 助力乡村产业振兴”座谈会暨富民车间项目交流活动在贵州省铜仁市石阡县举行。活动由中国乡村发展基金会、新华社经济参考报社联合新华社贵州分社主办，中共石阡县委、新华社驻石阡帮扶工作队协办。



“促进县域农企发展 助力乡村振兴”座谈会暨富民车间项目交流活动