



中国乡村发展基金会
CHINA FOUNDATION
FOR RURAL DEVELOPMENT



积石山地震救援项目

2024 年第四季度项目总结报告

2025 年 1 月

一、项目介绍

针对甘肃、青海等地发生的地震灾害，中国乡村发展基金会发起积石山地震救援项目，援助灾害风险脆弱群体、基层社会组织、乡村集体经济组织、基层政府、学校、医院等，减少乡村灾害损失，促进乡村韧性发展，助力乡村宜居建设。

二、项目资金情况

2024 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间，项目募集善款 1247777 元，项目支出 30865852.71 元。

三、项目阶段性进展情况

2024 年第四季度，各子项目进展如下：

（一）积石山地震救援一应急小站项目

10 月-12 月，积石山地震救援-应急小站项目完成甘肃省、青海省 2 省 3 县 57 个村应急物资配送及验收工作。针对二期积石山县 10 个村完成选址工作。完成永靖县 7 个村第一响应人队长及核心队员培训工作。





（二）积石山地震救援—产业恢复与发展项目

10月-12月，产业恢复与发展项目开展牛羊育肥养殖技术培训3场，125人次参与，完成牛羊专用兽药发放140件，修缮牛羊养殖圈舍460 m²，改造养殖饮水槽160米，购置养殖青储加工机械13台，有力的保障了牛羊牲畜安然过冬。



（三）积石山地震救援—乡村健康卫生项目

10月-12月，积石山地震救援—乡村健康卫生项目完成40名积石山县女性大病救助受益人资金拨付，帮助乡村低收入女性大病患者减轻就医经济负担、增强生活信心。

（四）积石山地震救援—天使工程项目

10月-12月，积石山地震救援—天使工程项目完成200名村

医赋能培训工作，并选取 11 名骨干村医前往三甲医院进行外出跟岗培训。



积石山地震救援-天使工程项目骨干村医外出培训照片

（五）积石山地震救援—校园减灾教室项目

2024 年 10-12 月，甘肃省临夏回族自治州积石山县、临夏县、永靖县、青海省海东市循化县、化隆县、民和县共 6 县各开展了校园减灾教室项目课程及教师能力建设版块第一次安全教师集中培训活动。





课程及教师能力建设执行版块第一次安全教师集中培训活动

（六）积石山地震救援一富民车间项目

10月-12月，富民车间项目完成积石山县居集镇甘藏村富民车间项目点首款拨付工作。支持甘藏村股份经济合作社用捐赠资金入股甘肃宇鹏农业发展有限公司，助力当地饲草产业发展，1662人（次）受益。12月，宇鹏农业公司向甘藏村股份经济合作社支付项目分红2万元。



甘肃宇鹏农业发展有限公司在项目支持下购入的农机设备



2024 年度富民车间项目分红仪式照片

（七）积石山地震救援—公益未来

10-12月，公益未来项目支持西北师范大学5支志愿服务团队，58名实践师生赴积石山大河家镇三社安置点（克新民村幼儿园）、添源广场安置点、大河村大寺广场安置点、康吊村村委会安置点开展关爱乡村儿童专项社会实践活动，通过系列主题活动，调动孩子们积极参与集体活动，为乡村儿童提供多彩服务，丰富假期生活。项目帮助积石山县大河家镇各安置点300余名受灾和留守儿童丰富暑期生活，提供优质的教育服务与帮助，全面提升儿童的学习兴趣和综合素质。

（八）积石山地震救援—新长城科技小院助力计划

10月-12月，由项目支持的“甘肃临夏马铃薯科技小院”“甘肃积石山种养循环科技小院”“甘肃积石山小麦玉米科技小院”“甘肃积石山农业生物技术科技小院”在积石山开展了揭牌仪式。4个科技小院由甘肃农业大学负责建设实施，未来将主要在马铃薯、小麦、玉米、中草药新品种示范推广及种植技术、种养循环农业等领域开展科技研究和技术培训。揭牌仪式后，甘肃积石山马铃薯科技小院开展了农业技术培训并为村民发放了部分生产生活物资。



（项目启动暨挂牌仪式）

（九）积石山地震救援-宜居家园（农房补贴）项目

宜居家园（农房补贴）积石山县项目完成了团结村安置点315户装修入住并拨付了农房补贴第二笔援助资金234.14万元，团结村原址重建区域实施以委托工程援建到户的方式实施民居风貌（内容包含院墙、大门、屋顶）工程，因天气寒冷已于11月中旬暂停施工；宜居家园（农房补贴）民和县项目完成了安置点一期78户装修入住，二期45户主体工程，拨付了农房补贴尾款援助资金100万元。



团结村安置点正在装修入住户照片



示范户施工建设照片

(十) 积石山地震救援-童伴乐园项目

11月，开展童伴乐园项目实地督导工作，了解项目实施情况，发现并解决项目开展过程中的问题，保证项目执行顺利。四

季度，童伴乐园共完成日常主题活动近 700 场，活动深受孩子们欢迎。



（十一）积石山地震救援-爱心月嫂（家政）项目

10月20日，爱心月嫂（家政）培训项目在积石山县开展第三期培训班，参培人员42人，3人因事缺考，3人未通过，36人通过，通过率在92%，就业率为62%。12月1日第四期在永靖县开展，培训32人，成绩待公布。



（十二）积石山地震救援-乡村工匠（保安腰刀）女性赋能计划项目

9月至11月，完成项目立项工作，并对接省厅、项目县、

第三方培训机构，统计报名人数 50 位。12 月，拟定并修改培训方案，筹备工匠学堂的培训活动。

（十三）积石山地震救援-新农人合作社理事长培训项目

在甘肃省农业农村厅和临夏回族自治州农业农村局的支持下，2024 年 9 月面向甘肃选拔 108 位合作社理事长组织开展专题培训，9 月 18 日至 24 日组织第一期培训，10 月 11 日至 17 日组织第二期培训，共计培训学员 104 人。12 月 27 日至 31 日选拔 10 位优秀学员前往福建进行点位实训。

