



中国乡村发展基金会  
CHINA FOUNDATION  
FOR RURAL DEVELOPMENT



百美村庄  
BAIMEI VILLAGE

# 百美村庄项目 2025 年第一季度报告



2025 年 4 月

## 目 录

第一部分 项目介绍 .....	1
第二部分 项目收支情况 .....	1
第三部分 项目执行情况 .....	1
一、产业强 .....	2
(一) 中国三星·南峪村 .....	2
(二) 中国三星·白岩村 .....	2
(三) 中国三星·伊瓦岱惹村 .....	2
(四) 中国三星·下杨寨村 .....	3
(五) 中国三星·车家河村 .....	3
(六) 中国三星·干埝村 .....	4
(七) 中国石油·姜庄村 .....	4
(八) 中国石油·田坝村 .....	5
(九) 中石化·马巷村 .....	5
(十) 中国旅游·黄岗村 .....	5
(十一) 中国三峡·罗家磨村 .....	6
(十二) 中国民生银行·堤上村 .....	6
(十三) 中国三峡·柳坪村 .....	7
(十四) 中国华能·德乾村 .....	7
(十五) 现代汽车·大坡底村 .....	7
(十六) 快手·松树坪村 .....	8
(十七) 国电投·磨盘山村 .....	8
(十八) 保利集团·聚银沟村 .....	9
(十九) 中国铁路·薛庄村 .....	9
(二十) 中国三峡·石庙村 .....	9
(二十一) 中国三峡·青杠村 .....	10
(二十二) 政府采购项目·九口堰村 .....	10
(二十三) 政府采购项目·峰山村 .....	11
(二十四) 政府采购项目·允安村 .....	11
(二十五) 政府采购项目·路家峪村 .....	12
(二十六) 安北村 .....	12
(二十七) 桐梓县 .....	12
二、人才旺 .....	13
(一) 培养管理型人才 .....	13
(二) 培育运营型人才 .....	15
(三) 培训技能型人才 .....	16
三、文化兴 .....	17
(一) 社区营造活动 .....	17
四、生态美 .....	19
五、治理好 .....	19
(一) 积分制-数字化乡村治理 .....	20
(二) 三人小组 .....	20

六、影响力打造 .....	21
第四部分 项目大事记 .....	23
一、捐赠方来访 .....	23
二、基金会领导调研 .....	24
三、大事记 .....	25
四、大会及活动 .....	37

## 第一部分 项目介绍

针对欠发达地区乡村发展不均衡、不充分的现状，中国乡村发展基金会于2013年发起百美村庄项目。在有实施条件的村庄，通过提供系统性的解决方案，涵盖产业、人才、生态、文化、治理等五个方面，实现三产融合，打造乡村振兴综合示范村，以点带面，推动区域发展。

项目愿景：现代农业新样板，农民致富新模式，内生动力新亮点，美丽乡村新示范。

项目目标：盘活乡村资源，激发乡村活力，壮大集体经济，践行共同富裕，推动乡村可持续发展。

截至2025年3月底，项目已覆盖河北、河南、甘肃、陕西、贵州、湖南、四川、江西、重庆、青海、内蒙古等16省(自治区、直辖市)37县(区)40村。

## 第二部分 项目收支情况

2025年第一季度，项目收入4003600元，项目支出4124582.44元。

## 第三部分 项目执行情况

百美村庄项目经过十余年的探索，在民生银行、中国三星、中国石油、中国石化、中国旅游集团、现代汽车集团、保利集团、中国国家铁路集团等支持下，项目覆盖全国16省(自治区、直辖市)37县(区)40村。截至2025年3月31日，百美村庄项目中蟠龙村、碧峰村、雪山村、邓池沟村、干埝村、马巷村、车家河村、南峪村、姜庄村、韩徐庄村、新寨坪村、拉毫村、白岩村、黄岗村、田坝村、反排村、西元村、下杨寨村、九口堰村、德乾村、堤上村、罗家磨村、柳坪村、松树坪村、大坡底村、磨盘山村、峰山村、薛庄村28个村庄在运营；伊瓦岱惹村、允安村、聚银沟村、路家峪村、安北村、桐梓县、青杠村、石庙村8个村庄在规划建设；大塘村、嘎日村、农林村、王元地村4个村庄终止合作。



## 一、产业强

### （一）中国三星·南峪村

2016 年启动，项目共计三期，已经全部完工，共计 15 套院子 34 间客房，1 栋羊圈咖啡厅。因冬季停业，2025 年第一季度暂无营收。



### （二）中国三星·白岩村

2017 年启动，项目共计三期，已经全部完工，共计 8 套院子 17 间客房，两栋公共建筑，2019 年投入运营。2025 年第一季度营收约为 4.43 万元。



### （三）中国三星·伊瓦岱惹村

2017 年底启动，项目一期施工完成，已完成样板院软装布置；项目二期工程验收完毕，样板院软装布置已完成。共计 4 套院子 9 间客房，配套公建：接待中心、厨房、餐厅。2025 年 3 月 13 日，项目恢复施工，现室内硬装施工中。



#### （四）中国三星·下杨寨村


2018 年 11 月，三星分享村庄·百美村庄蓝田县下杨寨村项目启动。目前完成共计 3 套院落 13 间客房，三栋公共建筑：接待中心、儿童手工坊、公共餐厅。2022 年 11 月开始试运营，2023 年 5 月正式运营。因运营调整更换，2025 年第一季度暂无营收。



#### （五）中国三星·车家河村

2018 年下半年启动，项目共计两期，一期项目已经完工交付，二期项目软装布置及管家培训已完成，共计 3 套院子 11 间客房，三栋公共建筑：接待中心、以工换宿、茶室。2022 年 5 月 1 日正式试运营，2025 年第一季度营收约为 7.34 万元。






## （六）中国三星·干埵村

2017 年启动，项目共计二期，一期项目已经全部完工，共计 7 套院子 15 间客房，2021 年 6 月正式运营。二期项目于 2022 年 5 月 1 日投入运营，2025 年第一季度营收约为 14.05 万元。



## （七）中国石油·姜庄村

2017 年启动，项目共计两期，已经全部完工，共计 10 套院子 20 间客房，三栋公共建筑：活动中心、接待中心、自然博物馆，2019 年投入运营。2025 年第一季度营收约为 0.73 万元。




### （八）中国石油·田坝村

2017 年启动，项目共计两期，已经全部完工，共计 10 套院子 38 间客房，一栋公共建筑：游客接待中心，2020 年 9 月开始试运营，2021 年 4 月正式运营。2025 年第一季度营收约为 5.15 万元。



### （九）中石化·马巷村

2017 年启动，项目共计两期，已经全部完工，共计 2 套院子 16 间客房，一栋公共建筑：文化中心。2020 年 10 月进入试运营期，2021 年 5 月正式运营。因冬季停业，2025 年第一季度暂无营收。



### （十）中国旅游·黄岗村

2017 年启动，项目共计两期，已经全部完工，共计 14 套院子 38 间客房，四栋公区：工坊房、餐厅、茶室、踩歌堂。2020 年 10 月正式投入运营，2025 年第一季度营收约为 17.04 万元。





### （十一）中国三峡·罗家磨村

2019 年底启动，民宿已竣工，全面建成共计 6 套院子 15 间客房，一栋公共建筑、游客接待中心，2023 年 6 月 1 日开业。因冬季停业，2025 年第一季度暂无营收。



### （十二）中国民生银行·堤上村

2021 年启动，共计 24 间客房，公共配套：无边泳池、多功能餐厅、公共艺术空间、手工 DIY 作坊、民生书屋、仓库等。2023 年 5 月 31 日开始试运营，2025 年第一季度营收约为 1.6 万元。




### （十三）中国三峡·柳坪村

2020 年 4 月，项目正式启动，共计 18 间客房，配套公建：多功能厅、泳池、咖啡厅、餐厅。2023 年 7 月 1 日开始试营业，2025 年第一季度营收约为 13.72 万元。



### （十四）中国华能·德乾村

2020 年 9 月启动，共计 17 间客房，公共配套：公共餐厅、包厢、会议室、咖啡区、手工作坊、酒吧、接待中心。2023 年 7 月 26 日开始试营业，2024 年因运营方更换，项目于今年 4 月开始二次筹备，涉及工程整改、设备更换、软装及物资增补、品牌整体调整等，6 月正式对外接客。因冬季停业，2025 年第一季度暂无营收。



### （十五）现代汽车·大坡底村

2021 年启动，项目包含民宿 15 栋，共计 28 间客房，中餐厅、零碳牧场咖啡厅、乡村振兴学院、室外剧场以及基础设施配套等，已建设完成。项目于 2023 年 9 月 29 日投入试运营，2025 年第一季度营收约为 25.17 万元。





### （十六）快手·松树坪村

2021 年启动，包含 9 套院子 20 间客房、一套接待中心及运营配套所需区域。  
2024 年 6 月 20 日，松树坪村举行开村仪式，项目正式对外营业。2025 年第一季度营收约为 8.5 万元。



### （十七）国电投·磨盘山村

2021 年 10 月启动，包含 6 栋 24 间客房，公共用房：4 个包间、厨房及大厅。  
项目于 2024 年 11 月 2 日正式对外营业，2025 年 1-2 月因冬季停业暂无营收，  
2025 年 3 月营收约为 1.72 万元。



## （十八）保利集团·聚银沟村

2023 年 2 月，项目启动。2025 年 3 月 25 日，天气转暖，气温回升，五台县百美村庄聚银沟村建设项目开始复工。截至 2025 年 3 月底，大乐之野区域 1#院热水管改线、安装进行中；目涯区域 2#院植钢筋、放线、砌墙、抹灰；5#院拆模、安装模板、混凝土浇模；8#院平整场地；公共区域材料完成堆放，场地围挡安装中。



## （十九）中国铁路·薛庄村

2023 年初，项目启动。截至 2025 年 3 月底，北区主体验收、室内施工进行中；南区整改完成。



## （二十）中国三峡·石庙村

奉节县百美村庄石庙村，位于白帝镇石庙村八组，距白帝城风景区 17 公里，奉节高铁站 40 公里。项目点毗邻三峡之巅风景区，现有民宅 5 栋，周边旱地、林地共计约 40 亩可开发利用。目前，中国乡村发展基金会已完成项目基线调研、



运营调研、运营商匹配、设计踏勘等工作。目前正在进行村庄可持续发展策划及民宿概念方案设计。



### （二十一）中国三峡·青杠村

奉节县百美村庄青杠村位于鹤峰乡青杠村一组，地处奉节县天坑地缝景区咽喉，村公共服务中心离县城 20 公里，约 30 分钟车程。项目核心区有 8 栋民宅，青杠村已流转 5 栋，其中 4 栋房屋已由当地政府完成主体改造。目前，中国乡村发展基金会已完成项目基线调研、运营调研、运营商匹配、设计踏勘等工作。目前正在进行村庄可持续发展策划及民宿概念方案设计。



### （二十二）政府采购项目·九口堰村

2021 年项目启动，共 24 间房，公共配套：餐厅、咖啡厅、茶室、泳池等。民宿于 2023 年 4 月底对外试营业，5 月正式对外营业，定价 980 元-2880 元/间。2025 年第一季度营收约为 43.18 万元。



### （二十三）政府采购项目·峰山村

2022 年 4 月，项目正式启动。植物私塾区域建筑面积为 2300 平方米，其中客房 27 间，配套有会议室、餐厅、自然教室、茶室、农田活动区，2024 年 7 月初进入试运营，2025 年一季度营收约为 6.18 万元。咏归川区域建筑面积为 3668 平方米，客房 33 间，配套有茶室、餐厅、会议室、草坪婚礼、室外剧场、泳池等空间，2024 年 7 月初进入试运营，2025 年第一季度营收约为 20.11 万元。向野而生区域建筑面积为 3206 平方米，客房 23 间，配套有餐厅、咖啡厅、酒吧、水上皮筏艇、室外剧场、泳池等，2024 年 5 月 1 日对外试营业，2025 年第一季度营收约为 32.58 万元。



### （二十四）政府采购项目·允安村

2022 年 9 月，项目正式启动。截至 2025 年 3 月底，民宿施工方已进场，正在对钉子户做围挡和建筑垃圾清除，设计方设计图纸修改中。





## （二十五）政府采购项目·路家峪村

截至 2025 年 3 月底，民宿硬装施工进行中；样板院正在装修地面和安装门窗；大堂装修红砖砌拱；一号院、二号院、泡池正在装修墙面和院墙。



## （二十六）安北村

百美村庄安北村项目于 2024 年 10 月正式启动，目前村庄建设板块已明确项目执行区域，土地收储工作正在进行；村庄治理板块已完成村庄三级联动五户连助管理架构搭建，积分制系统注册使用工作正常启动。



## （二十七）桐梓县

桐梓县背靠重庆，是重庆传统的避暑目的地。桐梓县乡村旅馆和民宿存量巨大，2015 年至 2024 年，从 1243 家发展至 2134 家，乡村酒店 95 家，床位数从 6.22 万张增至 10.8 万余张。现存乡村度假产品规模大、整体接待水平较低、难

以满足市场多样化需求等问题。2024 年 9 月，中国乡村发展基金会携手桐梓县人民政府发起“百村千宿—桐梓县乡村文旅产业提升”项目。项目旨在打造桐梓县乡村文旅产业提档升级示范户，以点带面助力区域乡村文旅产业发展。截至 2025 年 3 月底，共有 5 户报名，一户已经启动设计施工。



## 二、人才旺

### （一）培养管理型人才

#### 1、乡村发展开拓者计划

通过“理论+实操+研学”的方式，组织开展了百美村庄项目模式、三人小组管理方案、操盘手实操、五大振兴特色课程、优秀案例深度研学等课程，进行系统化全方面培训，为项目县及百美村庄项目培养合格乡村发展开拓者，促进乡村人才振兴。2025 年第一季度，已顺利开 3 场，培训约 155 人次。



乡村发展开拓者计划—滑县专题培训班





乡村开拓者计划——“雁阵赋能”基层干部培训班




曾都区乡村振兴“雁阵赋能”基层干部培训班

## 2、基层政府游学培训

2025 年第一季度，已开展基层政府理念培训共 2 场 43 人次，组织县乡村各级干部参观乡村振兴示范点，学习先进经验，革新思想理念。



天津市武清区大良镇专题研修班



隰县百美村庄乡村治理专题培训班

### 3、职业经理人培训

2025 年一季度，由百美村庄项目部组织的 2025 年度职业经理人岗位业务能力提升专题培训在四川广安市干埝村溪贤山舍成功举办，14 位职业经理人参训。结合案例分析、互动游戏及工具教学，有效提升参训人员的业务技能和团队协作能力，强化团队凝聚力，为百美村庄项目的持续推进提供有力支持。



2025 年职业经理人岗位业务能力提升专题培训

### （二）培育运营型人才

1 月 13 日-15 日，中国乡村发展基金会组织桐梓县提档升级报名户前往成都参加“桐梓县乡村文旅产业提升专题研修班”活动。通过游学培训的方式，开阔当地村民眼界，学习新的乡村文旅产业构建方式，进一步增强农户提档升级的信心。





桐梓县乡村文旅产业提升专题研修班

### (三) 培训技能型人才

#### 1. “数字木兰” 民宿管家培训

“数字木兰”民宿管家培训计划由文化和旅游部市场管理司、浙江蚂蚁公益基金会、中国乡村发展基金会联合发起，项目面向乡村女性民宿服务从业者开展免费培训，通过线下小班化、实操性教学，提升政策素养能力、基础服务能力、特色服务能力、数字营销能力，为乡村文旅行业培养一批数字时代下更具竞争力的新型职业民宿管家，助力乡村女性就近就业增收，形成一套面向乡村民宿管家数字素养与技能培育的示范模式，推动乡村民宿产业的可持续、高质量发展。

2024 年 7 月 5 日，2024 年“数字木兰”民宿管家培训计划启动仪式在陕西省商洛市丹凤县举行。2025 年第一季度，2024 年“数字木兰”民宿管家培训计划已顺利开展 35 期，培训管家 1076 人。





培训过程-理论&实操课

### 三、文化兴

#### （一）社区营造活动

2025 年 1-3 月，在堤上村、松树坪村、车家河村、罗家磨村、西元村、峰山村、路家峪村、薛庄村等共 117 个村庄开社区营造工作共计 86 场，参与人数超 2400 人次。

社区营造活动主题主要围绕传环境治理、一老一小、文化传承、志愿服务、节日节气、移风易俗等，得到村民的广泛认可。







车家河村&柳坪村&堤上村&路家峪村&罗家磨村&西元村最美家园活动



南峪村·“乡村宝藏”活动



松树坪村拍摄采风活动



柳坪村·公益性环保知识培训活动



车家河村·元宵节活动





路家峪村·积分分红活动



峰山村·迎新春送福字写对联活动

#### 四、生态美

通过策划、规划、定位助力乡村可持续发展，完善乡村基础设施，组织开展垃圾治理等村庄清洁行动，整治提升村容村貌，促进农村人居环境的改善。

2025 年一季度，在 2 个村（隰县路家峪村、章贡区峰山村）积极开展垃圾不落地、垃圾减量试点，通过两桶两箱、酵素堆肥等方式，试点村庄垃圾总量下降 20%，提升乡村治理水平，推进宜居宜业和美乡村建设。



路家峪村垃圾分类活动



峰山村波卡希堆肥活动



#### 五、治理好

乡村治理体系：1 个村集体经济主体+1 套系统机制+1 个数字化工具。

## （一）积分制-数字化乡村治理

一套乡村管理积分系统，应用于村庄治理。截止目前，积分治理系统在 117 个村庄投入使用，县域 72 个、百美村庄 32 个，联合行动 13 个。共计发布 2176 篇文章，开展 909 场积分活动。共有近 2.7 万名村民参与，发放 174 万积分，进行 12 次积分提现。

2025 年 1-3 月，积分系统新增激活 335 人、86 场活动，发布文章 206 篇，共发放积分 53319 分，4 次提现。



## （二）三人小组

截至 2025 年 3 月底，纳入体系的合作社理事长共 20 人，共招募合作社职业经理人及总经理 16 人，共有 5 位办公室操盘手，将三人小组管理办法推行至 20 个项目村。

合作社职业经理人积极推动合作社工作，2025 年第一季度已组织召开合作社理事会共 34 场。






## 六、影响力打造

2025 年 1-3 月，全网累积曝光量 3646 万+。1-3 月累积开展 6 场品牌活动，4 次广告上刊。

视频号 1-3 月阅读量超 1000 共 2 条；#百美村庄# 阅读量累积超 5328.8 万+(比 2024 年增加 900 万)。#过春天的一百种方式#春日公益话题阅读量达 9557.3 万+(比 2024 年增加 2000 万)，#我人生的第一份工作# 民宿管家专属话题阅读量达 246.9 万。

2025 年 1-3 月，百美村庄项目及所在村庄、村宿、个人共获 15 项国内外奖项，累计获得 155 项国内外奖项。百美村庄十周年宣传片获 2024 第三节鼓舞亚洲微电影节亚洲前 20 展映作品；无所事事(梧桐店)民宿获 2024 年全国甲级旅游民宿；寄麓·植物私塾自然度假营地、向野而生·赣州、咏归川·赣州度假酒店获黑松露年度精品民宿奖，安之与羊营地获黑松露年度风格露营地，物生其地、云川语·牧云星宿获黑松露年度乡建榜样；百美村庄·磨盘山村、松树坪村、峰

山村、薛庄村获 2024 中国乡创地图；物生其地获雪鹿奖中国民宿年度新锐榜，云川语·牧云星宿、六六山居获雪鹿奖中国民宿旅行奖。同时，在品牌推广、星村民、村游记、乡村运营师、多业态合作等方面也开展了大量的工作。







## 第四部分 项目大事记

百美村庄项目自成立以来受到社会各界广泛关注，2025 年第一季度，先后接待合作企业负责人 12 人次；中国乡村发展基金会执行副理事长刘文奎、副秘书长王军到各项目点指导工作累计 3 人次，其他市县领导到访、调研、指导工作 60 余次。

### 一、捐赠方来访

3 月 19 日-21 日，中国三星企业责任事务局高级总监崔冉前往四川广安百美村庄·干埝村进行项目调研，了解干埝村乡村未来学校施工进展、设施设备情况和后续运营规划，并商讨中国三星乡村振兴未来学校启动仪式活动内容、筹备进展及培训安排，实地踏勘活动场地。广安区副区长张隽、区团委书记赵婧，干埝村村书记陈金桥，资源发展部邓建兰，百美村庄项目部苏麓懿、乐文慧、李泽兰参加。



3月28日下午，中国三星副总裁张剑一行前往百美村庄·车家河村张秀英家民宿调研，目前民宿室外基本装修完成、室内正在安装空调控制面板，中国三星副总裁张剑详细了解民宿施工各个环节，并为下月民宿筹开工工作提出宝贵意见，职业经理余应东陪同。



## 二、基金会领导调研

1月20-22日，中国乡村发展基金会副秘书长王军带队前往吉林省安图县安北村开展项目调研及乡村可持续发展策划方案沟通工作，期间在安图县人民政府召开座谈会，百美村庄项目部助理主任张皓博汇报策划方案、主任郝德旻作补充发言，县里对策划方案表示认可，同时研究资金及房屋收储相关事宜，全力推进项目实施。吉林省边境工作专班组长王路，安图县委书记陈国磊，延边州兴边富民促进局局长邵俊杰，安图县委副书记朴日路、县委常委副县长金东源，二道白河镇党委书记耿长浩、人大主席孙世伟、副镇长金文等参加。百美村庄项目部刘昕雨参加。





3月5日-8日，中国乡村发展基金会副秘书长王军带队前往浙江临安区月亮桥村、临目村、指南村、洪村村，余杭区青山村、径山村，丽水市松阳县杨家堂村、陈家铺村进行千万工程县域调研，学习浙江乡村的整村运营、人才引进、数字化治理等优秀做法。浙江省旅游民宿产业联合会会长吴健芬，松阳文旅局局长吴海燕，招商银行工会办公室主任王晏蓉，百美村庄项目部主任郝德旻、乡村振兴协作部主任赵溪花及相关同事全程参加。



### 三、大事记

1月5日-6日，百美村庄项目部主任郝德旻一行前往贵州省桐梓县开展乡村文旅产业升级示范项目调研，期间与桐梓县人民政府副县长李文卫、县文旅局局长周小勇等政府领导干部和村民报名代表召开座谈会，深入交流现存问题及下一步工作安排。设计团队門口建筑工作室相关人员，百美村庄项目部车毛毛、张志成参加。



1月6日，百美村庄项目部助理主任张皓博前往广东省老区建设促进会

拜访陈开枝会长，向陈会长报告百美村庄项目情况以及计划在广州开展的工作内容，陈会长表示支持认可，会后获赠陈会长亲笔签名书籍，百美村庄项目部刘昕雨参加。



1月7日，百美村庄项目部主任郝德旻带队前往广东省惠州市博罗县开展调研工作，期间调研下朗村、徐田村、莲湖村等村庄，南网E站、屋顶光伏、全电民宿等南网示范做法，以及本地民宿营地等业态情况。下午在博罗县人民政府开展项目交流座谈会，交流项目需求及意向。博罗县县委常委、副县长黄剑波，县发改局局长古雪辉、县农业农村局局长黎万方，惠州市供电局主任谢伟东、专责沈鑫皓，县供电局副局长温志峰、生产经理张桂玲等参加。百美村庄项目部助理主任张皓博、刘昕雨，乡村振兴协作部张晔参加。



1月8日，百美村庄项目部主任郝德旻带队前往广州市从化区温泉镇开展调研工作，调研环两山示范区重点点位、流溪河沿线业态以及温泉酒店类



产品等内容，并调研南网重点村庄桃莲村，了解村庄发展规划及需求。下午在从化区开展交流座谈会，郝主任介绍基金会及百美村庄项目情况、从化区调研情况，充分交流发展需求，从化区副区长孙凌洁，政府办、农业农村局、温泉镇等相关领导参加。结束后赴从化区供电局开展交流座谈会，与南网领导沟通调研整体情况及下一步计划，广东电网湾区办副主任高超、专责韩博文，从化供电局副局长张迅、惠州博罗县供电局总经理温志峰等参加。百美村庄项目部助理主任张皓博、刘昕雨，乡村振兴协作部张晔参加。



1月9日，中国电影基金会影视数字产业发展专项基金主任李焯晰，中国电影基金会影视数字产业发展专项基金主任副总监、中车科技园发展有限公司园区运营部原部长牛茜，中国电影基金会影视数字产业发展专项基金吴静到访成都办公区，双方就影视助力文旅产业发展、影视剧取景地游相关事宜展开探讨，百美村庄项目部苏麓懿、张润源、曾睿等参加。



1月13日-15日，百美村庄项目部组织贵州省遵义市桐梓县乡村文旅产

业提升项目报名户前往成都开展村民提档升级创业游学培训活动，期间前往雅安市碧峰村、蒲江县明月村和余家碛村开展实地调研并召开村民座谈会。百美村庄项目部主任郝德旻与报名户主深入沟通，为其答疑解惑，进一步夯实报名户提档升级信心。百美村庄项目部车毛毛全程参加。



1月14日，中国电影基金会影视数字产业发展专项基金主任李焯晰、中国电影基金会任旭峰，孤独旅图凌云影旅融合有限公司总经理萧添文、商务经理张珂、网络达人部门经理罗彧、网络达人部门副经理、网络达人吴胤芊到访成都办公区，双方就影旅融合助力乡村产业发展、网络达人助力乡村振兴、建立网络达人培训体系相关事宜展开探讨，百美村庄项目部曾睿、汪子誉、赵御璇参加。




1月16日，安徽省宿州市人大常委会副主任、泗县县委书记李光超，中国电影基金会一行赴中国乡村发展基金会参访交流，伙伴关系办公室副主任黄陆川介绍我会项目，百美村庄项目部主任郝德旻作百美村庄项目及做法分享，随后三方就后续合作进行深入探讨。泗县县委常委、宣传部部长祖巍，



县机关事务管理中心党组书记、主任张磊，县文化和旅游局党组书记、局长巩彪，县城市投资集团有限公司董事长、总经理张磊，中央文化和旅游管理干部学院研究室主任李红辉，故景旁（北京）文旅产业有限公司总经理贾彦彬，中国电影基金会影视数字产业发展专项基金主任李焯晰，故宫文创商务总监杨曦，伙伴关系办公室杨冰，百美村庄项目部苏麓懿、曾睿、李泽兰等参会。



1月16日，哈啰集团品牌公关部上海负责人张蓉、哈啰租车业务公关负责人宋文明到访中国乡村发展基金会成都办公区，与百美村庄项目部主任郝德旻就百美村庄产品、品牌活动、管家培训项目等展开合作交流，乡村振兴协作部高萌欣，百美村庄项目部苏麓懿、曾睿、李泽兰参加。



2月13日-15日，百美村庄项目部车毛毛受邀前往河北省邢台市沙河市渐滩村调研，期间与沙河市委副书记李锋强、沙河市水务局局长车江印等领导干部座谈交流并探讨项目合作模式。



2月13日，百美村庄项目部助理主任张皓博与清华四川院能源消费智能化研究所所长高浪一行调研彭州蟠龙村能源运用情况、产业经营现状，讨论研究消费能源在村庄的应用场景。下午在蟠龙村村委召开发展规划座谈会，就未来蟠龙村遇到的困境及发展方向进行深度探讨，蟠龙村两委班子参加。百美村庄项目部刘昕雨、谢志鹏参加。



2月14日，百美村庄项目部助理主任张皓博带队拜访北京国际交流协会可持续发展专业委员会，执行会长龚莉媛详细介绍相关业务内容，双方共同探讨乡村项目可持续发展及合作相关事宜。百美村庄项目部刘昕雨、谢志鹏参加。





2月18日-22日，受中国南方航空股份有限公司和中国国家铁路集团有限公司邀约，由乡村振兴协作部组织，百美村庄项目部、产业发展项目部、青年发展项目部，以及农业农村部、教育部专家一行组成调研团队前往新疆和田地区的皮山县、墨玉县、和田县，对当地教育、文旅、种植、养殖等产业内容进行调研，并与各县教育局、文旅局、农业农村局等主要项目涉及部门就帮扶区域产业下一步如何发展进行调研结论沟通交流。南航挂职墨玉县副县长张楠、皮山县南航驻村工作队队长高云、乌鲁木齐铁路局乡村振兴办主任艾尔肯、国铁集团振兴办处长刘贺、干部马王钰青，乡村振兴协作部主任赵溪花、陆一林，百美村庄项目部主任郝德旻、杨帆，产业发展项目部邹庆，青年发展项目部王伟佳参加。



2月26日—28日，百美村庄项目部苏麓懿一行前往山西省五台县推进聚银沟村项目，与县委书记赵永强、县长贾文柱、常务副县长田江波、县委组织部长贾腾飞等领导分别沟通人才培养与民宿提档升级新合作、聚银沟村项目重要节点及当前问题解决方案，计划3月底项目恢复施工。期间参加五台县文创产品大赛筹备会议，并与副县长赵补文、保利挂职副县长孙士艳、文旅局局长渠如峰沟通文创大赛、乡村代言人、民宿主理人、运营师等参与支持事项。百美村庄项目部赵士奎参加。



2月27日，重庆市奉节县百美村庄项目民宿运营评审会顺利召开，奉节县委副书记李晓霞、副县长易亚文（三峡集团挂职）、三峡集团社会责任办公室主办丁敏、百美村庄项目部主任郝德旻参加评审。杭州未迟文旅公司、湖北春鸭文旅公司、四川未来鼎新文旅公司、四川清雅文旅公司、重庆添一景公司、苏州筱驻文旅公司分别进行运营策划方案汇报。奉节县规资局、县文旅委、白帝镇、鹤峰乡相关单位主要负责人，百美村庄项目部张润源、兰岳澄、朱远栋等参加。



2月27日-28日，天津市武清区大良镇镇长韩冬青一行前往成都周边百美村庄示范村调研交流并召开座谈会，百美村庄项目部主任郝德旻与调研团队充分探讨项目合作落地思路，车毛毛全程参加。





2月28日，重庆市奉节县人民政府副县长易亚文组织召开百美村庄项目协调会。县水利局、交通委、农业农村委、规资局、林业局、鹤峰乡、白帝镇主要负责人，百美村庄项目部张润源、朱远栋参加。



3月3日，百美村庄项目部车毛毛前往吉林省安图县人民政府，与县委副书记朴日路、二道白河镇党委书记耿长浩、镇长王松林、人大主席孙世伟、安北村党支部书记吴宝福就安北村项目房屋收购进展、村民示范户合作进展、资金安排、下一步工作计划以及可能遇到的问题进行详细沟通。百美村庄项目部杨帆参加。



3月3日-5日，百美村庄项目部主任郝德旻受邀前往吉林省通化市东昌区华润希望小镇调研，期间与东昌区副区长李海军、副区长王化峰等领导干部座谈交流，探讨通化华润小镇下一步合作相关事宜。百美村庄项目部车毛毛全程参加。



3月7日至11日，百美村庄“乡村发展开拓者计划-滑县专题培训班”在浙江顺利举办。滑县县委副书记王正贤、县委常委李红霞、县人大副主任李朝阁、副县长徐继峰、副县长闫博，以及县农业农村局、文旅局和各乡镇相关部门负责人共23人参加培训。本次培训以“学习浙江经验，助力乡村振兴”为主题，采取“专题讲座+实地考察+案例研讨”相结合的方式，组织学员深入学习塘栖村、余村、月亮桥村、指南村等浙江地区乡村振兴的先进经验和成功模式。学员们实地调研乡村农文旅融合典型案例和临安乡村运营模式，并与当地干部、企业负责人进行深入交流。百美村庄项目部张润源、吴晓森、李泽兰参加。



3月20日下午，百美村庄·薛庄村组织开展村民积分提现活动，百美村庄项目部主任郝德旻现场讲解乡村治理模式与实践方法，现场指导村民进行积分提现并为现阶段积分排名前十的村民颁发奖状。原州区副区长曹国祥，原州区组织部常务副部长武铎，百美村庄项目部刘昕雨、杨睿添，职业经理



人余鹏、陈辉参加。



3月21日上午，中国乡村发展基金会百美村庄项目部主任郝德旻召开座谈会，对薛庄村、乔洼村各个业态给出指导性意见，同时为薛庄村讲解员规划讲解路线，提出奖补政策。原州区副区长曹国祥、官厅镇书记杨鹏程、副镇长杜新丽、村两委成员，百美村庄项目部刘昕雨、杨睿添参加。



3月24日至27日，山西省临汾市隰县“百美村庄乡村治理专题培训班”在成都顺利举办。隰县县委组织部、县农业农村局、寨子乡、龙泉镇、城南乡、西古乡、阳头升乡、下李乡、午城镇、黄土镇等相关部门负责人共38人参加培训。本次培训聚焦乡村治理与乡村振兴两大核心主题，采用“专题教学+实地考察”相结合的方式，组织学员前往明月村、仙阁村、蟠龙村、宝山村等乡村振兴典范村落，深度剖析这些村庄在乡村治理体系构建、产业融合发展、生态环境优化等方面的先进经验与成功实践模式，并与当地干部、村庄负责人进行深入交流。通过此次培训，为隰县乡村治理及乡村振兴工作提供了实用性参考。百美村庄项目部肖婷、朱琳、赵慧参加。



3月31日—4月1日，为加快推进山西省临汾市隰县百美村庄项目建设，百美村庄项目部主任郝德旻一行前往隰县开展实地调研与专题研讨工作，针对项目进展情况、积分制工作情况及项目开村活动策划等进行汇报，隰县县委书记李俊平、县组织部部长王峰、县委办主任王勇等相关部门负责人，百美村庄项目部兰岳澄、吴晓森参加。



3月31日-4月2日，由百美村庄项目部组织的2025年度职业经理人岗位业务能力提升专题培训在四川广安市干埝村溪贤山舍成功举办。培训围绕财务风险管理、星村民计划、民宿项目运营等核心内容展开，主任郝德旻分享《百村千宿计划》及百美村庄项目逻辑框架，百美村庄项目部A+深化班成员分享创新思维四大工具：卡片联想法、用户旅程地图、奥斯本检核表法、痛点联想法，各组激烈讨论，成果颇丰，为后续项目执行与创新提供新的方法思路。结合案例分析、互动游戏及工具教学，有效提升参训人员的业务技能和团队协作能力，强化团队凝聚力，为百美村庄项目的持续推进提供有力支持。





#### 四、大会及活动

1月13日，中国乡村发展基金会执行副理事长刘文奎受邀前往北京蚂蚁T空间参加数字木兰暖冬会。活动现场来自百美村庄马巷村唐藩云舍的民宿管家马阿英社分享属于自己的“好消息”，随后全国11名民宿管家学员代表上台合唱“数字木兰之歌”。移动互联网部李楠、百美村庄项目部苏麓懿参加。



3月17日，“数字木兰”民宿管家培训计划第273期培训班在福建省宁德市古田县顺利开班。文化和旅游部市场管理司景区和旅游住宿业监管处副处长牛昆鹏，福建省文化和旅游厅市场管理处副处长许智杰，浙江蚂蚁公益基金会副秘书长黄庆委，中国乡村发展基金会百美村庄项目部主任郝德旻，古田县委常委、宣传部部长张肖枫，古田县委副书记李杰，中国电影基金会等相关领导嘉宾出席此次开班仪式。同日下午，圆桌分享会邀请福建省培训学员代表、项目发起单位、行业专家座谈交流经验。百美村庄项目部苏麓懿、曾睿、汪子誉参加。

