



中国乡村发展基金会
CHINA FOUNDATION
FOR RURAL DEVELOPMENT

乡村减排固碳项目 2025 年第一季度总结报告

2025 年 4 月

一、项目基本情况

（一）项目背景

在全球气候变化的严峻挑战下，减少碳排放、实现碳中和已成为国际社会共同关注的焦点。作为世界上最大的发展中国家，中国积极响应全球气候治理的号召，于 2020 年 9 月中国明确提出 2030 年“碳达峰”与 2060 年“碳中和”目标。

2021 年，中共中央国务院印发《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。同年，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》中指出，把碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局。2024 年 1 月 22 日，全国温室气体自愿减排交易市场启动。

2022 年 6 月，农业农村部、国家发展改革委联合印发的《农业农村减排固碳实施方案》中指出：推进农业农村减排固碳，是农业生态文明建设的重要内容、是农业农村现代化建设的重要方向、是推进乡村振兴的重要任务、是应对气候变化的重要途径。方案提出因地制宜推广应用生物质能、太阳能、风能、地热能等绿色用能模式，增加农村地区清洁能源供应。推动农村取暖炊事、农业生产加工等用能侧可再生能源替代，强化能效提升。

（二）项目设计

1. 项目目标

鼓励和引导社会力量参与乡村生态振兴，参与乡村减排固碳行动，助力双碳战略与乡村振兴战略的有效衔接。

2. 项目内容

（一）乡村碳汇公益项目：通过编制县域碳汇实施方案、开展项目审定核证、开展项目抚育活动、建立县域碳汇人才队伍等举措，助力县域盘活闲置乡村生态资源，促进“双碳”战略与乡村振兴的有效衔接。

（二）乡村低碳减排项目：通过更新农村取暖、照明、炊事所需能源设备，开展减排量监测与碳排放抵消，进行低碳减排科普宣讲等举措，激发乡村减排潜力，推行乡村绿色低碳生活方式，促进“双碳”战略与乡村振兴战略的有效衔接。

二、项目开展情况

（一）项目收支

1. 收入情况

2025 年第一季度，乡村减排固碳项目未发生收入。

2. 支出情况

2025 年第一季度，乡村减排固碳项目未发生支出。

（二）项目进展

1. 乡村碳汇公益项目：与 1 家科研院所达成初步合作意向，就省级碳普惠体系选择、碳汇开发方法学选用、项目设计文件编制安排、实地碳汇开发技术运用等议题进行深入接洽。

2. 乡村低碳减排项目：启动项目设计服务采购工作，先后与新疆维吾尔自治区青河县、尼勒克县人民政府就项目规划与实施内容开展前期磋商，围绕项目选址、技术路径等核心议题达成初步合作意向。