



中国乡村发展基金会
CHINA FOUNDATION
FOR RURAL DEVELOPMENT



西藏日喀则地震救援项目
2026 年第二季度项目总结报告
2026 年 7 月

一、项目介绍

针对西藏日喀则发生 6.8 级地震带来的灾害问题，中国乡村发展基金会于 2025 年 1 月 7 日紧急响应发起西藏日喀则地震救援项目，通过开展援助灾害风险脆弱群体、减少乡村灾害损失，促进乡村韧性发展，助力乡村恢复重建。

二、项目资金情况

2026 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间，项目募集善款 3,604,932.4 元，项目支出 5,464,164.89 元。

三、项目阶段性进展情况

2026 年第二季度各子项目进展如下：

（1）西藏日喀则地震救援-以工代赈项目

4 月-6 月，以工代赈项目 150 个项目村完成执行收尾工作。

（2）西藏日喀则地震救援-产业恢复与发展项目

4 月-6 月，产业恢复与发展项目完成定日、拉孜等主要受灾县的牲畜圈舍修缮、农机、农资援助和无人机手培育等工作，定结、岗巴等县已完成结项，其余县域正在推进结项。

（3）西藏日喀则地震救援-农机社会化服务项目

4 月-6 月，农机社会化服务项目完成项目合作社联合收割机等农机设备购置，正在推进结项。

（4）西藏日喀则地震救援-学校恢复重建项目

4 月-6 月，西藏日喀则地震救援-学校恢复重建项目完成拉孜县锡饮乡夏拉苏村幼儿园等 4 所幼儿园阳光棚补充协议签署，同步完成日喀则市

拉孜县柳乡中心小学附设幼儿园改扩建建设项目初步设计概算和拉孜县锡钦乡夏拉苏村幼儿园等 4 所幼儿园阳光棚更换项目实施方案批复。

（5）西藏日喀则地震救援-应急小站项目

4 月-6 月，西藏日喀则地震救援-应急小站项目完成 27 个村的入村复训与入村指导工作，完成新增 4 个项目村庄的物资配送、验收及第一响应人指挥长培训和核心队员培训。



（6）西藏日喀则地震救援-病患救助项目

4 月-6 月，西藏日喀则地震救援-病患救助项目完成为定日等 3 县 50 名病患提供资金支持，正推进结项。

（7）西藏地震加油足球

4 月-6 月，西藏地震加油足球项目完成尾款拨付，正推进结项。

(8) 西藏日喀则地震救援-宜居家园项目

4月-6月，西藏日喀则地震救援-宜居家园项目拉孜县已完成验收材料审核，并拨付项目尾款77.6万元；定日已完成村乡县三级验收，验收材料回收中，结余资金使用方向已通过秘书长办公会并已完成协议签订，金额共计118963.14元。



(9) 西藏日喀则地震救援-新长城大学生资助项目

4月-6月，西藏日喀则地震救援-新长城大学生资助项目与西藏农牧

大学沟通第一批受益学生第二笔资助款拨付工作以及第二批受益学生评选工作。

（10）西藏日喀则地震救援-新长城科技小院助力计划

4月-6月，项目完成了与合作高校的援助协议签署工作，并拨付了援助资金。在项目支持下，3个受助科技小院的专家团队于5月前往日喀则市昂仁县，与县农业农村局、达局乡人民政府相关负责人开展座谈交流，就科技小院落地建设具体工作进行商讨。目前，3个小院均选址于达局乡，学生宿舍、办公场地已全部统筹落实。其中，西藏昂仁生态环境保护与示范科技小院已于6月26日举行揭牌仪式并正式入驻开展工作。



（西藏昂仁生态环境保护与示范科技小院规整试验田）

(11) 西藏日喀则地震救援-职引未来项目

4月-6月，西藏日喀则地震救援-职引未来项目取得阶段性进展，已完成了日喀则市职业技术学校 and 日喀则市第二中等职业技术学校两所院校的首期款项拨付，并完成两校实训教室的装修改造工作。



(12) 西藏日喀则地震救援-公益未来项目

5月，西藏日喀则地震救援-公益未来项目合作高校四川大学完成各项筹备工作，前往日喀则市拉孜县和萨迦县部分小学和老年供养中心开展

为期 5 天的服务。6 月 3 日，在四川大学开展项目总结会，捐赠方代表、日喀则市农业农村局代表、师生等参加活动。项目组与西藏农牧大学学生资助中心老师就日喀则受灾大学生等数字化培训需求进行线上沟通。



(13) 西藏日喀则地震救援-富民车间项目

4 月-6 月，富民车间项目资金支持下，定结县陈塘镇人民政府已完成设备采购审批及公示流程，萨迦县农业农村和科学技术局已完成设备采购审批及公示流程。