

湖畔魔豆-养育未来项目

2026 年第二季度总结报告

一、项目简介

针对欠发达地区家庭缺乏科学养育知识和技能的现状，开展湖畔魔豆-养育未来项目。通过配备养育中心及服务点，开展人才培养，为婴幼儿及其家庭提供照护指导，助力乡村儿童早期发展。

二、项目收入及支出情况

2026年第2季度收入： 468,054.95 元

2026年第2季度支出： 0元

三、项目执行工作情况

2026年4月1日至2026年6月30日，湖畔魔豆-养育未来项目主要进展如下：

项目主要在陕西省佳县和澄城县开展。

1. 佳县进展：项目点正式运营，在册家庭数从73户增至100户，新增48户；亲子课程指导率提升至61%，集体活动参与率达82%，资源借阅率显著增长。

2. 澄城县进展：试运营阶段，在册家庭稳定在640户左右，新增46户，课程指导率与活动参与率分别提升至10%和44%。

两地均通过主题活动、宣传推广强化家庭纳新，并针对性解决场地异味、设施优化等问题。项目共服务家庭740余户，开展外部交流5次。