

“乡村道路光明行动”项目

2026 年第二季度总结报告



2026 年 7 月

一、项目基本情况

（一）项目背景

自 2014 年“四好农村路”建设持续推进以来，我国乡村地区道路等级显著提升，农村群众出行条件得到根本性改善。然而，乡村道路安全配套体系仍存在明显短板。当前，部分乡村地区夜间照明设施不足，主干道、巷道及公共活动区域夜间通行不便；弯道、陡坡、路口等危险路段缺乏凸面镜、减速带等安全设施，交通事故风险较高。农村居民日常及夜间出行安全保障不足，群众对改善出行条件的呼声强烈。

2026 年中央一号文件明确要求加强农村公路安全防护设施建设，切实防范化解农村道路交通领域安全风险。交通运输部、财政部、自然资源部联合印发的《新一轮农村公路提升行动方案》，将农村道路安全提升行动列为八项重点任务之一⁻。自 2025 年 9 月 15 日起施行的《农村公路条例》，鼓励通过慈善和社会捐助筹集农村公路发展资金⁻。

在此背景下，中国乡村发展基金会于 2026 年发起“乡村道路光明行动”项目，回应群众“安全回家”的迫切民生诉求。

（二）项目介绍

1. 项目简介

针对部分乡村地区夜间照明缺失、道路安全设施不足等问题，中国乡村发展基金会于 2026 年发起“乡村道路光明行动”项目。项目通过援助道路照明设施、完善道路安全设施，改善乡村夜间照明条件，

提升道路安全水平，保障村民夜间出行安全，助力建设宜居宜业和美乡村。

2. 项目目标

改善乡村夜间照明条件，提升道路安全水平，保障村民夜间出行安全，助力建设宜居宜业和美乡村。

3. 项目内容

“乡村道路光明行动”项目聚焦乡村地区夜间照明缺失及道路安全防护设施不足的现实痛点，筑牢乡村道路安全防线。

（1）援助道路照明设施：针对村庄主干道、巷道及公共活动区域夜间照明不足的问题，因地制宜安装路灯等照明设施。

（2）完善道路安全设施：在村内事故易发路段，如路口、弯道、陡坡、学校周边等，设置或更新减速带、凸面镜、护栏等安全设施。

二、2026 年项目开展情况

（一）第二季度项目整体情况

2026 年第二季度，“乡村道路光明行动”项目完成慈善中国立项工作，首批项目计划在福建省福鼎市、河南省汝阳县开展实施。第二季度未发生项目收入与支出。

（二）第二季度重点工作

1. 2026 年 6 月，“乡村道路光明行动”项目完成慈善中国平台立项工作。

2. 首批项目计划在河南省、福建省相关县域开展实施。截至目前，项目前期筹备工作已陆续启动。