



中国乡村发展基金会  
CHINA FOUNDATION  
FOR RURAL DEVELOPMENT



西藏日喀则地震救援项目  
2026 年第一季度项目总结报告  
2026 年 4 月

## **一、项目介绍**

针对西藏日喀则发生 6.8 级地震带来的灾害问题，中国乡村发展基金会于 2025 年 1 月 7 日紧急响应发起西藏日喀则地震救援项目，通过开展援助灾害风险脆弱群体、减少乡村灾害损失，促进乡村韧性发展，助力乡村恢复重建。

## **二、项目资金情况**

2026 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间，项目募集善款 381,264.52 元，项目支出 6,332,282.50 元。

## **三、项目阶段性进展情况**

2026 年第一季度各子项目进展如下：

### **(1) 西藏日喀则地震救援-以工代赈项目**

1 月-3 月，以工代赈项目各项目村根据项目资金使用计划进行村庄清理及恢复重建收尾工作。项目工作全部完成的村庄进行投工投劳村民补贴发放及设备租赁费用的相关结算工作。

### **(2) 西藏日喀则地震救援-产业恢复与发展项目**

1 月-3 月，产业恢复与发展项目完成定日、拉孜等主要受灾县的牲畜圈舍修缮、农机、农资援助和无人机手培育等工作，正在推进结项。

### **(3) 西藏日喀则地震救援-农机社会化服务项目**

1 月-3 月，农机社会化服务项目完成项目合作社联合收割机等农机设备购置，正在推进结项。

### **(4) 西藏日喀则地震救援-学校恢复重建项目**

1月-3月，西藏日喀则地震救援-学校恢复重建项目完成1所幼儿园综合楼新建项目援助协议签署工作。

#### **(5) 西藏日喀则地震救援-应急小站项目**

1月-3月，西藏日喀则地震救援-应急小站项目完成新增4个项目村庄选址确认及物资勾选、能力建设机构确认等工作。

#### **(6) 西藏日喀则地震救援-病患救助项目**

1月-3月，西藏日喀则地震救援-病患救助项目推进结项中。

#### **(7) 西藏地震加油足球**

1月-3月，西藏地震加油足球项目验收结算中。

#### **(8) 西藏日喀则地震救援-宜居家园项目**

1月-3月，西藏日喀则地震救援-宜居家园项目拉孜县已完成村乡县三级验收，签领农房补贴确认到户表中。定日县推进农房院落建设、室内装修或农房附属设施设备购置，全县整体完成率达80%以上，目前处于乡村两级验收阶段。

#### **(9) 西藏日喀则地震救援-新长城大学生资助项目**

1月-3月，西藏日喀则地震救援-新长城大学生资助项目复核受益学生材料信息，将资助款拨付至西藏农牧大学，由西藏农牧大学将资助款发放给评选出的35名家庭经济困难学生。

#### **(10) 西藏日喀则地震救援-新长城科技小院助力计划**

1月-3月，项目开展了科技小院材料申报及填写工作，协议签署正在推进中。拟受助的3个科技小院聚焦奶牛健康养殖与疫病防控、秸秆饲料化利用及饲草料供给优化、高寒退化草地生态修复及水土保持与沙化土地

综合治理三大研究方向。

### **(11) 西藏日喀则地震救援-职引未来项目**

1月-3月，西藏日喀则地震救援-职引未来项目，根据当地职业院校的实际需求，梳理教学设备采购清单及服务要求，完成竞争性磋商前期准备及援助协议的签署工作。

### **(12) 西藏日喀则地震救援-公益未来项目**

1月-3月，西藏日喀则地震救援-公益未来项目合作高校四川大学完成大学生志愿者的招募筛选，并开展了项目方案筹备与预演、志愿者培训等工作；项目组联系西藏农牧大学学生资助中心面向日喀则受灾大学生筹备开展数字化技能培训与社会实践等工作。



四川大学学生志愿者在开展项目预演和收集图书

### **(13) 西藏日喀则地震救援-富民车间项目**

1月-3月，西藏日喀则地震救援-富民车间项目完成定结县首款资金拨付工作，通过设备租赁带动莓茶种植加工业发展。