

乡村产业发展项目

2026 年第一季度项目总结报告



目录

一、项目介绍	1
二、项目进展	1
1. 平安乡村产业发展项目	1
2. 航空工业乡村产业发展项目	2
3. 瑞银证券乡村产业发展项目	3
4. 星巴克产业发展项目	4
5. 乡村产业发展合作项目	6

一、项目介绍

针对乡村产业发展存在的硬件缺失、技术短板、能力弱项等问题，中国乡村发展基金会于 2019 年发起乡村产业发展项目通过援助设施设备、培育乡村新业态、开展能力培训，壮大村集体经济，提高乡村产业发展水平，助力农业增效益、农民增收、农村增活力，促进乡村全面振兴。

二、项目进展

1. 平安乡村产业发展项目

2026 年 1-3 月，平安乡村产业发展项目有序推进执行与结项相关工作。重点围绕村集体产业发展及设施提升、村集体能力建设及培训、村庄公益和文化活动三大核心方向发力，持续激活村庄内生发展动能，助力乡村产业高质量发展。结合各村产业实际需求，协助培育特色产业，推进生产生活设施提档升级，完善村内道路、水利等配套设施，补齐产业发展硬件短板。同时，针对性开展产业发展技能培训，提升相关人员专业能力；支持各村开展公益帮扶、民俗文化活动等，切实提升村民幸福感与归属感。

截至 3 月底，项目已完成 53 个村的方案确认及协议签订工作，98 个村已顺利完成资金拨付、项目建设正全面有序推进，同时完成 38 个项目点结项工作，实现项目执行与结项工作协同推进。



(图 2-图 5: 湖南船形岭村安装河道闸门设备)

2. 航空工业乡村产业发展项目

2026 年 1 月-3 月，航空工业乡村产业发展项目推进 2025 年项目的执行和收尾工作。项目自发起以来在贵州省安顺市、陕西省汉中市落地执行，支持 5 县开展乡村振兴工作，打造县域产业振兴标杆，通过集中资金和全链扶持，在帮扶县域系统推动产业升级，同时注入品牌 IP 及科学种植技术等要素，激活县域发展内生发展动力。期间，工作组对贵州省安顺市镇宁县、普定县、紫云县、关岭县及陕西省汉中市相关县域已落地项目的进展报告、财务票据、支付凭证、物资签收表等核销材料进行了逐一核对与审核，针对资料填报的规范性、完整性提出具体反馈意见，指导当地执行团队及时完成修改完善。在此基础上，依据项目协议及验收结果，有序拨付项目尾款，确保各项收尾工作顺利闭环，为县域产业振兴项目的持续运行奠定扎实基础。

3. 瑞银证券乡村产业发展项目

2026 年 1 月-3 月，项目工作组稳步推进瑞银证券乡村产业发展项目，先后与渭源县、延长县、临洮县、太湖县、宿松县等 5 个重点县进行了系统对接。在此期间，工作组围绕各县产业发展现状与需求，深入开展县域需求调研，全面沟通项目点申报材料，并对提交资料进行了多轮审核与反馈。截至目前，已完成全部五个县域的项目资料审核确认与首期资金拨付工作。其中渭源县已完成项目执行结项，剩余延长县、临洮县、太湖县、宿松县 4 个县域项目执行中。

项目支持内容主要涵盖两个方面：一是开展农机设备援助，通过提供现代化农业机械，切实提升当地农业生产效率，助力乡村产业提质升级；二是组织实施人才培养，围绕农业技术、经营管理等主题开展系列培训，为县域可持续发展夯实人才基础，加强本土人才队伍建设。



(图 6-图 7: 采购的农机设施设备)



(图 8-图 9：乡村致富带头人培训)

4. 星巴克产业发展项目

2026 年，星巴克再次携手中国乡村发展基金会在普洱市 10 个村庄实施乡村产业发展项目，通过顶层规划、文化可视化空间打造、乡村运营师培育、品牌打造等举措，推动咖啡与文化、旅游深度融合，构建农文旅融合 IP 集群，打造可复制的片区化乡村振兴示范模式，助力云南咖啡产业升级。2026 年第一季度，项目完成立项调研、方案敲定、规划落地、正式实施全流程筹备工作，3 月项目正式落地普洱思茅区，各项工作高效推进、成果显著。

(1) 立项调研精准高效，筑牢项目实施根基

项目调研分阶段、全覆盖推进，精准对接地方需求与政府规划，为项目落地提供科学依据。

前期摸底调研：产业发展项目部多次前往普洱开展实地走访与座谈交流，联动政府、村干部及咖啡产业带头人，通过实地走访、座谈交流的形式了解村庄发展情况和需求，全面摸清村庄发展现状与核心需求。



需求精准对接：2026 年 1 月 19-23 日，北京星巴克公益基金会秘书长徐力带队，深入普洱思茅区项目村实地调研，同步与思茅区政府、农业农村局、茶咖中心等部门座谈，精准对接地方乡村振兴规划，明确项目支持方向，获得政府全方位支持。



(2) 执行方案多方共识，保障项目有序推进

通过多轮专项沟通，快速完成项目方案敲定，实现合作方、执行方、地方政府目标统一。

初步方案对接：产业部与北京星巴克公益基金会秘书长徐力开展座谈交流，双方就“共享价值 寻豆云南”项目目标、核心举措达成初步共识。



最终方案敲定：双方通过召开专项会议，就项目实施方向、具体举措、落地细节全面达成一致，为项目执行扫清障碍。

(3) 咖旅融合规划成型，打造特色发展路径

2026 年 2-3 月，联动专业农文旅规划团队完成资源梳理与线路策划，预计 5 月形成可落地的咖旅融合方案。

5. 乡村产业发展合作项目

2026 年 1 月-3 月，民生北京分行定点帮扶滑县-焦虎镇粮食加工产业发展项目启动；民生郑州分行定点帮扶封丘和寨村蝎苗养殖产业发展帮扶项目启动。